




ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA KIELCE

Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce
Tel. 41 36 76 121, 36 76 000 - centrala; www.um.kielce.pl

WOA.054.61.2020

Kielce, dn. 06.10.2020 r.



Pan Marcin Stępniewski
Radny Rady Miasta Kielce

Dotyczy: Interpelacji z dnia 24.09.2020 r. w sprawie terminu realizacji inwestycji przesuniętych na rok 2021

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 24.09.2020 r. uprzejmie informuję, że przesunięcie środków finansowych części zadań inwestycyjnych na rok 2021 dokonane na sesji Rady Miasta Kielce w dniu 17.09.2020 r. wynikało z następujących powodów:


1. Przeprowadzenie powtórnych postępowań przetargowych, z uwagi na zbyt wysokie oferty, które znacznie przekraczały wartość jaką dysponuje Zmawiający na dane zadanie (np. Inżynier Kontraktu - ITS, prace projektowe – ul. Orłąt Lwowskich, ul. Maczka w ramach dokumentacji przyszłościowej, budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach projektu UE „Kielecki Rower Miejski”, chodnik i oświetlenie ul. Skrajnej w ramach dokumentacji przyszłościowej, ul. Łanowa).
2. Przedłużające się postępowania przetargowe, wynikające z konieczności udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na pytania potencjalnych oferentów, co z kolei wpłynęło na przesunięcia terminów otwarcia ofert (np. ul. Prosta, ul. Skalista, ul. Czachowskiego, inicjatywy lokalne).
3. Zawarte umowy o prace projektowe czy kontrakty na roboty budowlane w ramach których przyjęte harmonogramy rzeczowo-finansowe wskazujące realne płatności w bieżącym roku wymusiły konieczność uaktualnienia wydatków (np. ul. Prosta, ul. Sukowska, skrzyżowanie ul. Jagiellońskiej z ul. Karczówkową i ul. Kamińskiego, ul. Klonowa, ul. Wydryńska, ul. Monte Cassino, skrzyżowanie ulic: Kamińskiego, Podklasztornej i Bernardyńskiej, ul. Łanowa, ul. Klecka, ul. Młoda, ulice w ramach dokumentacji przyszłościowej, analizy porealizacyjne).

4. Zmiana przepisów prawa m.in. ustawy o drogach publicznych, która nałożyła na zarządcę drogi obowiązek budowy kanałów technologicznych w pasach drogowych przebudowywanych lub rozbudowywanych dróg. W związku z powyższym, część przygotowanych lub będących w trakcie przygotowania zadań wymagała aktualizacji lub rozszerzenia prac projektowych (np. ul. Skalista, ul. Czachowskiego, ul. Barwinek, ul. Kolonia, ul. Ciekocka).
5. Wprowadzenie na terenie całego kraju stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Zgodnie z art. 15zżs ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (Dz. U. z 2020 r. , poz. 374 z późn. zm.), przestały obowiązywać ustawowe terminy postępowań administracyjnych oraz zamknięto lub ograniczono w znacznym stopniu czas pracy wielu jednostek publicznych i zakładów pracy. Zaistniała sytuacja mocno ograniczyła możliwość kontynuacji prac projektowych oraz wydłużyła czas oczekiwania na wydanie warunków technicznych do projektowania i stosownych uzgodnień. W związku z tą sytuacją, w oparciu o ustawę z dnia 05.12.2008 r. *o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.) wprowadzono zakaz swobodnego przemieszczania się ludzi, zakaz zgromadzeń maksymalnie do 2 osób oraz wychodzenia z domu poza celami bytowymi, zdrowotnymi i zawodowymi, co ograniczyło możliwość prowadzenia prac projektowych. Powyższe z kolei miało wpływ na terminy uzyskiwania decyzji administracyjnych, a tym samym na wypłatę odszkodowań i ogłoszenia przetargów na roboty budowlane (np. ul. Domaszowska, ul. Skalista, ul. Czachowskiego, ul. Barwinek, ul. Naruszewicza, ul. Słowackiego).
6. Brak przekazanej dokumentacji projektowej przez Inicjatorów oraz Inwestorów inwestycji niedrogowych, co uniemożliwiło złożenie w odpowiednim czasie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych (tj. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pozwolenia na budowę, czy zgłoszenia). To z kolei miało wpływ na terminy wypłaty odszkodowań oraz ogłoszenia przetargów na roboty budowlane (np. inicjatywy lokalne realizowane poza pasem drogowym, ul. Ciekocka, inwestycje realizowane w ramach art. 16 ustawy o drogach publicznych, KD pomiędzy ul. Lisowczyków a ul. Wybraniecką).

Informacje na temat konieczności przesunięcia środków zostały przedstawione na Komisji Finansów oraz podczas sesji Rady Miasta Kielce przez kierowników jednostek mi podległych.

Dodatkowo informuję, że zadania planowane do realizacji w bieżącym roku (tj. ul. Skalista, ul. Czachowskiego czy ul. Barwinek) z ww. przyczyn zostały przesunięte na 2021 r. Obecnie trwają procedury przetargowe na roboty budowlane dla ul. Skalistej i ul. Czachowskiego. Natomiast dla ul. Barwinek przetarg zostanie ogłoszony w IV kwartale bieżącego roku.

Ww. informacje pokazują rzeczywiste przyczyny konieczności zmiany harmonogramów płatności. Natomiast nie pozwalają jednoznacznie przesądzić co do zmian końcowych terminów realizacji przedmiotowych zadań.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Bożena Szczypior

Otrzymują:

1. Biuro Rady Miasta w Kielcach - 2 egz.
2. a/a