



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA KIELCE

Urząd Miasta Kielce, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce
Tel. 041 36 76 551, Fax 041 34 32 200; www.um.kielce.pl

EKS-VI.0003.34.2020

Kielce, dn. 15 października 2020 r.



Pan Marcin Stępniewski
Radny Miasta Kielce

Sejmowny Panó Szacunkiem

W odpowiedzi na interpelację z dnia 08 października 2020 r. uprzejmie informuję, iż grupa robocza ds. koordynacji prac i działań zmierzających do terminowego zakończenia prac w ramach inwestycji pn.: Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” do tej pory formalnie nie została zawiązana.

Jednak w związku ze stanem aktualnego zaawansowania prac inwestycyjnych przy nowej siedzibie Teatru Lalki i Aktora „KUBUŚ” informuję, iż z inicjatywy nowego Dyrektora Teatru, Pana Bogusława Jędrzejczaka zostały podjęte działania nad powołaniem w/w grupy roboczej, w której skład wejdą przedstawiciele Urzędu Miasta Kielce, Rady Miasta, Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”, oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Lalki i Aktora „Kubuś”.

W załączeniu przesyłam odpowiedź Biura Inwestycji Urzędu Miasta Kielce w zakresie etapu na jakim znajduje się realizacja przedmiotowej sprawy.

z szacunkiem

Z-ca PREZYDENTA MIASTA

Marcin Różycki
Marcin Różycki



URZĄD MIASTA KIELCE

Biuro Inwestycji


ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce

Tel. 041 36 76 607 - sekretariat, 041 36 76 000 - centrala UM, Fax 041 36 76 611; www.um.kielce.pl

Kielce, dn. 13.10.2020 r.

Znak sprawy: I-I.0632.71.2020

esod 19932/2020



Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
w/m

Biuro Inwestycji Urzędu Miasta Kielce w nawiązaniu do Interpelacji Radnego Miasta Kielce Pana Marcina Stępniewskiego w sprawie powołania grupy roboczej ds. koordynacji prac i działań zmierzających do terminowego zakończenia prac w ramach inwestycji pn.: Adaptacja budynków zespołu powięziennego przy ul. Zamkowej w Kielcach pod potrzeby Teatru Lalki i Aktora Kubuś informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy ww. zadania inwestycyjnego wszczęte zostało w dniu 14.11.2019 r. W dniu 24.07.2020 r. na podstawie art.93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważniono postępowanie. Od decyzji Zamawiającego odwołanie wniósł jeden z Wykonawców. W dniu 08.09.2020 r. Krajowa Izba Odwoławcza, po rozpoznaniu odwołania, przyznała rację Zamawiającemu oddalając odwołanie. Obecnie Zamawiający oczekuje na uprawomocnienie się wyroku Krajowej Izby Odwoławczej.

KIEROWNIK BIURA

mgr inż. Andrzej Wajs