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BudŜet Miasta Kielce na rok 2009 został przyjęty uchwałą nr XXXI/715/2008 Rady 

Miejskiej w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. W zakresie wydatków inwestycyjnych 

zaplanowano ponoszenie wydatków na zadania o rocznym okresie realizacji, zadania 

wieloletnie oraz na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 

Łączna wysokość wydatków inwestycyjnych wg planu z uchwały budŜetowej 

wynosiła 241.000.135,00 zł., z czego na zadania inwestycyjne jednoroczne planowano wydać 

56.283.200,00 zł, zaś na zadania wieloletnie – 177.716.935,00 zł. Planowano równieŜ 

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 7.000.000,00 zł. 

Zmiany dokonywane w ciągu roku spowodowały, Ŝe planowana wysokość wydatków 

inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2009 roku zmniejszyła się do kwoty 180.956.652,00 zł, 

co stanowi 75,09% planu na początek roku. Zmianie uległa równieŜ struktura wydatków, 

bowiem zwiększony został plan w zakresie inwestycji jednorocznych do kwoty 

67.849.509,00 zł (120,55% planu na początek roku), natomiast znacznemu zmniejszeniu uległ 

plan wydatków na zadania wieloletnie do kwoty 103.906.9830,00 zł (58,47% planu na 

początek roku). Zmianie uległy równieŜ planowane wydatki na wniesienie wkładów do 

spółek prawa handlowego (131,43% planu na początek roku). Porównanie struktury 

wydatków inwestycyjnych na koniec 2009r. w odniesieniu do planu na początek roku i planu 

po zmianach na dzień 31.12.2009r. znajduje się w Tabeli nr 1 i na Wykresie nr 1. 

 
Tabela nr 1 
Wydatki inwestycyjne w roku 2009 

Zmiana 
planu Wykonanie 

Wyszczególnienie 
Plan na 

początek roku 
2009 

Plan po 
zmianach na 
31.12.2009 % kwota % % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(2) (7)=(5)/(3) 

Zadania inwestycyjne roczne 
w 2009r. 56 283 200,00 67 849 509,00 120,55 64 319 899,64 114,3 94,8 

Limity wydatków na wieloletnie 
programy inwestycyjne w 
latach 2009-2011 

177 716 935,00 103 906 983,00 58,47 99 611 089,98 56,1 95,9 

Wydatki na wniesienie 
wkładów do spółek prawa 
handlowego 

7 000 000,00 9 200 160,00 131,43 9 200 160,00 131,4 100,0 

Razem 241 000 135,00 180 956 652,00 75,09 173 131 149,62 71,8 95,7 
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Wykres nr 1 
Wydatki inwestycyjne w roku 2009 
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Łącznie wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały na kwotę 173.131.149,62 zł, co 

stanowi 71,8% planu na początek roku 2009 i 95,7% planu po zmianach na dzień 

31.12.2009r. 

Znaczne zmniejszenie planu w zakresie wydatków na inwestycje wieloletnie 

podyktowane było naleŜytym przygotowaniem dokumentacyjnym i decyzyjnym zadań, które 

aplikują o współfinansowanie środkami z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Znaczna 

część środków uwzględniona w planie wydatków na początku roku 2009 dotyczyła wypłaty 

odszkodowań z tytułu przejmowania nieruchomości niezbędnych do realizacji projektów 

inwestycyjnych. Decyzja ustalająca odszkodowanie wydawana jest, po uprawomocnieniu się 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, przez organ, który wydał równieŜ 

decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r.  

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

Dz.U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.). W decyzji tej, podmiot zobowiązany do wypłaty 

odszkodowania, musi tego dokonać w terminie 14-tu dni od dnia, w którym decyzja stanie się 

ostateczna. Trudności na etapie uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej, jak równieŜ decyzji wcześniejszych, głównie decyzji o środowiskowych 
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uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, spowodowane odwołaniami 

zainteresowanych stron od decyzji i koniecznością uzupełnień, wpłynęły niekorzystnie na 

moŜliwość wypłaty odszkodowań. Zmniejszenie planu wydatków związane jest równieŜ  

z przedłuŜającymi się procedurami przetargowymi, co miało miejsce np. w przypadku 

przebudowy płyty Rynku i okolicznych ulic. 

 

Analizując planowane wydatki po zmianach na dzień 31.12.2009r. w podziale na 

poszczególne działy klasyfikacji budŜetowej moŜna zauwaŜyć, Ŝe największe wydatki 

planowano ponieść na działania związane z transportem i łącznością (dział 600), na które 

przeznaczono 33,7% ogółu planowanych wydatków. Dotyczą one głównie zakupu autobusów 

komunikacji miejskiej w ramach projektu „Rozwój systemu komunikacji publicznej  

w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym” współfinansowanego środkami z Unii Europejskiej 

w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oraz inwestycji 

drogowych.  

Znaczne kwoty przeznaczono równieŜ na inwestycje w następujące sfery: 

� kultura fizyczna i sport (dział 926 – 21,1%) – głównie budowa 3 basenów, inwestycje  

w Zespole Obiektów Sportowych przy ul. Ściegiennego 8 oraz boiska wielofunkcyjne, 

objęcie nowych akcji spółki Korona S.A., 

� gospodarka mieszkaniowa (dział 700 – 10,6%) – głównie wykupy gruntów pod 

inwestycje, wykupy nieruchomości zabudowanych i lokali mieszkalnych oraz 

budownictwo komunalne i socjalne,  

� gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900 – 9,3%) – głównie inwestycje  

w systemy odwodnienia i dokapitalizowanie spółki miejskiej. 

Szczegółowy podział planu wydatków inwestycyjnych w ramach działów klasyfikacji 

budŜetowej zawarto w Tabeli nr 2 i na Wykresie nr 2. 
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Tabela nr 2 
Planowane wydatki inwestycyjne w roku 2009 po zmianach na dzień 31.12.2009 wg działów klasyfikacji 
budŜetowej 
 

Razem 
Dział Inwestycje 

roczne WPI Wkłady 
Kwota % 

600 Transport i łączność 13 813 509,00 47 151 141,00 0,00 60 964 650,00 33,7 
926 Kultura fizyczna i sport 8 625 857,00 22 340 086,00 7 200 000,00 38 165 943,00 21,1 
700 Gospodarka mieszkaniowa 11 598 694,00 7 649 434,00 0,00 19 248 128,00 10,6 

900 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 8 037 304,00 6 875 553,00 2 000 000,00 16 912 857,00 9,3 

801 Oświata i wychowanie 9 425 975,00 2 234 404,00 0,00 11 660 379,00 6,4 
710 Działalność usługowa 67 000,00 9 915 111,00 160,00 9 982 271,00 5,5 

754 Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpoŜarowa 

8 099 440,00 0,00 0,00 8 099 440,00 4,5 

852 Pomoc społeczna 4 031 869,00 2 462 806,00 0,00 6 494 675,00 3,6 
750 Administracja publiczna 1 911 965,00 2 384 000,00 0,00 4 295 965,00 2,4 

853 Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 

443 614,00 1 622 200,00 0,00 2 065 814,00 1,1 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

355 660,00 1 272 248,00 0,00 1 627 908,00 0,9 

851 Ochrona zdrowia 1 419 830,00 0,00 0,00 1 419 830,00 0,8 
150 Przetwórstwo przemysłowe 18 792,00 0,00 0,00 18 792,00 0,0 

Razem 67 849 509,00 103 906 983,00 9 200 160,00 180 956 652,00 100,0 

 
 
 
Wykres nr 2 
Planowane wydatki inwestycyjne w roku 2009 po zmianach na dzień 31.12.2009 wg działów klasyfikacji 
budŜetowej 
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W zakresie działów klasyfikacji budŜetowej, w roku 2009 najwięcej środków 

przeznaczono na realizację inwestycji w transport i łączność (Tabela nr 3, Wykres nr 3), 

wśród których największe środki wydatkowano na zakup 20 szt. nowoczesnych autobusów 

komunikacji miejskiej (ponad 17,5 mln zł). Zakup autobusów jest częścią projektu „Rozwój 

systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym” 

współfinansowanego środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój 

Polski Wschodniej. Na dostawę pierwszej partii Miasto otrzymało w grudniu ok. 14,4 mln zł 

dotacji. 

Znaczne środki wydatkowano równieŜ na działania związane z kulturą fizyczną  

i sportem, na które przeznaczono ok. 38 mln zł. PowyŜsze środki przeznaczono głównie na 

budowę 3 krytych pływalni oraz boisk wielofunkcyjnych i objęcie akcji w spółce  

KORONA S.A. 

 
 
Tabela nr 3 
Wydatki inwestycyjne w 2009r. wg działów klasyfikacji budŜetowej 

Razem 
Dział Inwestycje 

roczne WPI Wkłady 
Kwota % 

600 Transport i łączność 13 791 171,14 45 651 156,17 0,00 59 442 327,31 34,3 

926 Kultura fizyczna i sport 8 277 763,13 22 324 793,68 7 200 000,00 37 802 556,81 21,8 

700 Gospodarka mieszkaniowa 10 043 771,81 7 376 465,77 0,00 17 420 237,58 10,1 

900 Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 7 403 551,66 5 872 764,69 2 000 000,00 15 276 316,35 8,8 

801 Oświata i wychowanie 9 394 754,57 2 183 894,46 0,00 11 578 649,03 6,7 

710 Działalność usługowa 66 681,36 9 533 585,35 160,00 9 600 426,71 5,5 

754 Bezpieczeństwo publiczne i 
ochrona przeciwpoŜarowa 7 258 336,09 0,00 0,00 7 258 336,09 4,2 

852 Pomoc społeczna 3 997 070,41 2 395 002,82 0,00 6 392 073,23 3,7 

750 Administracja publiczna 1 896 621,65 2 378 979,04 0,00 4 275 600,69 2,5 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

355 629,78 1 272 248,00 0,00 1 627 877,78 0,9 

851 Ochrona zdrowia 1 385 811,00 0,00 0,00 1 385 811,00 0,8 

853 Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 430 011,38 622 200,00 0,00 1 052 211,38 0,6 

150 Przetwórstwo przemysłowe 18 725,66 0,00 0,00 18 725,66 0,0 

Razem 64 319 899,64 99 611 089,98 9 200 160,00 173 131 149,62 100,0 
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Wykres 3 
Wydatki inwestycyjne w 2009r. wg działów klasyfikacji budŜetowej 
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Dokładniejsza analiza wydatków poniesionych na realizację inwestycji rocznych, 

wieloletnich i wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego znajduje się  

w kolejnych rozdziałach opracowania. 

 

 

 

 
 



11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSPPRRAAWWOOZZDDAANNII EE  

ZZ  WWYYKK OONNAANNII AA  

ZZAADDAAŃŃ  II NNWWEESSTTYYCCYYJJNNYYCCHH  

PPRRZZEEWWII DDZZII AANNYYCCHH  DDOO  

RREEAALL II ZZAACCJJII   WW  RROOKK UU  22000099 



12 

 
Zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały XXXI/715/2008 Rady Miejskiej  

w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na rok 

2009, planowana wysokość wydatków w roku 2009 na zadania inwestycyjne przewidziane do 

realizacji w roku 2009 wynosiła 56.283.200,00 zł. W załączniku tym wyszczególniono 

zadania przewidziane do realizacji przez Urząd Miasta i podległe jednostki budŜetowe na 

kwotę 50.554.000,00 zł oraz zadania przewidziane do realizacji w ramach dotacji celowych 

przydzielonych z budŜetu Miasta na kwotę 5.729.200,00 zł. 

Zmiany dokonywane w ciągu roku spowodowały, iŜ planowana wysokość wydatków 

w roku 2009 na dzień 31.12.2009r. wynosiła 67.849.509,00 zł. Zmianie uległ równieŜ zakres 

rzeczowy, bowiem Urząd Miasta i podległe jednostki budŜetowe realizowały zadania na 

planowaną kwotę 60.033.572,00 zł, natomiast zadania realizowane w ramach dotacji 

celowych przydzielonych z budŜetu Miasta – na planowaną kwotę 7.815.937,00 zł. 

Roczne zadania inwestycyjne zrealizowane zostały na kwotę 64.319.899,64 zł, co 

stanowi 114,3% planu na początek roku oraz 94,8% planu po zmianach na dzień 31.12.2009r. 

Zadania realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budŜetowe zrealizowano na 

kwotę 56.572.548,90 zł, co stanowi 111,9% planu na początek roku i 94,2% planu po 

zmianach. Zadania realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonych z budŜetu Miasta 

zrealizowano na kwotę 7.747.350,74 zł, co stanowi 135,2% planu na początek roku oraz 

99,1% planu po zmianach (Tabela nr 4, Wykres nr 4).  

 
Tabela nr 4 
Wykonanie inwestycji rocznych w roku 2009 w odniesieniu do planu na początek roku i planu po zmianach 

Wykonanie 
Poz. Opis 

Plan                                       
na pocz ątek           
roku 2009 

Plan po 
zmianach na 
31.12.2009 kwota % % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(3) (7)=(5)/(4) 

  Roczne zadania inwestycyjne 
ogółem 56 283 200,00 67 849 509,00 64 319 899,64 114,3 94,8 

A 
Inwestycje realizowane przez Urząd 
Miasta i podległe jednostki budŜetowe 50 554 000,00 60 033 572,00 56 572 548,90 111,9 94,2 

B 
Inwestycje realizowane w ramach dotacji 
celowych przydzielonych z budŜetu 
Miasta 

5 729 200,00 7 815 937,00 7 747 350,74 135,2 99,1 
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Wykres nr 4 
Wykonanie inwestycji rocznych w roku 2009 w odniesieniu do planu na początek roku i planu po zmianach 
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Najwięcej środków w 2009r. na realizację inwestycji jednorocznych wydatkował 

Miejski Zarząd Dróg. Stanowiły one 25,9% wszystkich wydatków poniesionych w tym 

okresie. Środki przeznaczono na budowę dróg, systemów odwodnienia oraz oświetlenia 

ulicznego. 

Znaczny udział w całkowitych poniesionych wydatkach miał równieŜ Wydział 

Edukacji, Kultury i Sportu (14,0%), Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji 

(11,1%) oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa (10,6%).  

Szczegółowe zestawienie poniesionych nakładów w 2009r. na inwestycje jednoroczne 

w podziale na jednostki organizacyjne wraz z udziałem procentowym w całości wydatków 

zostało przedstawione w Tabeli nr 5. 
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Tabela nr 5 
Wydatki na inwestycje roczne w roku 2009 w podziale na wydziały i jednostki organizacyjne 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 
% udziału 
w cało ści 
nakładów 

  Zadania inwestycyjne roczne w 2009r.  64 319 899,64 100,0 

1 Miejski Zarząd Dróg 16 649 991,85 25,9 

2 Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 9 011 926,36 14,0 

3 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji 7 143 858,43 11,1 

4 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 6 798 810,88 10,6 

5 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 6 141 720,96 9,5 

6 Wydział Realizacji Inwestycji 4 179 166,92 6,5 

7 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 3 997 070,41 6,2 

8 Wydział Gospodarki Komunalnej 3 716 424,05 5,8 

9 Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta 2 100 721,78 3,3 

10 Miejski Zarząd Budynków 1 325 891,21 2,1 

11 Świętokrzyskie Centrum Onkologii 950 000,00 1,5 

12 Wydział Ochrony Środowiska 906 530,94 1,4 

13 Komenda StraŜy Miejskiej 459 525,21 0,7 

14 Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach 300 000,00 0,5 

15 Miejska Biblioteka Publiczna 118 646,18 0,2 

16 Zarząd Transportu Miejskiego 116 744,01 0,2 

17 Biuro Wystaw Artystycznych 68 600,00 0,1 

18 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce 66 681,36 0,1 

19 Dom Kultury "ZAMECZEK" 64 969,80 0,1 

20 Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta 55 359,69 0,1 

21 Teatr Lalki i Aktora "KUBUŚ" 50 000,00 0,1 

22 Kieleckie Centrum Kultury 29 000,00 0,0 

23 Dom Środowisk Twórczych 24 413,80 0,0 

24 Wydział Mieszkalnictwa 20 554,80 0,0 

25 Wydział Spraw Obywatelskich 15 000,00 0,0 

26 Kielecki Park Technologiczny 8 291,00 0,0 

 
 

W powyŜszej tabeli nie uwzględniono Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach, który 

planował zrealizować zakupy inwestycyjne na kwotę 30 tys. zł. W trakcie roku odstąpiono od 

realizacji zakupów, a plan został skorygowany do 0. 
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Analizując wykonanie inwestycji pod względem poszczególnych wydziałów  

i jednostek realizacyjnych moŜna równieŜ dokonać odniesienia do planu na początek roku 

2009 wynikającego z uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia budŜetu Miasta Kielce na 

rok 2009. Dane przedstawione w Tabeli nr 6 wskazują, Ŝe Wydział Gospodarki 

Nieruchomościami i Geodezji wykonał inwestycje stanowiące 238,1% planu na początek 

roku. Związane to jest z zakupem lokali mieszkalnych połoŜonych w Kielcach przy  

ul. Opielińskiej i ul. Częstochowskiej. Ponad 200% planu na początek roku wykonał równieŜ 

Wydział Ochrony Środowiska. 

Tabela nr 6 

Wykonanie 
Lp.  Wyszczególnienie Plan na pocz ątek 

roku 2009 

Plan po 
zmianach na 
31.12.2009 r. kwota % % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(3) (7)=(5)/(4) 

 Zadania inwestycyjne roczne w 2009r.  56 283 200,00 67 849 509,00 64 319 899,64 114,3 94,8 

1. 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i 
Geodezji 3 000 000,00 8 530 000,00 7 143 858,43 238,1 83,7 

2. Wydział Ochrony Środowiska 450 000,00 912 000,00 906 530,94 201,5 99,4 

3. Wydział Gospodarki Komunalnej 2 800 000,00 4 250 810,00 3 716 424,05 132,7 87,4 

4. 
Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii 
Miasta 45 000,00 55 500,00 55 359,69 123,0 99,7 

5. Biuro Wystaw Artystycznych 58 600,00 68 600,00 68 600,00 117,1 100,0 

6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 5 400 000,00 6 210 277,00 6 141 720,96 113,7 98,9 

7. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 3 520 000,00 4 031 869,00 3 997 070,41 113,6 99,1 

8. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu* 8 050 000,00 9 049 919,00 9 011 926,36 111,9 99,6 

9. Miejski Zarząd Dróg 15 155 000,00 16 675 777,00 16 649 991,85 109,9 99,8 

10. Teatr Lalki i Aktora "KUBUŚ" 50 000,00 50 000,00 50 000,00 100,0 100,0 

11. Dom Kultury "ZAMECZEK" 65 000,00 65 000,00 64 969,80 100,0 100,0 

12. Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta 2 102 000,00 2 191 465,00 2 100 721,78 99,9 95,9 

13. 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
dla Miasta Kielce 67 000,00 67 000,00 66 681,36 99,5 99,5 

14. 
Wydział Zarządzania Kryzysowego i 
Bezpieczeństwa 7 147 000,00 7 634 790,00 6 798 810,88 95,1 89,1 

15. Miejska Biblioteka Publiczna 125 600,00 118 646,00 118 646,18 94,5 100,0 

16. Wydział Realizacji Inwestycji 4 700 000,00 4 683 056,00 4 179 166,92 88,9 89,2 

17. Zarząd Transportu Miejskiego 135 000,00 116 750,00 116 744,01 86,5 100,0 

18. Dom Środowisk Twórczych 30 000,00 24 414,00 24 413,80 81,4 100,0 

19. Miejski Zarząd Budynków 1 645 000,00 1 325 899,00 1 325 891,21 80,6 100,0 

20. Komenda StraŜy Miejskiej 608 000,00 464 650,00 459 525,21 75,6 98,9 

21. Wydział Mieszkalnictwa** 1 100 000,00 20 795,00 20 554,80 1,9 98,8 

22. Miejski Urząd Pracy 30 000,00 0,00 0,00 0,0 - 

23. Świętokrzyskie Centrum Onkologii 0,00 950 000,00 950 000,00 - 100,0 

24. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach 0,00 300 000,00 300 000,00 - 100,0 

25. Kieleckie Centrum Kultury 0,00 29 000,00 29 000,00 - 100,0 

26. Wydział Spraw Obywatelskich 0,00 15 000,00 15 000,00 - 100,0 

27. Kielecki Park Technologiczny 0,00 8 292,00 8 291,00 - 100,0 

* - w planie na początku roku 2009 uwzględniony jako Wydział Edukacji i Ochrony Zdrowia 
** - w planie na początku roku 2009 uwzględniony jako Biuro Mieszkalnictwa 
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Inwestycje roczne realizowane były w kilku płaszczyznach (Tabela nr 7, Wykres nr 5). 

 
Tabela nr 7 
Wykonanie inwestycji rocznych w układzie rodzajowym 

Wyszczególnienie Kwota 
% udziału w 

cało ści 
nakładów 

Inwestycje roczne ogółem 64 319 899,64  100,0 

Zadania inwestycyjne 47 201 113,10 73,4 

Zakupy inwestycyjne 7 386 054,93 11,5 

Wykupy gruntów i lokali mieszkalnych 7 274 103,35 11,3 

Dokumentacja przyszłościowa 1 291 979,39 2,0 

Lokalne inicjatywy inwestycyjne 1 166 648,87 1,8 

 

 
 
 
 

Wykres nr 5 
Wykonanie inwestycji rocznych w układzie rodzajowym 
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Największe nakłady przeznaczono na zadania inwestycyjne. Realizowano 153 zadania 

inwestycyjne na kwotę 47.201.113,10 zł. Stanowiły one 73,4% ogółu wydatkowanych 

środków. Najwięcej zadań inwestycyjnych realizowały: 

� Miejski Zarząd Dróg – 29 zadań na kwotę 14.928.445,37 zł, 

� Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – 28 zadań na kwotę 3.307.345,50 zł, 

� Wydział Gospodarki Komunalnej – 21 zadań na kwotę 2.549.775,18, 

� Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – 18 zadań na kwotę 6.082.505,99 zł. 

Znaczne środki przeznaczono równieŜ na zakupy inwestycyjne, bowiem wydatkowano 

kwotę 7.386.054,93 zł, co stanowi 11,5% ogółu wydatków. Największe zakupy inwestycyjne 

zrealizowane zostały przez: 

� Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa – zakupy na kwotę 2.028.262,72 zł, 

głównie realizowane przez Komendę Miejską Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kielcach, 

� Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta – zakupy na kwotę 1.872.607,35 zł, głównie 

sprzętu komputerowego, oprogramowania i licencji. 

Prowadzono równieŜ działania w ramach 17 lokalnych inicjatyw inwestycyjnych na 

kwotę 1.166.648,87 zł, co stanowiło 1,8% ogółu wydatków.  

Nakłady poniesiono takŜe na wykupy gruntów pod inwestycje miejskie i lokali 

mieszkalnych, na które wydano ok. 7,3 mln zł, co stanowiło 11,3% ogółu wydatków. 

Ponadto, mając na uwadze lata przyszłe, Miasto wydało na opracowanie dokumentacji 

przyszłościowych 1.291.979,39 zł, co stanowiło 2,0% ogółu wydatków. 

 

Analizując wykonanie inwestycji jednorocznych w roku 2009 pod względem działów 

klasyfikacji budŜetowej moŜna zauwaŜyć, Ŝe najwięcej środków zostało przeznaczonych na 

działania z zakresu transportu i łączności, realizowane głównie przez Miejski Zarząd Dróg  

w Kielcach, na które przeznaczono 21,4% ogółu wydatków (Tabela nr 8, Wykres nr 6). 

Znaczne środki przeznaczono równieŜ na zadania związane z gospodarką mieszkaniową. 

Działania te dotyczyły wykupów gruntów pod inwestycje miejskie i nieruchomości 

zabudowanych, zakupu lokali mieszkalnych oraz prac inwestycyjnych na budynkach 

będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków. DuŜą pozycję w jednorocznych 

wydatkach inwestycyjnych zajęły równieŜ inwestycje w oświatę i wychowanie, kulturę 

fizyczną i sport, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo publiczne 

i ochronę przeciwpoŜarową. Realizacja inwestycji w tych sześciu działach klasyfikacji 

budŜetowej stanowiła blisko 90% ogółu wydatków na inwestycje jednoroczne. 
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Tabela nr 8 
Wydatki na inwestycje roczne wg działów klasyfikacji budŜetowej 

Dział klasyfikacji bud Ŝetowej 

Wykonanie 
inwestycji 
rocznych                          
w 2009r. 

% 

600 Transport i łączność 13 791 171,14 21,4 
700 Gospodarka mieszkaniowa 10 043 771,81 15,6 
801 Oświata i wychowanie 9 394 754,57 14,6 
926 Kultura fizyczna i sport 8 277 763,13 12,9 
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 403 551,66 11,5 
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 7 258 336,09 11,3 
852 Pomoc społeczna 3 997 070,41 6,2 
750 Administracja publiczna 1 896 621,65 2,9 
851 Ochrona zdrowia 1 385 811,00 2,2 
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 430 011,38 0,7 
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 355 629,78 0,6 
710 Działalność usługowa 66 681,36 0,1 
150 Przetwórstwo przemysłowe 18 725,66 0,0 

Razem 64 319 899,64 100,0 

 
Wykres nr 6 
Wydatki na inwestycje roczne wg działów klasyfikacji budŜetowej 
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Szczegółowe zestawienie realizacji rocznych inwestycji w 2009r., wraz z krótkimi 

informacjami o stanie ich realizacji zawarto w załączonej tabeli zbiorczej (Tabela 9) 
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Miasto  Kielce       

       Tabela Nr 9 

Zadania inwestycyjne roczne w 2009r. 
       w zł 

Poz. Wyszczególnienie Dział  Rozdział  
Planowane wydatki 

po zmianach na 
31.12.2009 r. 

Wykonanie               
na dzień                        

31.12.2009 r. 

%               
6:5 

Stan zaawansowania prac,                                                                                      
zrealizowany zakres rzeczowy - 

wska źniki ilo ściowe 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

  OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE      67 849 509,00 64 319 899,64 94,8   

A Realizowane przez Urz ąd Miasta i podległe 
jednostki bud Ŝetowe      60 033 572,00 56 572 548,90 94,2   

I. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta      55 500,00 55 359,69 99,7   

a. Zadania Gminy     55 500,00 55 359,69 99,7   

1. Zadania inwestycyjne   55 500,00 55 359,69 99,7  

1.1 
Zakup zestawów komputerowych na potrzeby realizacji projektu 
"Jestem przedsiebiorczy - mam firmę. Aktywizacja gospodarcza 
mieszkańców KOM" 

150 15011 10 500,00 10 434,66 99,4 Zakupiono 3 laptopy, 1 urządzenie 
wielofunkcyjne, 1 rzutnik  

1.2 
Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze 
Metropolitalnym - zakupy inwestycyjne na potrzeby zespołu 
monitorującego i kontrolującego realizację Projektu 

600 60095 45 000,00 44 925,03 99,8 Zakupiono 3 laptopy, 2 drukarki laserowe, 
skaner, rzutnik z ekranem, aparat fotograficzny 

II. Wydział Realizacji Inwestycji     4 683 056,00 4 179 166,92 89,2   

a. Zadania Gminy     4 683 056,00 4 179 166,92 89,2   

1. Rezerwa inwestycyjna   71 056,00 0,00 0,0  

1.1 Rezerwa inwestycyjna 900 90095 71 056,00 0,00 0,0   
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Poz. Wyszczególnienie Dział  Rozdział  
Planowane wydatki 

po zmianach na 
31.12.2009 r. 

Wykonanie               
na dzień                        

31.12.2009 r. 

%           
6:5 

Stan zaawansowania prac,                                                                                      
zrealizowany zakres rzeczowy - 

wska źniki ilo ściowe 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

2. Zadania inwestycyjne   4 612 000,00 4 179 166,92 90,6  

2.1 Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Janusza Kusocińskiego 700 70095 722 000,00 694 743,78 96,2 
Z przyczyn niezaleŜnych od wykonawcy i 
zlecającego realizacja zadania nastąpi do 
30.04.2010r. Kwota 323 171,00 została 
przeniesiona na niewygasające do 30.04.2010r.  

2.2 Przebudowa budynku przy ul. Kruszelnickiego 64 na lokale 
mieszkalne 

700 70095 700 000,00 634 123,46 90,6 

Z winy wykonawcy nie wykonano pełnego 
zakresu robót w terminie umownym, 
przewidywany termin realizacji zakończenia 
zadania 30.04.2010r. Kwota 294 964,00 została 
przeniesiona na niewygasające do 30.04.2010r.  

2.3 Modernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego  im. C K 
Norwida przy ul. Jagiellońskiej 4 801 80120 711 000,00 680 247,09 95,7 

Dokonano wymiany rynien, rur spustowych, 
obróbek blacharskich, wymieniono instalację 
odgromową, wyremontowano lub częściowo 
wymieniono nawierzchnie utwardzone wokół 
budynku 

2.4 Modernizacja budynku śłobka Samorządowego Nr 12 przy ul. 
Gałczyńskiego 7 853 85305 350 000,00 339 783,50 97,1 

Zrealizowano częściową wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej oraz termomodernizację 
budynku 

2.5 
Wykonanie projektu zamiennego kanalizacji sanitarnej wraz z 
projektem odtworzenia nawierzchni ul. Górnej 900 90095 65 000,00 45 180,00 69,5 

Z winy projektanta odbiór dokumentacji nastąpi 
do 31.03.2010 r. Kwota 45 180,00 została 
przeniesiona na niewygasające do 31.03.2010r.  

2.6 Budowa wodociągu w ul. Ściegiennego wraz z przyłączem do 
budynku przy ul. Ściegiennego 270 

900 90095 90 000,00 85 022,33 94,5 Zrealizowano wodociąg o długości 217 mb wraz 
z przyłączeniem o długości 38,45 mb 

2.7 
Wodociąg od dz. nr 2472 i 2473 do ul. Warszawskiej oraz kanał 
sanitarny od dz. nr 2472 i 2473 do ul. Witosa - dokumentacja 
projektowa 

900 90095 30 000,00 30 000,00 100,0 

Termin odbioru dokumentacji z przyczyn 
niezaleŜnych od projektanta i zlecającego 
przesunięto na 15.04.2010r. Kwota 30 000,00 
została przeniesiona na niewygasające do 
30.05.2010r. 

2.8 Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Piekoszowskiej w Kielcach 926 92601 516 000,00 472 231,60 91,5 Wykonano ogrodzenie boiska, trybuny, zjazdy z 
ul. Piekoszowskiej, drogę przejazdową i chodniki 

2.9 
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 27; ul. 
Toporowskiego 926 92601 1 404 000,00 1 174 421,32 83,6 

Zrealizowano boisko do piłki noŜnej o 
wymiarach 32,1x60 m z nawierzchni z trawy 
syntetycznej, boisko do koszykówki i siatkówki o 
wym. 19,1x32,1 m  z nawierzchnią 
poliuretanową wraz z budynkiem sanitarno-
szatniowym i zagospodarowaniem terenu. 
Kwota 308 583,00 została przeniesiona na 
niewygasające do 31.05.2010r.  
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Poz. Wyszczególnienie Dział  Rozdział  
Planowane wydatki 

po zmianach na 
31.12.2009 r. 

Wykonanie               
na dzień                        

31.12.2009 r. 

%               
6:5 

Stan zaawansowania prac,                                                                                       
zrealizowany zakres rzeczowy - 

wska źniki ilo ściowe 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

2.10 
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 1; ul. Jagiellońska 90 926 92601 24 000,00 23 413,84 97,6 

Uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie nie 
zostało zakwalifikowane do dofinansowania w 
ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012". 
Odstąpiono od realizacji w roku 2009. 

III. Miejski O środek Pomocy Rodzinie     4 031 869,00 3 997 070,41 99,1   

a. Zadania Gminy     2 688 944,00 2 656 156,23 98,8   

1. Zadania inwestycyjne   2 168 743,00 2 142 427,02 98,8  

1.1 Dobudowa wejścia do świetlicy w budynku przy ul. Jagiellońskiej 26 852 85201 31 000,00 30 999,87 100,0 

Zamurowano obecne i wykuto nowe drzwi w 
elewacji budynku. Wykonano ścianki 
wydzielające wiatrołap, w który wstawiono drzwi 
(2 szt). Wykonano przebudowę schodów 
zewnętrznych i balustradę. 

1.2 
Zagospodarowanie patio w Domu Pomocy Społecznej im. Jana 
Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 852 85202 241 000,00 240 903,88 100,0 

Wykonano zagospodarowanie terenu o 
powierzchni 1000 m2  z przeznaczeniem na 
patio. Roboty budowlane objęły między innymi: 
wykopy, połoŜenie izolacji przeciwwilgociowych 
ścian, połoŜenie izolacji z płyt styropianowych, 
ułoŜenie kostki brukowej, docieplenie ściany 
budynku patio pod ułoŜenie cokołu, załoŜenie 
okapników z piaskowca nad ułoŜonym cokołem i 
jego impregnacja, roboty ziemne, wywóz ziemi, 
nawiezienie humusu. Ponadto zakupiono sprzęt 
elektryczny, fontannę z piaskowca, meble 
ogrodowe na zagospodarowanie patio.  

1.3 Zagospodarowanie otoczenia wokół budynku Ośrodka Wsparcia 
Dziennego dla Niepełnosprawnych ul. Chęcińska 23 852 85203 226 887,00 226 886,86 100,0 

Wykonano zagospodarowanie otoczenia wokół 
budynku w tym między innymi: wyrównanie 
terenu i prace ziemne. Ponadto została 
wyłoŜenia kostka brukowa na posesji ośrodka. 

1.4 
Wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń na łazienkę w 
Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Kołłątaja 4 852 85203 6 100,00 6 100,00 100,0 Wykonano projekt na adaptację pomieszczeń 

1.5 
Wykonanie projektu na adaptację pomieszczeń budynku przy ul. 
Orzeszkowej w Kielcach z przeznaczeniem na Środowiskowy Dom 
Samopomocy 

852 85203 30 500,00 30 500,00 100,0 Wykonano projekt na adaptację pomieszczeń 
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Poz. Wyszczególnienie Dział  Rozdział  
Planowane wydatki 

po zmianach na 
31.12.2009 r. 

Wykonanie               
na dzień                        

31.12.2009 r. 

%               
6:5 

Stan zaawansowania prac,                                                                                      
zrealizowany zakres rzeczowy - 

wska źniki ilo ściowe 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1.6 
Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Orzeszkowej z 
przeznaczeniem na utworzenie Środowiskowego Domu 
Samopomocy 

852 85203 253 000,00 253 000,00 100,0 

Adaptację pomieszczeń w budynku wykonano w 
celu przystosowania na potrzeby osób 
niepełnosprawnych. Uzyskano 20 pomieszczeń 
o łącznej powierzchni 291,29 m². W budynku 
przebywać będzie ok. 27 podopiecznych. 

1.7 Częściowa termomodernizacja wraz z malowaniem elewacji budynku 
Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Miodowej 7 

852 85203 61 000,00 61 000,00 100,0 

Wykonano ocieplenie elewacji wraz z 
malowaniem o pow. 393,07 m². Dzięki 
przeprowadzonym pracom ograniczono 
znacznie koszty związane z ogrzewaniem 
budynku.  

1.8 Adaptacja pomieszczeń na łazienkę w Środowiskowym Domu 
Samopomocy ul. Kołłątaja 4 

852 85203 21 000,00 20 997,30 100,0 

Wykonano adaptację pomieszczeń byłego 
palacza c.o. z przeznaczeniem na dodatkowe 
wc dla osób niepełnosprawnych o pow. 8,50 m², 
wiatrołap o pow. 1,60 m², ciąg komunikacyjny o 
pow. 3,70 m² 

1.9 
Wykonanie projektu budowlanego wraz z kosztorysami inwestorskimi 
na rozbudowę budynku Środowiskowego Domu Samopomocy dla 
Osób z Autyzmem przy ul. Mieszka I 79 

852 85203 35 136,00 35 136,00 100,0 
Projekt wykonano w celu rozbudowy i 
przystosowania budynku do przebywania w nim 
osób autystycznych 

1.10 
Modernizacja instalacji grzewczej w Schronisku dla Kobiet Ofiar 
Przemocy ul. Olkuska 18 852 85203 53 075,00 53 073,65 100,0 

Wykonano ogrzewanie c.o. gazowe w budynku. 
W skład instalacji wchodzą: zbiornik na gaz 
płynny propan o poj. 2700 m³, kocioł 2-
funkcyjny, wewnętrzna instalacja c.o. 

1.11 Rozbudowa budynku MOPR przy ul. Miodowej 7 852 85219 427 816,00 427 813,76 100,0 

Rozbudowano budynek o dodatkowe 
pomieszczenia biurowe (3 szt.) oraz zaplecze 
socjalne (łazienki, wc, pom. gospodarcze). 
Dzięki temu uzyskano 72,49 m² powierzchni 
uŜytkowej 

1.12 
Wykonanie projektu adaptacji wraz z inwentaryzacją budynku przy 
ul. Chęcińskiej 3 852 85219 58 198,00 55 397,79 95,2 

Projekt wykonano w celu przystosowania 
budynku na potrzeby Przedszkola 
Samorządowego i Świetlicy Środowiskowej. 

1.13 
Wykonanie projektu i kosztorysów inwestorskich kotłowni wodno-
olejowej dla potrzeb CO i modernizacji części pomieszczeń w 
zespole budynków przy ul. ZboŜowej 4 

852 85219 35 000,00 35 000,00 100,0 Wykonano projekt budowlany i kosztorysy 
związane z wykonaniem kotłowni. 

1.14 
Opracowanie studium wykonalności na zadanie pn.: wykonanie 
kotłowni wodno-olejowej dla potrzeb CO i modernizacji części 
pomieszczeń w zespole budynków przy ul. ZboŜowej 4 

852 85219 16 000,00 16 000,00 100,0 

Z uwagi na moŜliwość pozyskania środków 
finansowych z funduszu unijnego zaszła 
konieczność wykonania dodatkowych 
opracowań wymaganych przez Unię 
Europejską. 
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1.15 
Rozbudowa budynku MOPR wraz z wykonaniem nowego ogrodzenia 
oraz rozbudowa i modernizacja sieci systemu alarmowego budynku 
przy ul. Studziennej 2 

852 85219 450 028,00 450 023,01 100,0 

Rozbudowano budynek o dodatkowe 
pomieszczenia biurowe (4 szt.). Dzięki temu 
uzyskano 52,87 m² powierzchni uŜytkowej. 
Wykonano ogrodzenie o dł. 116,60 m i 
wysokości 1,60 m. W celu ochrony obiektu 
zamontowano dodatkowy system alarmowy. 

1.16 Modernizacja ogrodzenia nieruchomości przy ul. Chęcińskiej 23 w 
Kielcach 

852 85219 117 003,00 93 597,03 80,0 Wykonano ogrodzenie o dł. 223,65 m i wys. 1,60 
m. 

1.17 
Adaptacja pomieszczeń w piwnicach Kuchni MOPR przy ul. Kołłątaja 
4 na szatnię wraz z zapleczem socjalnym 852 85295 106 000,00 105 997,87 100,0 

Wykonano adaptację pomieszczeń piwnicy o 
pow. 52,51m². Pogłębiono piwnice do wysokości 
2.26 m. 

2. Zakupy inwestycyjne   520 201,00 513 729,21 98,8  

2.1 Zakup kuchni elektrycznej dla Klubu Seniora przy Al. Legionów 852 85203 4 000,00 4 000,00 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 

2.2 Zakup 2 kół garncarskich i wyciskarki do studia ceramicznego dla 
Ośrodka Wsparcia "Baza ZboŜowa" 

852 85203 15 000,00 14 238,08 94,9 Zadanie zostało zrealizowane 

2.3 Zakup kina domowego dla Klubu Seniora ul. J.N. Jeziorańskiego 852 85203 4 500,00 4 500,00 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 

2.4 
Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla 
Ośrodka Wsparcia Dziennego dla Niepełnosprawnych ul. Chęcińska 
23 

852 85203 120 001,00 119 900,00 99,9 Zadanie zostało zrealizowane 

2.5 Zakup sprzętu muzycznego dla Ośrodka Wsparcia "Baza ZboŜowa" 852 85203 17 900,00 17 900,00 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 

2.6 Zakup zmywarki do naczyń dla nowego Środowiskowego Domu 
Samopomocy przy ul. Orzeszkowej 51B 852 85203 7 320,00 7 320,00 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 

2.7 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szafy 
dystrybucyjnej dla Działu Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego 

852 85212 48 366,00 47 866,92 99,0 Zadanie zostało zrealizowane 

2.8 Zakup centrali telefonicznej wraz z montaŜem dla Działu Świadczeń 
Rodzinnych MOPR 852 85212 8 650,00 8 649,99 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 

2.9 Zakup centrali telefonicznej dla Rejonu Opiekuńczego "Barwinek – 
Baranówek” 

852 85212 5 539,00 5 538,80 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 

2.10 Zakup centrali telefonicznej dla Działu Świadczeń z Funduszu 
Alimentacyjnego 852 85219 5 539,00 5 538,80 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 
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2.11 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla MOPR 852 85219 68 601,00 68 600,60 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 

2.12 
Zakup TV przemysłowej do monitorowania lokali MOPR w budynku 
przy ul. 1go Maja 197 852 85219 5 270,00 5 269,18 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 

2.13 
Zakup urządzeń klimatyzacyjnych do pomieszczeń w budynku 
MOPR przy ul. Studziennej 2 szt. 4 852 85219 22 400,00 22 399,99 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 

2.14 
Zakup centrali telefonicznej dla Rejonu Opiekuńczego "Szydłówek" w 
Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 852 85219 5 270,00 5 270,00 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 

2.15 Zakup kotła warzelnego do kuchni MOPR przy ul. Kołłątaja 4 852 85295 26 000,00 25 770,06 99,1 Zadanie zostało zrealizowane 

2.16 
Zakup samochodu dostawczego przystosowanego do przewozu 
Ŝywności dla MOPR ul. Studzienna 2 852 85295 92 735,00 88 069,50 95,0 Zadanie zostało zrealizowane 

2.17 
Zakup kuchni gazowo - elektrycznej dla Jadłodajni 11.30 przy ul. 
śeromskiego 51 852 85295 8 000,00 8 000,00 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 

2.18 
Zakup sprzętu komputerowego wraz z programami dla Miejskiej 
Kuchni Cateringowej 852 85295 44 670,00 44 457,29 99,5 Zadanie zostało zrealizowane 

2.19 
Zakup 2 szaf metalowych na potrzeby kuchni MOPR przy ul. 
Kołłątaja 4 852 85295 10 440,00 10 440,00 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 

b. Zadania Powiatu     1 342 925,00 1 340 914,18 99,9   

1. Zadania inwestycyjne   1 166 918,00 1 164 918,48 99,8  

1.1 
Wykonanie dociepleń ścian zewnętrznych styropianem PS-EFS 15 w 
technologii lekkiej mokrej w Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej 
Nr 1 "Kamyk" ul. Toporowskiego 12 

852 85201 193 993,00 193 992,73 100,0 
Wykonano nową elewację budynku wraz z 
dociepleniem w technologii lekkiej mokrej o 
powierzchni 899,90 m2. 

1.2 
Wykonanie projektu zabudowy tarasu w Placówce Opiekuńczo - 
Wychowawczej Nr 1 "Kamyk" ul. Toporowskiego 12 852 85201 12 000,00 12 000,00 100,0 Wykonano projekt zabudowy tarasu. 
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1.3 
Zabudowa tarasu z przeznaczeniem na pokoje dla wychowanków w 
budynku Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Nr 1 "Kamyk" ul. 
Toporowskiego 12 

852 85201 115 925,00 115 925,00 100,0 

Zabudowa tarasu poprzez wstawienie ściany 
osłonowej wraz z oknami PCV i drzwiami 
drewnianymi płytowymi. Po zabudowie powstały 
3 nowe pomieszczenia o łącznej powierzchni 
47,45 m2. Z tego: ( pokój mieszkalny 23,8 m2, 
pokój drugi 9 m2, pokój psychologiczny 11,65 
m2, korytarz 3 m2). 

1.4 
Modernizacja istniejącego ogrodzenia ZPOW "Dobra Chata" ul. 
Sandomierska 126 852 85201 60 000,00 60 000,00 100,0 Wykonano 56 m2 ogrodzenia. Podmurówka 

wykonana z betonu, przęsła z metalu.  

1.5 
Zagospodarowanie terenu wraz z projektem DPS im. A. Kępińskiego 
ul. Jagiellońska 76 852 85202 200 000,00 198 081,12 99,0 

Wykonano zagospodarowanie terenu o 
powierzchni 1.638 m2. W tym tereny zielone 
875,99 m2, powierzchnie utwardzone 636,81 
m2. Nasadzono nowe drzewa i krzewy. 
Zamontowano altanę ogrodową, huśtawkę, 
domek na narzędzia, pergole, ławki i kosze. 
Wydzielono część terenu na boisko 
wielofunkcyjne i plac do rehabilitacji na którym 
zainstalowano przyrządy do ćwiczeń. 

1.6 Ocieplenie budynku DPS ul. śeromskiego 4/6 852 85202 84 179,00 84 178,05 100,0 

Wykonano ocieplenie wsch. ściany budynku 
wraz z wjazdem /bramą/ i maszynownią łącznie 
553 m. Przyczyniło się to do uzyskania 
odpowiedniej temp. w pokojach jak teŜ 
oszczędności w zuŜyciu opału. 

1.7 Modernizacja sanitariatów w Domu Pomocy Społecznej im. A. 
Kępińskiego ul. Jagiellońska 76 852 85202 8 600,00 8 522,00 99,1 

Wykonanie ściany działowej oddzielającej 2 
sanitariaty. PołoŜono posadzkę z terakoty na 
powierzchni 5,060 m2 i płytki ceramiczne na 
ścianach 33,201 m2. Zamontowano 2 umywalki i 
baterie. Pomalowano ściany i wykonano 
wentylację w nowo powstałych łazienkach.  

1.8 
Wykonanie schodów zewnętrznych oraz modernizacja cokołu z płyt z 
piaskowca wokół budynku Domu Pomocy Społecznej ul. Sobieskiego 
30 

852 85202 106 400,00 106 400,00 100,0 

Wykonanie nowych schodów z granitu o 
powierzchni 39,6 m2, demontaŜ starych. 
Podesty i podstopnice o szerokości 40 cm i dł. 
72 m2. Pochwyty wykonane ze stali 
nierdzewnej. Wykonano nowe balustrady i 
daszki nad drzwiami wejściowymi. Oczyszczenie 
strumieniowo - ścierne cokołu z piaskowca o 
powierzchni 170 m2.  
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1.9 Zagospodarowanie terenu przy DPS ul. Tarnowska 10 852 85202 340 000,00 339 999,46 100,0 

Wykonano między innymi: rozbiórkę starego 
ogrodzenia i starej nawierzchni ciągów 
komunikacyjnych, wykonanie nowego 
ogrodzenia - przęsła metalowe 120m2, murków 
ogrodzenia - okładziny z cegły 192 m2, nowe 
chodniki 278 m2, nowa nawierzchnia drogi 
wewnętrznej 342 m2, wykonanie instalacji 
elektrycznej oświetlenia terenu, wymiana 
przyłącza wodociągowego 37 mb. 

1.10 Modernizacja kotłowni w budynku DPS ul. śeromskiego 4/6 852 85202 27 924,00 27 923,12 100,0 

Wykonano modernizację kotłowni polegającą na 
zmianie systemu zabezpieczeń kotłów przy 
braku wody w kotłach oraz wymianie palników i 
płaszczy paleniska w kotłach, co dało efekt 
osiągnięcia odpowiednich parametrów 
grzewczych. 

1.11 

Wykonanie modernizacji: automatyki w kotłowni lokalnej, łazienki z 
dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonanie 
systemu monitoringu obiektu w Domu Pomocy Społecznej ul. 
śeromskiego 4/6 

852 85202 17 897,00 17 897,00 100,0 

Wykonano system monitoringu bramy 
wjazdowej. W tym celu zakupiono kamerę 
kolorową, zasilacz, monitor i drobny sprzęt. 
Dokonano instalacji i konfiguracji urządzeń. 
Wykonano równieŜ modernizację automatyki 
sterującej i pogodowej umoŜliwiającą 
automatyczne dostosowanie temperatury w 
kotłach c.o. w zaleŜności od temperatury 
zewnętrznej. 

2. Zakupy inwestycyjne   176 007,00 175 995,70 100,0  

2.1 
Zakup samochodu towarowo - osobowego szt.1, prasowalnicy szt.1, 
łóŜek rehabilitacyjnych szt.3 dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana 
Pawła II ul. Jagiellońska 76 

852 85202 120 000,00 120 000,01 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 

2.2 Zakup ksero canon, suszarki elektrycznej, patelni elektrycznej, 
drukarki laserowo - kolorowej dla DPS ul. Tarnowska 10 852 85202 30 000,00 29 999,84 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 

2.3 Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Domu Pomocy Społecznej im. 
Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 

852 85202 3 689,00 3 679,52 99,7 Zadanie zostało zrealizowane 

2.4 Zakup kompletu ogrodowego dla Domu Pomocy Społecznej im. Jana 
Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 852 85202 6 300,00 6 298,34 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 

2.5 Zakup 2 centrali telefonicznych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie - Rejon "Uroczysko" i Rejon "Czarnów" 

852 85219 11 078,00 11 077,99 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 
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2.6 
Zakup kserokopiarki dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ul. 
Studzienna 2 852 85219 4 940,00 4 940,00 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 

IV. Miejski Zarz ąd Dróg     16 675 777,00 16 649 991,85 99,8   

a. Zadania Gminy     15 175 777,00 15 149 991,85 99,8   

1. Dokumentacja przyszłościowa   1 292 000,00 1 291 979,39 100,0  

1.1 Dokumentacja przyszłościowa 600 60016 1 292 000,00      1 291 979,39    100,0 

Inwestycja zrealizowana.                                                           
Wykonano:  
Weryfikacja proj. budowlanego i wykonawczego 
pn.: Budowa wielopoziomowego parkingu 
przesiadkowego (rejon Targów Kielce). 
Opracowano program kanalizowania wód 
opadowych z terenu m. Kielc.  
Opracowano koncepcję dla zad. Budowa ulicy 
łączącej ul. Ściegiennego i W. Polskiego. 
Opracowano studium techniczno-ekonomiczno-
środowiskowe Budowa południowej obwodnicy 
śródmieścia Kielce I etap - węzeł Pakosz. 
Opracowano koncepcję: Obsługa 
komunikacyjna projektowanego obiektu 
handlowego przy dworcu PKS w Kielcach. 
Opracowano dokument. projekt. "Remont ul. 
OkręŜnej, Głogowej, świrowej, Dzikiej w 
Kielcach".  
Opracowano projekt kładki przy ul. 
Grunwaldzkiej.  
Opracowano projekty dla zad.: ul. Górników 
Staszicowskich, ul. 1-go Maja od ul. Pawiej do 
Łódzkiej, budowa oczyszczalni wód 
deszczowych w rejonie ul. Planty i Al. IX Wieków 
Kielc 

2. Lokalne inicjatywy inwestycyjne   1 290,00 0,00 0,0  

2.1 Lokalne inicjatywy (ul. śurawia, Bąkowa, Kurpińskiego) 600 60016 1 290,00 0,00 0,0 
Zadanie wycofane z planu, poniewaŜ 
mieszkańcom nie udało się zebrać wymaganego 
udziału własnego. 
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3. Systemy odwodnienia   2 162 000,00 2 161 930,27 100,0  

3.1 Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ul. Pańskiej 900 90001 731 200,00 731 197,15 100,0 

Inwestycja zrealizowana.                                                            
Wykonano: Komorę Ŝelbetową K1, rurociągi 
technologiczne i międzyobiektowe z tworzyw 
sztucznych, osadnik wód deszczowych 
(piaskownik) - zbiornik Ŝelbetowy, separator 
koalescencyjny  oraz drogę dojazdową i plac 
manewrowy.  

3.2 Przebudowa oczyszczalni wód deszczowych ul. Witosa 900 90001 1 430 800,00 1 430 733,12 100,0 

Inwestycja zrealizowana.                                                  
Wykonano: osadnik otwarty wraz z separatorem 
koalescencyjnym NG 200, kanały deszczowe 
(rurociągi technologiczne i międzyobiektowe z 
tworzyw sztucznych), komorę rozdziału, studnię 
rewizyjną, studnię ekscentryczną, studnię 
inspekcyjną, pompownię wód drenaŜowych oraz 
drogę dojazdową i ogrodzenie.  

4. Wykupy gruntów   133 000,00 130 244,92 97,9  

4.1 Wykupy gruntów  600 60016 133 000,00 130 244,92 97,9 

Inwestycja zrealizowana.                                                                 
Wykonano: 39.694,92 zł dopłata z 2008 r. 
38.117,00 zł - wykupy ul. Jesionowa, 13.359,00 
zł wykonano operaty szacunkowe, 24.417,00 - 
wykupy gruntów ul. Weterynaryjna, 14.657,00 zł 
- wpisy do ksiąg wieczystych pod wykup 
gruntów 

5. Zadania inwestycyjne drogowe   10 425 469,00 10 407 955,62 99,8  

5.1 
Sygnalizacja świetlna na skrzyŜowaniu ulic Ściegiennego - Gagarina 
- Mała Zgoda 600 60015 326 000,00 326 000,53 100,0 

Inwestycja jest nie zakończona. Wydatki 
niewygasające wynoszą 277.467 zł. 
Zakończenie i płatność w terminie do 
30.01.2010 r. 

5.2 
Sygnalizacja świetlna na skrzyŜowaniu ulic śeromskiego - Zagórska 
- Winnicka 600 60015 690 877,00 689 838,40 99,8 

Inwestycja jest nie zakończona. Wydatki 
niewygasające wynoszą 630.853 zł. 
Zakończenie i płatność w terminie do 
30.01.2010 r. 

5.3 
Przebudowa skrzyŜowania ulic Warszawska - Sikorskiego (małe 
rondo) 600 60015 500 000,00 500 000,00 100,0 

Inwestycja jest nie zakończona. Wydatki 
niewygasające wynoszą 500.000 zł. 
Zakończenie i płatność w terminie do 
30.01.2010 r. 
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5.4 Sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych w ul. Malików 600 60015 114 000,00 113 381,53 99,5 

Inwestycja zrealizowana.                                                         
Wykonano: sygnalizację świetlną wzbudzaną, 
wyposaŜoną w kamery. Zamontowano maszty 
szt. 2, wysięgnik - 1 szt., słupki z przyciskami - 2 
szt., 1 wysięgnik 

5.6 Wzmocnienie nawierzchni ul. Jagiellońskiej (od ul. Piekoszowskiej do 
ul. 1 Maja) 600 60015 1 744 630,00 1 744 624,00 100,0 

Inwestycja zrealizowana.                                                         
Wykonano: frezowanie jezdni bitumicznej, 
wyrównano masą bitumiczną; warstwa wisząca 
gr. 5 cm , warstwa ścieralna gr. 4 cm, długość 
912 m, powierz. 10 318 m2. Chodnik obustronny 
z kostki betonowej gr 6cm. , 5313 m2. 
Przebudowano linie kablowe. Zbudowano 
oświetlenie.  

5.7 Ul. Orzeszkowej 600 60016 2 188 928,00 2 188 909,57 100,0 

Inwestycja zrealizowana.                                                         
Wykonano: Nawierzchnię bitumiczną o pow. 50 
50 m2. Miejsca parkingowe o pow. 1619 m2, 
chodniki z kostki bet. 2733 m, załoŜono 
krawęŜniki uliczne betonowe o dł. 1630 mb. 
Wykonano oświetlenie - 28 lamp, kanalizację 
deszczową 191,37 mb. Zamontowano progi 
zwalniające w ilości 5 szt. 

5.8 Ul. Opielińskiej 600 60016 1 060 500,00 1 060 404,31 100,0 

Inwestycja zrealizowana.                                                            
Wykonano: Jezdnię z kostki betonowej gr 8 cm 
1461 m2. Chodniki i ścieŜka rowerowa z kostki 
betonowej gr 6 cm. KrawęŜniki betonowe 436 
mb. Kanalizacja deszczowa i przebudowa 
oświetlenia.  

5.9 
Opracowanie studium wykonalności na zadanie: Rozwój systemu 
komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym 600 60016 18 200,00 18 178,00 99,9 

Inwestycja zrealizowana.                                                          
Wykonano: Opracowano studium wykonalności - 
jest to niezbędny załącznik do wniosku o 
dofinansowanie unijne. Dokument stanowi 
analizę finansowo-ekonomiczną do kaŜdego 
zadania współfinanoswanego z UE. 

5.10 Budowa parkingu u zbiegu ulic Tartaczna i Skrzetlewska 600 60016 166 405,00 166 205,88 99,9 

Inwestycja zrealizowana.                                         
Wykonano: Nawierzchnię z płyt aŜurowych z 
wypełnieniem kruszywem. KrawęŜnik bet. 94,48 
mb. Podbudowa z kruszywa łamanego gr 20 cm. 
Wjazd na parking z kostki betonowej - 32,78 mb 

 



30 

 

Poz. Wyszczególnienie Dział  Rozdział  
Planowane wydatki 

po zmianach na 
31.12.2009 r. 

Wykonanie               
na dzień                        

31.12.2009 r. 

%               
6:5 

Stan zaawansowania prac,                                                                                      
zrealizowany zakres rzeczowy - 

wska źniki ilo ściowe 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

5.11 Budowa chodnika wraz ze ścieŜką rowerową w ciągu ulic 
Sikorskiego i Radomskiej 600 60016 500 000,00 499 918,23 100,0 

Inwestycja zrealizowana.                                                       
Wykonano: Nawierzchnię chodnika z kostki bet. 
na podsypce z piasku . Warstwę odcinającą 
wykonano z gruntu stabiliz. cementem. 
KrawęŜniki betonowe,  obrzeŜa bet.  

5.12 Ul. Zakładowa 600 60016 961 600,00 961 501,41 100,0 

Inwestycja zrealizowana.                                                            
Wykonano: Ulica jednojezdniowa o przekroju 
ulicznym klasy lokalnej. Chodniki z kostki 
betonowej. Kanalizacja deszczowa. Przebudowa 
oświetlenia i wodociągu.  

5.13 ŚcieŜka rowerowa wzdłuŜ ul. Ks. J. Popiełuszki 600 60016 1 072 729,00 1 057 393,33 98,6 
Inwestycja zrealizowana.                                                    
Wykonano: Nawierzchnię z kostki, obrzeŜa 
betonowe, przepusty, studnie  - 3 szt.  

5.14 Budowa łącznika ulic: B. Chrobrego i Lecha 600 60016 1 081 600,00 1 081 600,43 100,0 
Inwestycja jest nie zakończona. Wydatki 
niewygasające wynoszą 84.819 zł. Zakończenie 
i płatność w terminie do 30.01.2010 r. 

6. Zadania inwestycyjne oświetleniowe   862 018,00 858 559,48 99,6  

6.1 Oświetlenie ul. Zagórska (od ul. śeromskiego do ul. Tarnowskiej) 900 90015 88 000,00 88 000,00 100,0 
Inwestycja jest nie zakończona. Wydatki 
niewygasające wynoszą 88.000 zł. Zakończenie 
i płatność w terminie do 30.01.2010 r. 

6.2 Oświetlenie ul. Południowa 900 90015 38 900,00 38 849,19 99,9 

Inwestycja zrealizowana.                                                             
Wykonano: Słupy parkowe aluminiowe 9 szt., 
oprawy oświetleniowe - 9 szt., UłoŜono kabel 
YAKY o dł. 267 mb. Zamontowano uziemienie 
bednarką stalową ocynkowaną - 241 mb. 

6.3 Oświetlenie ul. Weterynaryjna 900 90015 84 611,00 81 756,23 96,6 

Inwestycja zrealizowana.                                                          
Wykonano: montaŜ słupów ocynkowanych wraz 
z oprawami oświetleniowymi - 13szt., ułoŜono 
kabel YAKY na dł. 527 mb, zamontowano 
uziemienie bednarką stalową ocynkowaną na dł. 
540 mb, zamontowano szafę sterowniczą - 1 
kpl.  

6.4 Oświetlenie ścieŜki rowerowej Piaski nad Rzeką 900 90015 54 000,00 53 963,78 99,9 

Inwestycja zrealizowana.                                                                  
Wykonano: montaŜ słupów parkowych 
ocynkowanych wraz z oprawami 
oświetleniowymi - 8 szt., ułoŜono kabel YAKY na 
dł. 246 mb, zamontowano uziemienie bednarką 
stalową ocynkowaną na dł. 243 mb. 
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6.5 
Oświetlenie ul. Wojska Polskiego (od ul. śeromskiego do ul. 
Tarnowskiej) 900 90015 125 000,00 125 000,00 100,0 

Inwestycja jest nie zakończona. Wydatki 
niewygasające wynoszą 125.000 zł. 
Zakończenie i płatność w terminie do 
30.01.2010 r. 

6.6 Oświetlenie ul. Garbarska 900 90015 75 332,00 74 824,00 99,3 

Inwestycja zrealizowana.                                                    
Wykonano: montaŜ słupów betonowych 
wirowanych - 4szt, słupów betonowych 
pojedynczych - 5szt.,słupów betonowych 
podwójnych - 4 szt. wraz z oprawami 
oświetleniowymi - 13 szt., ułoŜono kabel, 
przewody,  zamontowano uziemienie bednarką 
stalową ocynkowaną, zamontowano rury 
ochronne   

6.7 Oświetlenie ul. Kusocińskiego 900 90015 110 200,00 110 192,00 100,0 
Inwestycja zrealizowana.                                                
Wykonano: montaŜ słupów ocynkowanych wraz 
z oprawami oświetleniowymi- 24 szt., ułoŜono 
kabel  na dł. 777 mb, zamontowano uziemienie  

6.8 Oświetlenie ul. Alabastrowa 900 90015 101 953,00 101 952,50 100,0 
Inwestycja zrealizowana.                                                    
Wykonano: montaŜ słupów ocynkowanych wraz 
z oprawami oświetleniowymi - 15 szt., ułoŜono 
kabel  na dł. 400 mb, zamontowano uziemienie  

6.9 Oświetlenie ul. Cedzyńska 900 90015 18 900,00 18 900,00 100,0 

Inwestycja zrealizowana.                                                            
Wykonano: montaŜ słupów wirowanych - 2 szt., 
słupów ZN10 - 2 szt., zamontowano oprawy 
oświetleniowe - 5 szt, ułoŜono przewód AsXSn 
na dł.190 mb, zamontowano uziemienie  

6.10 Oświetlenie ul. Oficerska 900 90015 14 176,00 14 175,33 100,0 
Inwestycja zrealizowana.                                                
Wykonano: montaŜ opraw oświetleniowych w 
ilości 7 szt. , ułoŜono przewód  na dł. 137 mb, 
zamontowano uziemienie  

6.11 Oświetlenie ul. Starowiejska 900 90015 19 900,00 19 900,00 100,0 
Inwestycja zrealizowana.                                                     
Wykonano: montaŜ opraw oświetleniowych - 10 
szt., zamontowano uziemienie oraz skrzynkę 
oświetlenia ulicznego  

6.12 
Oświetlenie ul. śeromskiego (od ul. Wojska Polskiego do ul. 
Seminaryjskiej) 900 90015 100 000,00 100 000,50 100,0 

Inwestycja jest nie zakończona. Wydatki 
niewygasające wynoszą 99.918 zł. Zakończenie 
i płatność w terminie do 30.01.2010 r. 
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6.13 Oświetlenie ul. Kolejarzy 900 90015 31 046,00 31 045,95 100,0 
Inwestycja zrealizowana.                                                       
Wykonano: zamontowano oprawy oświetleniowe 
- 12 szt., ułoŜono przewody na dł. 580 mb, 
zamontowano uziemienie 

7. Zakupy inwestycyjne   300 000,00 299 322,17 99,8  

7.1 Zakupy inwestycyjne 600 60016 300 000,00 299 322,17 99,8 
Zakupiono :                                                                                      
Centralę telefoniczną, kserokopiarkę CANON, 
sprzęt komputerowy, samochód CITROEN, 
akcesoria komputerowe 

b. Zadania Powiatu     1 500 000,00 1 500 000,00 100,0   

1. Zadania inwestycyjne drogowe   1 500 000,00 1 500 000,00 100,0  

1.1 
Wzmocnienie nawierzchni ul. Jagiellońskiej (od ul. Piekoszowskiej do 
ul. 1 Maja) 600 60015 1 500 000,00 1 500 000,00 100,0 

Inwestycja zrealizowana.                                                       
Wykonano: frezowanie jezdni bitumicznej, 
wyrównano masą bitumiczną; warstwa wisząca 
gr. 5 cm , warstwa ścieralna gr. 4 cm, długość 
912 m, powierz. 10 318 m2. Chodnik obustronny 
z kostki betonowej gr 6cm. , 5313 m2. 
Przebudowano linie kablowe. Zbudowano 
oświetlenie.  

V. Komenda Stra Ŝy Miejskiej     464 650,00 459 525,21 98,9   

a. Zadania Gminy     464 650,00 459 525,21 98,9   

1. Zadania inwestycyjne   135 516,00 135 515,99 100,0  

1.1 Wydatki na zagospodarowanie terenu StraŜy Miejskiej 754 75416 135 516,00 135 515,99 100,0 
Zrealizowano wydatki na zagospodarowanie 
terenu StraŜy Miejskiej, w tym:131.999,99zł-
ułoŜenie kostki brukowej, 2.196 zł - załoŜenie 
zieleni, 1.320zł - koszty nadzoru inwestorskiego 

2. Zakupy inwestycyjne   329 134,00 324 009,22 98,4  

2.1 Zakup sprzętu komputerowego 754 75416 9 544,00 9 544,00 100,0 Zrealizowano zakup sprzętu komputerowego, w 
tym: zestawy komputerowe ASUS M51-2 sztuki 

2.2 Zakup samochodów osobowych 2 szt. 754 75416 124 206,00 124 205,22 100,0 Zrealizowano zakup samochodów osobowych 
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2.3 Zakup samochodu cięŜarowego 1 szt. 754 75416 111 700,00 111 700,00 100,0 Zrealizowano zakup samochodu cięŜarowego 

2.4 Zakup samochodu osobowego 754 75416 55 369,00 54 900,00 99,2 Zrealizowano zakup samochodu osobowego 

2.5 Zakup defibrylatora 754 75416 4 815,00 4 815,00 100,0 Zrealizowano zakup defibrylatora 

2.6 Zakup psa patrolowego 754 75416 4 000,00 3 900,00 97,5 Zrealizowano zakup psa patrolowego 

2.7 Zakup programu komputerowego 754 75416 15 000,00 14 945,00 99,6 Zrealizowano zakup programu komputerowego 

2.8 Zakup psa patrolowego 754 75416 4 500,00 0,00 0,0 Nie zrealizowano zakupu psa patrolowego 

VI. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla 
Miasta Kielce     67 000,00 66 681,36 99,5   

a. Zadania Gminy     67 000,00 66 681,36 99,5   

1. Zakupy inwestycyjne   67 000,00 66 681,36 99,5  

1.1 Zakup samochodu osobowego, plotera i kserokopiarki dla potrzeb 
PINB 710 71015 67 000,00 66 681,36 99,5 Zadanie zostało zrealizowane 

VII. Wydział Gospodarki Komunalnej     4 250 810,00 3 716 424,05 87,4   

a. Zadania Gminy     4 250 810,00 3 716 424,05 87,4   

1. Lokalne inicjatywy inwestycyjne   1 626 956,00 1 166 648,87 71,7  

1.1 Budowa placu zabaw w oś. Bocianek 900 90095 58 724,00 58 723,04 100,0 Zrealizowano. Ustawiono urządzenia zabawowe 
i wykonano ogrodzenie. 

1.2 Budowa placu zabaw w oś. SBM PIONIER-Barwinek 900 90095 54 812,00 54 811,39 100,0 Zrealizowano. Ustawiono urządzenia 
zabawowe. 

1.3 Budowa placu zabaw w oś. RSM Armatury-Podkarczówka 900 90095 59 078,00 58 156,09 98,4 Zrealizowano. Ustawiono urządzenia zabawowe 
i wykonano ogrodzenie. 

1.4 Budowa placu zabaw w oś. RSM Armatury-Jagiellońskie 900 90095 59 844,00 59 689,12 99,7 
Zrealizowano. Ustawiono urządzenia zabawowe 
i wykonano strefy bezpieczeństwa oraz 
ogrodzenie.  
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1.5 Budowa kanału sanitarnego w rejonie ul. Biesak 900 90095 68 571,00 40 726,30 59,4 
Zrealizowano. Wykonano kanał sanit. Ø 0,20 o 
dł. 88,30 m wraz z wysięgnikami dł. 15 mb. 
Odebrano 29.10.2009 r. 

1.6 Budowa kanału sanitarnego w ul. Langiewicza i Mała Zgoda 900 90095 217 256,00 150 219,52 69,1 
Zrealizowano. Wykonano kanał sanitarny z rur 
kamionkowych 200 mm dług.142,16 mb z 
wysięgnikami dł.16 mb. Zakończono 20.11.2009 
r. 

1.7 Budowa kanału sanitarnego w ul. Piaskowej 900 90095 131 715,00 121 000,00 91,9 

Zrealizowano. Wykonano kanał sani. z rur 
kamionkowych śr. 200 mm dł. 104 mb z 
wysięgnikiem dł.2,5 mb. Odbiór końcowy 
22.12.2009. Inwestycja w trakcie rozliczania. 
Środki niewygasające - 121.000 zł do 
28.02.2010 r. 

1.8 Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Sabinówek 900 90095 157 175,00 114 753,55 73,0 
Zrealizowano. Wykonano wodociąg Ø 0,10 dł. 
92,08 mb  oraz kanał sanitarny Ø 0,20 dł. 67,2 
mb  wraz z dwoma wysięgnikami Ø 0,16 oraz Ø 
0,20  dł. 3 mb kaŜdy.  

1.9 Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Łopuszniańskiej 900 90095 72 616,00 58 049,79 79,9 
Zrealizowano. Wykonano wodociąg Ø 150 dł. 
19,15 mb  oraz kanał sanitarny Ø 0,20 dł. 25,8 
mb  wraz z wysięgnikiem Ø 0,20 dł. 6,5 mb.  

1.10 Budowa wodociągu w rejonie ul. Biesak 900 90095 51 025,00 41 612,02 81,6 Zrealizowano. Wykonano wodoc. dł. 81,4 m i 
rozliczono. 

1.11 Budowa wodociągu w ul. Domki 900 90095 147 844,00 80 945,81 54,8 Zrealizowano i rozliczono. Wykonano wodociąg 
o dł. 186 mb. 

1.12 Budowa wodociągu w ul. Klonowej 900 90095 61 611,00 34 498,81 56,0 Zrealizowano. Wykonano 58 m wodociągu i 
rozliczono. 

1.13 Budowa wodociągu ul. Borowa, Stokowa 900 90095 80 069,00 58 415,01 73,0 Zrealizowano. Wykonano wodociąg o dł. 80,2 m  
i rozliczono. 

1.14 Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Sosnowej 900 90095 47 119,00 44 891,20 95,3 
Zrealizowano. Wykonano wodociąg Ø 100 mm 
dł. 15,90 mb i kanał sanit.  Ø 0,20 dł. 7,00 mb. 
Zakończono 30.09.2009 r. 

1.15 
Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w ul. Prostej (od działki 
406/2 do 406/70) 900 90095 283 855,00 130 199,95 45,9 

Zrealizowano. Wykonano sieć wodociągową dł. 
131,00 mb  Ø 150 Ŝel. i kan sanit. 113,10 mb Ø 
0,20 wraz z wysięgnikami dł. 18 mb. 
Zakończono 21.12.2009 r. 

1.16 Budowa ogrodzenia placów zabaw w oś. "Na Stoku" 900 90095 50 518,00 44 577,53 88,2 Zrealizowano. Wykonano ogrodzenie. 
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1.17 Budowa  wodociągu w ul. Świerkowej 900 90095 25 124,00 15 379,74 61,2 Zrealizowano. Wykonano wodociąg o dł. 20 ,0 m 
i rozliczono. 

2. Zadania inwestycyjne   2 623 854,00 2 549 775,18 97,2  

2.1 Budowa parkingu przy AL. Na Stadion - dokumentacja + realizacja 900 90095 168 010,00 159 253,17 94,8 
Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano 
dokumentację w terminie i zapłacono.  
Zapłacono takŜe za wyłączenie gruntów z 
produkcji leśnej.  

2.2 
Zakup i montaŜ urządzeń zabawowych na terenie Ogródka 
Jordanowskiego pomiędzy ul. Planty a ul. Paderewskiego 900 90095 50 000,00 49 813,00 99,6 

Zrealizowano i rozliczono. Ustawiono 
urządzenia zabawowe na terenie Ogródka 
Jordanowskiego. 

2.3 Realizacja oświetlenia Parku Brzezinki w Białogonie 900 90095 51 500,00 51 499,17 100,0 Zrealizowano i rozliczono.  

2.4 Realizacja oświetlenia Skweru Szarych Szeregów 900 90095 376 000,00 375 981,88 100,0 Zrealizowano i rozliczono. 

2.5 
Projekt budowlany oświetlenia Parku XXX-lecia w Kielcach wraz z 
terenami przyległymi 900 90095 27 500,00 19 520,00 71,0 Zrealizowano i rozliczono.  W trakcie 

uzyskiwania pozwolenia na budowę. 

2.6 
Szalety publiczne zlokalizowane przy ul. Ściegiennego, na skwerze 
Szarych Szeregów - dokumentacja + realizacja 900 90095 270 000,00 268 030,84 99,3 

Zadanie w trakcie realizacji z terminem do 
05.01.2010 r. Środki nie wygasające - 236.400 
zł do 28.02.2010 r. 

2.7 
Wykonanie 6-ciu popiersi z brązu wraz z postumentami z granitu na 
Skwerze Szarych Szeregów 900 90095 87 500,00 87 500,00 100,0 Zrealizowano i rozliczono. Popiersia zostały 

usytuowane na Skwerze Szarych Szeregów. 

2.8 
Zagospodarowanie przy boisku do koszykówki w zakresie małej 
architektury przy ul. Piaseczny Dół - dokumentacja + realizacja 900 90095 37 600,00 35 502,00 94,4 

Zrealizowano i rozliczono.  Postawiono wiatę, 
ogrodzenie boiska do piłki koszykowej i kosze 
na śmieci. 

2.9 
Wybudowanie kolumbarium na 120 nisz urnowych na Cmentarzu 
Komunalnym Cedzyna + dokumentacja 900 90095 50 000,00 48 738,84 97,5 Zrealizowano i rozliczono. Wybudowano 

kolumbarium. 

2.10 
Oświetlenie na Cmentarzu Komunalnym Cedzyna - projekt + 
realizacja 900 90095 61 000,00 60 512,00 99,2 

Zrealizowano i rozliczono. Podłączono 26 szt. 
nowych lamp na Cmentarzu Komunalnym w 
Cedzynie. 

2.11 Sakralne elementy zdobnicze - projekt + realizacja 900 90095 297 500,00 275 766,04 92,7 
Zrealizowano i rozliczono. Wykonano 
płaskorzeźby stacji drogi krzyŜowej i 
zamontowano. 
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2.12 

"Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej w ul. 
Batalionów Chłopskich od nr ewid. 400 do nr porządkowego 236, w 
ul. Zbigniewa Kruszelnickiego, wzdłuŜ drogi od ul. Batalionów 
Chłopskich z włączeniem do istniejącego kolektora O 800 mm przy 
ul. Stawki" - aktualizacja dokumentacji projektowej 

900 90095 150 000,00 150 000,00 100,0 
Zadanie w trakcie uzupełniania przedawnionych 
uzgodnień do wydania pozwolenia na budowę. 
Środki niewygasające MZWiK - 150.000 zł z 
terminem wydatkowania do 30.06.2010r. 

2.13 

"Budowa systemu pompowni ścieków wraz z tranzytowymi 
rurociągami tłocznymi i grawitacyjnymi dla południowej części miasta 
Kielce, obejmująca rejon Dymin, Sitkówki i ul. Posłowickiej" - 
aktualizacja dokumentacji projektowej 

900 90095 350 000,00 350 000,00 100,0 
Zadanie w trakcie uzupełniania przedawnionych 
uzgodnień do wydania pozwolenia na budowę. 
Środki nie wygasające MZWiK - 350.000 zł z 
terminem wydatkowania do 30.06.2010r. 

2.14 Projekt budowlany na budowę szaletu publicznego zlokalizowanego 
w Dolinie Silnicy 900 90095 2 000,00 31,50 1,6 

Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za zakup 
map. Podpisano umowę z Wykonawcą 
dokumentacji w dniu 24.06.2009r. Projektant 
wystąpił ponownie o wydanie warunków do 
Wodociągów Kieleckich w związku z 
niekorzystnymi warunkami przyłączenia do sieci 
wodociągowej.  

2.15 Projekt budowlany na budowę szaletu publicznego zlokalizowanego 
przy ul. Wojska Polskiego 

900 90095 22 000,00 87,33 0,4 
Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za zakup 
mapy i za warunki techniczne. Podpisano 
umowę  z Wykonawcą dokumentacji 26.06.2009 
r z terminem zakończenia na 08.01.2010 r.  

2.16 Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej - Dąbrowa II + realizacja  900 90095 59 364,00 59 264,00 99,8 

Zadanie w trakcie realizacji. Zapłacono za 
wykonanie projektu i za opracowanie 
geodezyjne- podział działek. Środki 
niewygasające MZWiK - 14.091 zł do 
30.04.2010 r. 

2.17 Projekt budowlany wodociągu - Dąbrowa II + realizacja  900 90095 26 300,00 26 300,00 100,0 
Zadanie w trakcie realizacji. Środki 
niewygasające MZWiK - 26.300 zł do 
30.06.2010 r. 

2.18 
Zakup oprogramowania do prowadzenia elektronicznej bazy danych 
dot. ewidencji grobów i ich lokalizacji na cmentarzach komunalnych 
w Kielcach 

900 90095 66 000,00 66 000,00 100,0 
Zadanie zrealizowano. Rozliczenie nastąpi do 
30.03.2010r. Środki nie wygasające - 66.000 zł 
do 31.03.2010 r. 

2.19 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Wikaryjskiej 926 92601 470 000,00 464 399,01 98,8 

Zrealizowano i rozliczono.  Wykonano boisko 
wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej 
trawy o powierzchni 50 x 30 m wraz z 
ogrodzeniem, oświetleniem - 8 słupów 
oświetleniowych oraz chodnikami i drogą 
dojazdową. 

 



37 

 

Poz. Wyszczególnienie Dział  Rozdział  
Planowane wydatki 

po zmianach na 
31.12.2009 r. 

Wykonanie               
na dzień                        

31.12.2009 r. 

%               
6:5 

Stan zaawansowania prac,                                                                                      
zrealizowany zakres rzeczowy - 

wska źniki ilo ściowe 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

2.20 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 18 ul. 
B. Chrobrego 105 926 92601 790,00 788,20 99,8 Zrealizowano i rozliczono. Uregulowano 

końcowe płatności. 

2.21 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 19 ul. 
Targowa 3 

926 92601 790,00 788,20 99,8 Zrealizowano i rozliczono. Uregulowano 
końcowe płatności. 

VIII. Wydział Ochrony Środowiska     912 000,00 906 530,94 99,4   

a. Zadania Gminy     912 000,00 906 530,94 99,4   

1. Zadania inwestycyjne   912 000,00 906 530,94 99,4  

1.1 Zakup trzech stacji stacjonarnych lub mobilnych słuŜących do oceny 
oddziaływań odkomunikacyjnych 900 90095 404 000,00 398 940,00 98,7 Zakupiono trzy sztuki stacji pomiarowych 

1.2 Zakup urządzenia do jonizacji katalitycznej powietrza dla 
Przedszkola Samorządowego Nr 31 ul. Dąbrówki 38 

900 90095 22 000,00 21 991,96 100,0 Zakupiono i zamontowano 6 jonizatorów typu 
Fresh Air 

1.3 
Zakup stacji monitorującej hałas oraz jakości powietrza 
atmosferycznego która zostanie zlokalizowana przy parkingu na 
Placu Konstytucji 

9000 90095 480 000,00 479 793,78 100,0 Zakupiono i zamontowano stację monitorującą 

1.4 Zakup fotometru wieloparametrowego do badania jakości wody w 
Zalewie Kieleckim 

900 90095 6 000,00 5 805,20 96,8 Zakupiono fotometr. 

IX. Wydział Gospodarki Nieruchomo ściami i Geodezji     8 530 000,00 7 143 858,43 83,7   

a. Zadania Gminy     8 530 000,00 7 143 858,43 83,7   

1. Wydatki majątkowe   8 530 000,00 7 143 858,43 83,7  

1.1 Zakup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 700 70005 4 690 000,00 3 304 701,21 70,5 

Środki finansowe zrealizowano na nabycie 
nieruchomości połoŜonych w Kielcach przy 
ulicach: Kruszelnickiego, Podklasztornej, Na 
Stole, Biskupa Jaworskiego, Prostej, 
Bernardyńskiej, Ściegiennego  oraz koszty w/w 
transakcji  
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1.2 Wykupy lokali mieszkalnych 700 70005 3 840 000,00 3 839 157,22 100,0 
Środki finansowe przeznaczono na zakup lokali 
mieszkalnych połoŜonych w Kielcach przy ul. 
Opielińskiej i ul. Częstochowskiej oraz koszty 
w/w transakcji.  

X. Wydział Zarz ądzania Kryzysowego i Bezpiecze ństwa      7 634 790,00 6 798 810,88 89,1   

a. Zadania Gminy     100 000,00 100 000,00 100,0   

1. Zakupy inwestycyjne   100 000,00 100 000,00 100,0  

1.1 
Zakup i montaŜ mebli technologicznych i biurowych oraz innego 
wyposaŜenia niezbędnego do uruchomienia Miejskiego Centrum 
Monitoringu Wizyjnego miasta 

754 75495 100 000,00 100 000,00 100,0 
Środki zakwalifikowane jako wydatki 
niewygasające z upływem roku budŜetowego 
2009 z terminem realizacji do 31.03.2010r. 

b. Zadania Powiatu     7 534 790,00 6 698 810,88 88,9   

1. Zadania inwestycyjne   658 290,00 24 404,98 3,7  

1.1 Budowa CZK/09 754 75421 25 000,00 24 404,98 97,6 
Zakup systemu antenowego, zakup radiolinii 
wraz z montaŜem i sieciowaniem central w 
lokalizacji Urzędu Miasta Kielce 

1.2 Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego Miasta 
Kielce 754 75495 633 290,00 0,00   

Kwota 633 290,00 nie została wydana, ze 
względu na to iŜ przetarg na w/w zadanie został 
uniewaŜniony z powodu błędów merytorycznych 
w złoŜonych ofertach 
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2. Zadania inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską 
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kielcach   4 646 660,00 4 646 143,18 100,0  

2.1 
Dokończenie budowy straŜnicy dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej 
Nr 3 PSP w Kielcach przy ul. Grunwaldzkiej 754 75411 4 552 000,00 4 551 483,18 100,0 

Wydatki  poniesiono na: nadzór budowlany, 
dokończenie elewacji zewnętrznej, malowanie 
pomieszczeń , wykonanie instalacji elektrycznej i 
co, wodno-kanalizacyjnej, wyposaŜanie 
pomieszczeń biurowych i socjalnych, 
wyposaŜenie kuchni, montaŜ bram garaŜowych -
8 szt,  montaŜ balustrad ochronnych, instalacje 
techniczne, monitoring, zagospodarowanie 
terenu: ogrodzenie posesji, wykonanie boiska do 
ćwiczeń, bieŜni, wykonanie parkingu na 
samochody, montaŜ okien, roboty 
wykończeniowe. 

2.2 Zakup i montaŜ bram garaŜowych w JRG Nr 4 754 75411 30 000,00 30 000,00 100,0 Zakupiono 3 bramy garaŜowe wraz z montaŜem 

2.3 
Budowa Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Komendzie 
Miejskiej PSP w Kielcach 754 75411 64 660,00 64 660,00 100,0 

Wydatki poniesiono na przygotowanie 
dokumentacji projektowej i technicznej, 
rozpoczęcie prac adaptacyjnych polegających 
na wykonaniu koniecznych robót budowlanych 

3. Zakupy inwestycyjne   10 000,00 9 555,09 95,6  

3.1 Zakupy inwestycyjne do CZK 754 75421 10 000,00 9 555,09 95,6 
Środki przeznaczono na zakup karty łączy 
miejskich, bezprzewodowy zestaw 
słuchawkowy, a takŜe zasilacz stabilizowany z 
akumulatorem 

4. Zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską 
Państwowej StraŜy PoŜarnej w Kielcach   2 219 840,00 2 018 707,63 90,9  

4.1 Zakup samochodu specjalnego - autodrabina SD-37 754 75411 1 061 000,00 860 999,64 81,1 Zadanie zrealizowano 

4.2 
Zakup zestawu hydraulicznego, spręŜarki, zestawów do badania 
masek 754 75411 70 000,00 69 999,99 100,0 

Zadanie zrealizowano: zakupiono zestaw 
uniwersalnych hydraulicznych narządzi 
ratowniczych do ratownictwa chemicznego i 
ekologicznego-1kpl, zakupiono 2 szt Multitestów 
plus z wyposaŜeniem i 1 szt kompresora 
(spręŜarki), zakup 1 szt przyrządu kontrolno-
pomiarowego do statycznego badania aparatów 
oddechowych. 
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4.3 
Zakup sprzętu i  oprogramowania komputerowego na potrzeby 
platformy teleinformatycznej Państwowej StraŜy PoŜarnej 754 75411 64 500,00 64 500,00 100,0 

Zakup zestawu sprzętu i oprogramowania 
komputerowego, a w szczególności: zestaw 
serwer ethernus - 1 szt wraz z 
oprogramowaniem corel - 1 szt i karta 
charakterystyk  substancji niebezpiecznych - 1 
szt 

4.4 Zakup motopompy poŜarniczej dla KMPSP 754 75411 30 000,00 30 000,00 100,0 Zadanie zrealizowano 

4.5 
Zakup sprzętu łączności i teleinformatyki jako wyposaŜenia Centrum 
Powiadamiania Ratunkowego w KMPSP w Kielcach 754 75411 105 340,00 105 340,00 100,0 

Wydatki poniesiono na zakup zestawu modułów 
rozszerzeń do centrali Siemens - 1 szt, zestaw 
łączności radiowej Tsunami - 1 szt, agregat 
prądotwórczy wraz z szafą SZR - 1 szt. 

4.6 

Zakup samochodu osobowego specjalnego, motopompy 
Rosenbauer typu FOX - III, zestawu poduszek niskociśnieniowych, 
manekina dla straŜy dorosły 66 kg - 2 kpl., zestawu sterującego 
poduszek ciśnieniowych. 

754 75411 189 000,00 189 000,00 100,0 Zadanie zrealizowano 

4.7 Zakup zapory przeciwolejowej oraz kontenera specjalnego 754 75478 700 000,00 698 868,00 99,8 Zadanie zrealizowano 

XI. Zakład Obsługi i Informatyki Urz ędu Miasta     2 191 465,00 2 100 721,78 95,9   

a. Zadania Gminy     2 191 465,00 2 100 721,78 95,9   

1. Zadania inwestycyjne   318 000,00 258 114,43 81,2  

1.1 
Wykonanie prac instalacyjnych i adaptacyjnych w budynku przy ul. 
Mazurskiej 48 700 70095 150 000,00 95 564,43 63,7 

Wydatki poniesiono na wykonanie prac 
instalacyjnych i adaptacyjnych w budynku przy 
ul. Mazurskiej 48 wraz z zakupem materiałów do 
w/w prac, w tym m.in.: instalację telefoniczną, 
komputerową, telewizyjną, wykonanie zabudowy 
meblowej, projekt aranŜacji wnętrz.  

1.2 MontaŜ systemów alarmowych do I-szych stref bezpieczeństwa 750 75023 37 000,00 37 000,00 100,0 Zainstalowano system sygnalizacji alarmu szaf 
teleinformatycznych. 

1.3 Wykonanie dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miasta Kielce 
przy ul. Rynek 1 

750 75023 131 000,00 125 550,00 95,8 

Realizacja zadania w ramach wydatków 
niewygasających z upływem 2009r.. 
Rozpoczęcie w m-cu XI.09r. prac instalacyjno-
montaŜowych dźwigu dla osób 
niepełnosprawnych w skrzydle budynku UM od 
strony Placu Konstytucji 3-go Maja.  
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2. Zakupy inwestycyjne   1 873 465,00 1 842 607,35 98,4  

2.1 Zakup wyposaŜenia do budynku przy ul. Mazurskiej 48 700 70095 150 000,00 129 035,70 86,0 
Zrealizowane wydatki dotyczą zakupu 
wyposaŜenia do budynku przy ul. Mazurskiej 48, 
przeznaczonego na bazę hotelową dla gości 
Prezydenta. 

2.2 
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach 
realizacji projektu wdroŜenia i utrzymania systemu informacji 
przestrzennej /GIS/ dla Miasta Kielce 

750 75023 308 965,00 308 965,00 100,0 

Wydatki poniesiono na:  
1/ dostawę i wdroŜenie kolejnych aplikacji 
systemu MSIP (SOWA, ISDP, Mobilny Infomat, 
Portal e-Learning, Geoportal, PINB, Podatki od 
nieruchomości, Wybory),  
2/ oprogramowanie do prowadzenia analiz 
ekonomicznych, społecznych oraz modelowania 
i  wspierania procesów decyzyjnych związanych 
z gospodarką przestrzenną. 

2.3 Zakup oprogramowania 750 75023 164 500,00 160 129,52 97,3 

W ramach poniesionych wydatków zakupiono: 
1. licencję programów KOALA ( 4 szt), STP ( 2 
szt) oraz modyfikacje funkcjonalności 
podsystemów: ELUD, ST, FKORG, PLBUD), 
wchodzących w skład zintegrowanego Systemu 
OTAGO,  
2. licencje na oprogramowania geodezyjne: 
EWMAPA 9 FB wraz z kluczami,   Geonet 2006 
z modułem postprocessingu GPS,  
3. oprogramowanie uŜytkowe AutoCad ( 5 szt), 
4. oprogramowanie do zarządzania  
urządzeniami aktywnymi Juniper. 

2.4 Zakup sprzętu biurowego 750 75023 41 000,00 40 626,00 99,1 
Zakupiono profesjonalne urządzenia 
wielofunkcyjne (kserokopiarki A 3)  w ilości 3 szt 
na potrzeby wydziałów UM.  

2.5 Zakup sprzęt komputerowego 750 75023 416 000,00 413 161,84 99,3 

Wydatki przeznaczono na zakup: 
1/ kolorowej drukarki atramentowej na potrzeby 
sekcji geodezyjno-kartograficznej ZO i IUM, 
2/ drukarki laserowej monochromatycznej, 
3/ zestawów komputerowych ( 110 szt), 
4/ monitorów do wyświetlania obrazu z systemu 
monitoringu budynku UM.  

2.6 Zakup taboru samochodowego 750 75023 93 000,00 92 811,72 99,8 Poniesiono wydatki na zakup samochodu 
dostawczo - osobowego w celu zabezpieczenia  
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2.7 Zakup urządzeń aktywnych do sieci komputerowej 750 75023 350 000,00 349 969,53 100,0 

W ramach modernizacji istniejącej sieci 
komputerowej zakupiono urządzenia aktywne ( 
serwer Hewlett - packard ProLiant DL, macierz 
HP oraz urządzenia sieciowe do sieci LAN),  
które zainstalowano w lokalizacji przy ul. Rynek 
1 i Strycharska 6. 

2.8 

Zakupy związane z polityką bezpieczeństwa systemu 
teleinformatycznego (m.in.: serwery, zasilacze awaryjne, dyski 
sieciowe, szafy do serwerów i zas. awaryjnych, niszczarki do 
niszczenia akcesoriów/dyskietek, płyt CD, DVD, kart chipowych, itp./) 

750 75023 300 000,00 297 990,04 99,3 

W ramach polityki bezpieczeństwa systemu 
teleinformatycznego zakupiono:  
1/ serwery (2 szt) wraz z terminalami i 
monitorami (x 10 szt) - w celu poprawy 
bezpieczeństwa w sieci komputerowej Urzędu 
Miasta, 
2/ niszczarkę dokumentów i nośników danych, 
3/ system kontroli dostępu w pomieszczeniach 
Urzędu Miasta, 
4/ zestawy komputerowe ( 40 szt). 

2.9 Zakup sprzętu geodezyjnego 750 75023 50 000,00 49 918,00 99,8 
Wydatki poniesiono na zakup sprzętu 
geodezyjnego:  
1/ profesjonalnego tachimetru geodezyjnego, 
2/ wykrywacza do metalu i generatora. 

XII. Zarząd Transportu Miejskiego     116 750,00 116 744,01 100,0   

a. Zadania Gminy     116 750,00 116 744,01 100,0   

1. Zakupy inwestycyjne   116 750,00 116 744,01 100,0  

1.1 Zakup 8 szt. zestawów komputerowych z drukarkami i monitorami 600 60004 50 820,00 50 817,88 100,0 Zadanie zrealizowano 

1.2 Zakup 2 szt. drukarek termotransferowych 600 60004 17 080,00 17 077,32 100,0 Zadanie zrealizowano 

1.3 Zakup samochodu osobowego 600 60004 48 850,00 48 848,81 100,0 Zadanie zrealizowano 
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XIII. Kielecki Park Technologiczny     8 292,00 8 291,00 100,0   

a. Zadania Gminy     8 292,00 8 291,00 100,0   

1. Zakupy inwestycyjne   8 292,00 8 291,00 100,0  

1.1 
Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem na potrzeby 
realizacji projektu "Astronom - w poszukiwaniu gwiazd 
przedsiębiorczości akademickiej" 

150 15013 8 292,00 8 291,00 100,0 
W miesiącu maju 2009 r. dokonano zakupu 2 
szt. zestawów komputerowych wraz z 
oprogramowaniem, które będą wykorzystywane 
na potrzeby realizacji projektu.  

XIV. Miejski Zarz ąd Budynków     1 325 899,00 1 325 891,21 100,0   

a. Zadania Gminy     1 325 899,00 1 325 891,21 100,0   

1. Zadania inwestycyjne   1 233 250,00 1 233 242,65 100,0  

1.1 
Wykonanie kotłowni gazowej i przebudowa instalacji co w budynku 
przy ul. Głowackiego 7 700 70004 66 903,00 66 902,31 100,0 

Wykonano kotłownię gazową dla potrzeb lokalu 
zajmowanego przez Państwową Szkołę 
Muzyczną. Pozwoliło to zlikwidować kotłownię 
węglową w budynku. 

1.2 Wykonanie przyłącza wody do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 26 700 70004 64 338,00 64 337,09 100,0 
Wykonano niezaleŜne przyłącze wodociągowe 
do budynku uŜytkowego. Do tej pory budynek 
był zasilany w wodę za pośrednictwem 
sąsiedniej nieruchomości. 

1.3 Wykonanie przyłącza wody do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 41 700 70004 34 917,00 34 916,29 100,0 
Wykonano niezaleŜne przyłącze wodociągowe 
do budynku mieszkalnego. Do tej pory budynek 
był zasilany w wodę za pośrednictwem 
sąsiedniej nieruchomości. 

1.4 Wykonanie przyłącza wody do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 43 700 70004 34 914,00 34 913,76 100,0 
Wykonano niezaleŜne przyłącze wodociągowe 
do budynku mieszkalnego. Do tej pory budynek 
był zasilany w wodę za pośrednictwem 
sąsiedniej nieruchomości. 

1.5 
Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z wymianą 
wewnętrznej linii zasilającej w budynku przy ul. Mickiewicza 1 700 70004 39 416,00 39 415,75 100,0 

Wymieniono przestarzałą instalację elektryczną 
na nową. W budynku znajduje się 17 lokali 
mieszkalnych i 7 lokali uŜytkowych. 

1.6 Wykonanie docieplenia elewacji budynku wraz z wymianą stolarki 
okiennej w budynku przy ul. Mickiewicza 1 oficyna 

700 70004 65 477,00 65 476,78 100,0 W docieplonym budynku oficyny znajdują się 
dwa lokale mieszkalne i jeden lokal uŜytkowy. 
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1.7 
Wykonanie kotłowni gazowej oraz przyłączy gazu, wody i en. 
elektrycznej do budynku przy ul. Mielczarskiego 45 700 70004 199 104,00 199 104,00 100,0 

Wykonano kotłownię gazową i niezaleŜne 
przyłącza mediów do budynku. Do tej pory 
budynek zasilany był we wszystkie media z 
sąsiedniej nieruchomości. 

1.8 Wykonanie kanalizacji deszczowej II etap ul. Sienkiewicza 68 700 70004 49 227,00 49 226,17 100,0 

Wykonana kanalizacja deszczowa stanowi 
końcowy etap realizacji odprowadzenia wód 
opadowych z posesji przy ul. Sienkiewicza 68, 
na której usytuowany jest budynek posiadający 
11 lokali mieszkalnych i 6 lokali uŜytkowych. 

1.9 
Wykonanie docieplenia elewacji budynku wraz z wymianą stolarki ul. 
Skibińskiego 12 700 70004 99 988,00 99 987,70 100,0 W docieplonym budynku znajduje się 9 lokali 

mieszkalnych. 

1.10 Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku przy ul. 
Skibińskiego 12 700 70004 43 453,00 43 452,19 100,0 

Wymieniono przestarzałą instalację elektryczną 
na nową. W budynku znajduje się 9 lokali 
mieszkalnych. 

1.11 Wykonanie docieplenia elewacji budynku przy ul. Skibińskiego 6B 700 70004 42 724,00 42 723,20 100,0 W docieplonym budynku znajduje się jeden lokal 
mieszkalny. 

1.12 Wykonanie docieplenia elewacji budynku wraz z wymianą stolarki 
okiennej ul. Skibińskiego 8 

700 70004 174 303,00 174 302,52 100,0 W docieplonym budynku znajduje się 11 lokali 
mieszkalnych. 

1.13 
Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynku przy ul. 
Skrzetlewskiej 6 700 70004 74 221,00 74 220,43 100,0 

Wykonano przyłącze wodociągowe i kanalizacji 
sanitarnej do budynku. Do tej pory budynek nie 
posiadał wody i kanalizacji. W budynku znajduje 
się 10 lokali mieszkalnych. 

1.14 
Modernizacja kotłowni lokalnej i wykonanie przyłącza gazu do 
budynku przy ul. Ściegiennego 270A 700 70004 74 393,00 74 392,66 100,0 

Zmodernizowano istniejącą kotłownię w 
budynku w zakresie przygotowania centralnej 
cieplej wody. W budynku znajduje się 41 lokali 
mieszkalnych. 

1.15 Rozbudowa budynku przychodni dziecięcej NZOZ przy ul. 
Mickiewicza 4 w Kielcach o windę zewnętrzną 

700 70004 169 872,00 169 871,80 100,0 
Rozbudowano budynek o windę zewnętrzną. 
Winda obsługuje trzy kondygnacje przychodni 
dziecięcej NZOZ. 

2. Zakupy inwestycyjne   92 649,00 92 648,56 100,0  

2.1 Zakup oprogramowania komputerowego dla potrzeb Miejskiego 
Zarządu Budynków 

700 70004 92 649,00 92 648,56 100,0 
Zakupiono drukarkę XeroX, serwer i system 
informatyczny wspomagający zarządzanie 
zasobami oraz organizację pracy MZB. 
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XV. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu     9 049 919,00 9 011 926,36 99,6   

a. Zadania Gminy     9 049 919,00 9 011 926,36 99,6   

1. Zadania inwestycyjne   8 720 475,00 8 720 007,48 100,0  

1.1 Wykonanie tablicy pamiątkowej pisarza Gustawa Herlinga - 
Grudzińskiego 750 75075 5 500,00 5 500,00 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 

1.2 Modernizacja Budynku Szkoły Podstawowej Nr 7, ul. Szkolna 29 801 80101 3 346 925,00 3 346 925,41 100,0 

Przebudowa i rozbudowa budynku SP wraz z 
remontem wewnętrznych instalacji, 
utwardzeniem terenu do celów placu 
manewrowego dla straŜy poŜarnej oraz budową 
rampy dla niepełnosprawnych. 

1.3 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 17,  ul. 
Urzędnicza 16 801 80102 1 300 000,00 1 300 000,00 100,0 

Wymiana pokrycia dachowego, rur spustowych, 
rynien, wymiana okien, krat, wymiana instalacji 
CO, elektrycznej, remont ścian, wymiana 
posadzek, wymiana drzwi, wykonanie elewacji, 
podjazd dla osób niepełnosprawnych. 

1.4 
Modernizacja wewnątrz budynku  Przedszkola Samorządowego  Nr 
18, ul. Malików 3 801 80104 200 000,00 200 000,00 100,0 

Remont obejmował wymianę instalacji co, 
elektrycznej, wymiana parkietów, remont kuchni 
i łazienek, malowanie. 

1.5 Wykonanie ogrodzenia terenu Przedszkola Samorządowego Nr 13 
przy ul. Karczówkowskiej 8 801 80104 25 000,00 24 600,00 98,4 Wykonanie ogrodzenia systemowego - 125 mb  

1.6 Adaptacja budynku Gimnazjum Nr 1, ul. Zimna 16 na potrzeby 
Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

801 80110 1 820 000,00 1 820 000,00 100,0 

Zakres prac remontowych: wykonanie 
ocieplenia, pokrycia dachu, roboty murowe i 
zabudowy aluminiowe, remont sanitariatów, 
klatek schodowych, wymiana instalacji co, 
wymiana instalacji elektrycznej, wod.-kan. 

1.7 
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących Nr 12 ul. Kujawska 18 801 80110 445 000,00 445 000,00 100,0 

Boisko z poliuretanu  o wym. 20 x 40 m, 
ogrodzenie wys. 5 m (po obrysie boiska), 
wykonanie ścieŜek komunikacyjnych. 

1.8 Wymiana parkietu w sali gimnastycznej w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących Nr 16, ul. Barwinek 31 801 80110 60 000,00 59 995,09 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 

1.9 Wykonanie ogrodzenia terenu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 
29 ul. Zimna 16 

801 80110 55 000,00 55 000,00 100,0 Wykonanie ogrodzenia systemowego - 110 mb  
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1.10 Wykonanie oświetlenia nowobudowanego boiska wielofunkcyjnego 
przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 12 ul. Kujawska 18 801 80110 43 000,00 43 000,00 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 

1.11 Zakup i montaŜ wymiennika c.o. w budynku Gimnazjum Nr 7, ul. 
KrzyŜanowskiej 8 

801 80110 32 000,00 32 000,00 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 

1.12 Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 
ul. Al. Legionów 4 ( opracowanie dokumentacji ) 801 80120 88 000,00 88 000,00 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 

1.13 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Elektrycznych, ul. Niska 6 801 80130 1 200 000,00 1 200 000,00 100,0 
Modernizacja budynku szkoły: wymiana stolarki, 
remont dachu nad częścią budynku, wymiana 
instalacji co i wentylacji, remont Sali 
gimnastycznej. 

1.14 Wykonanie sieci radiowęzła w Zespole Szkół Informatycznych ul. 
Hauke Bosaka 1 801 80130 23 200,00 23 136,98 99,7 Zadanie zostało zrealizowane 

1.15 Wymiana instalacji elektrycznej w Zespole Szkół Ekonomicznych im. 
O. Langego ul. Langiewicz 18 

801 80130 65 000,00 65 000,00 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 

1.16 Monitoring wizyjny w Gimnazjum Nr 3 ul. Toporowskiego 40 801 80195 6 600,00 6 600,00 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 

1.17 Monitoring wizyjny w Gimnazjum Nr 9 ul. Naruszewicza 16 801 80195 5 250,00 5 250,00 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 

2. Zakupy inwestycyjne   329 444,00 291 918,88 88,6  

2.1 
zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób 
niepełnosprawnych 851 85195 169 830,00 135 811,00 80,0 

Środki ujęte jako niewygasające z pływem roku 
budŜetowego 2009 z terminem realizacji do 
28.02.2010r. 

2.2 Zakup sprzętu komputerowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym Nr 1, ul. Warszawska 96 

853 85395 750,00 446,00 59,5 Zadanie zostało zrealizowane 

2.3 Zakup pieca konwekcyjnego w Zespole Szkół Przemysłu 
SpoŜywczego, ul. Zagórska 14 853 85395 19 900,00 19 899,99 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 

2.4 Zakup regałów i szaf w Specjalnym Ośrodku Szkolno 
Wychowawczym Nr 1ul.Warszawska 96  

853 85395 6 200,00 3 819,82 61,6 Zadanie zostało zrealizowane 

2.5 Zakup wyposaŜenia do pracowni w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym Nr 1, ul. Warszawska 96  853 85395 5 730,00 5 028,07 87,7 Zadanie zostało zrealizowane 

2.6 Zakup sprzętu do likwidacji barier budowlanych  853 85395 7 500,00 7 500,00 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 
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2.7 Zakup dwóch laptopów w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 28 853 85395 6 000,00 6 000,00 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 

2.8 
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących Nr 28 853 85395 400,00 400,00 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 

2.9 
Zakup szafy metalowej na dokumenty w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących Nr 28 853 85395 800,00 800,00 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 

2.10 Zakup stojaka roll-up w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 28 853 85395 650,00 650,00 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 

2.11 
Zakup tablicy interaktywnej w  Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 
28 853 85395 7 300,00 7 300,00 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 

2.12 Zakup wizualizera w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 28 853 85395 3 200,00 3 200,00 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 

2.13 Zakup szafy metalowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 28 853 85395 800,00 800,00 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 

2.14 Zakup 2 mikroskopów w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 28 853 85395 884,00 884,00 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 

2.15 
Zakup tablicy interaktywnej w  Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 
28 853 85395 6 000,00 6 000,00 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 

2.16 Zakup wizualizera w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 28 853 85395 3 700,00 3 700,00 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 

2.17 
Zakup 2 aparatów fotograficznych w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących Nr 28 853 85395 1 600,00 1 600,00 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 

2.18 Zakup tablicy interaktywnej w raz z rzutnikiem w Gimnazjum Nr 9 853 85395 7 200,00 7 200,00 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 

2.19 
Zakup 3 szt. tablic interaktywnych w Zespole Szkół 
Ogólnokształcących Nr 26 ul. Dygasińskiego 6 853 85395 15 000,00 15 000,00 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 

2.20 
Zakup uzdatniacza wody pitnej, który zostanie zamontowany w 
budynku przy ul. Krakowskiej 374 900 90095 66 000,00 65 880,00 99,8 Zadanie zostało zrealizowane 
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XVI. Wydział Mieszkalnictwa     20 795,00 20 554,80 98,8   

a. Zadania Gminy     20 795,00 20 554,80 98,8   

1. Zadania inwestycyjne   20 795,00 20 554,80 98,8  

1.1 Wykonanie projektów koncepcyjnych, dokumentacji, ekspertyz i 
analiz pod budownictwo komunalne i socjalne 

700 70095 20 795,00 20 554,80 98,8 

Wymieniona kwota została wykorzystana na: 1. 
opracowanie dokumentacji przebudowy budynku 
przy ul. Kruszelnickiego 64 na lokale socjalne, 
2.wykonanie koncepcji arch.-urb. " Budowa 
zespołu lokali mieszk. przy ul. Piekoszowskiej ", 
3.wykonanie koncepcji arch.-urb. " Budowa 
zespołu lokali mieszk. przy ul. Wojska Polskiego 
" 4. wykonanie map zasadniczych - róŜne 
lokalizacje. 

XVII. Wydział Spraw Obywatelskich     15 000,00 15 000,00 100,0   

a. Zadania Gminy     15 000,00 15 000,00 100,0   

1. Zadania inwestycyjne    15 000,00 15 000,00 100,0   

1.1. Wykonanie tablicy pamiątkowej ku czci Stefana Artwińskiego - 
Prezydenta Kielc  w latach 1934-1939 

750 75095 15 000,00 15 000,00 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 

B Realizowane w ramach dotacji celowych 
przydzielonych z bud Ŝetu Miasta      7 815 937,00 7 747 350,74 99,1   

I. Miejski O środek Sportu i Rekreacji     6 210 277,00 6 141 720,96 98,9   

a. Zadania Gminy     6 210 277,00 6 141 720,96 98,9   

1. Zadania inwestycyjne   6 110 277,00 6 082 505,99 99,5  

1.1 
Adaptacja  pomieszczeń dla potrzeb Centrum Monitoringu 
Miejskiego z ZOS MOSiR przy ul. Ściegiennego 8 926 92604 1 015 000,00 1 015 000,00 100,0 

Zadanie zrealizowano 30.09.2009r. 
Przystosowano pomieszczenia dla 
zlokalizowania Centrum Monitoringu Miejskiego 
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1.2 
Adaptacja pomieszczeń odnowy biologicznej w Hali Wielofunkcyjnej 
przy ul. Bocznej 15 926 92604 450 000,00 437 061,98 97,1 

Zadanie zrealizowano 10.07.2009r. 
Przystosowano pomieszczenia dla potrzeb 
odnowy biologicznej wraz z urządzeniami: 
wielofunkcyjnym pozwalającymi na: 
elektroterapię, terapię ultradźwiękową, 
laseroterapię, magnetoterapię, urządzenie do 
uzdatniania wody, wannę do hydromasaŜu 

1.3 

Adaptacja powierzchni uŜytkowej pod trybunami Stadionu 
Piłkarskiego z przeznaczeniem na siłownię, szatnie dla sportowców, 
odnowę biologiczną oraz wykonanie ciągów pieszych wewnętrznych 
wokół stadionu - Zespół Obiektów Sportowych przy ul. Ściegiennego 
8 

926 92604 2 087 570,00 2 087 570,00 100,0 
 Zadanie zrealizowano 15.10.2009r. 
Przystosowano pomieszczenia dla potrzeb 
siłowni i odnowy biologicznej wyposaŜając w 
specjalistyczny sprzęt.  

1.4 DoposaŜenie krytej pływalni przy ul. Krakowskiej 2 926 92604 500 000,00 499 772,48 100,0 

W ramach tego zadania zakupiono m.in.: 
Elektroniczny system obsługi klienta, sauny - 3 
pom, zgodnie z projektem, sprzęt dla 
ratowników zgodnie z zaleceniami WOPR, 
dozowniki na mydło i papier toaletowy,  centralę 
telefoniczną, sprzęt p.poŜ, komputer, wykonano 
oznakowanie zewnętrzne i wewnętrzne obiektu. 

1.5 Przebudowa dachu, elewacji budynku oraz kotłowni Hotelu 
"Maraton" przy ul. Bocznej 15 

926 92604 995 930,00 994 992,18 99,9 
 Zadanie zrealizowano 15.12.2009r Wymieniono 
2 017,36m2 pokrycia dachu wraz z obróbkami. 
Kotłownia - 2 kotły gazowe o mocy 120kW 

1.6 
Wymiana oświetlenia hali wraz z remontem pomieszczeń zaplecza 
ul. Ściegiennego 8 926 92604 331 888,00 331 460,30 99,9 

Prace obejmowały wymianę oświetlenia wraz z 
robotami towarzyszącymi; malowanie, licowanie 
ścian płytkami ceramicznymi, wymianą 
grzejników itp..  

1.7 
Zakup sprzętu do pomiaru czasu na stadionie lekkoatletycznym przy 
ul. Bocznej 15 926 92604 67 000,00 66 112,92 98,7 Zakupiono sprzęt do pomiaru czasu oparty o 

technologię fotofiniszu. 

1.8 
Rozbudowa sieci komputerowej, zakup zestawów komputerowych, 
modułów i kas fiskalnych oraz oprogramowania. 926 92604 116 349,00 115 857,25 99,6 

Zakup programu LEX Omega, rozbudowa sieci 
informatycznej Z.O.S. ul. Szczecińska, 
rozbudowa sieci informatycznej kryta pływalnia 
ul. Toporowskiego 96, instalacja sieci 
bezprzewodowego internetu w hotelu "Maraton" 
oraz zakup sprzętu komputerowego na obiekty 
MOSiR. 
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na dzień                        

31.12.2009 r. 

%               
6:5 

Stan zaawansowania prac,                    
zrealizowany zakres rzeczowy - 

wska źniki ilo ściowe 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1.9 Wykonanie tablicy upamiętniającej nadanie Wielofunkcyjnej Hali 
Sportowej przy ul. Bocznej 15 nazwy "hala Legionów" 926 92604 8 000,00 8 000,00 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 

1.10 
Modernizacja oraz rozbudowa systemu wentylacyjno - 
klimatyzacyjnego w Hali Widowiskowo - Sportowej przy ul. śytniej 1 926 92604 58 297,00 58 196,72 99,8 

 Zadanie zrealizowano 
09.10.2009r.Zainstalowano dwa wentylatory  
dachowe wraz z instalacją 

1.11 
Wykonanie alejek i schodów z kostki brukowej na Basenie Letnim 
przy ul. Szczecińskiej 1 w Kielcach 926 92604 54 243,00 53 440,27 98,5 

 Zadanie zrealizowano 19.06.2009r Wykonano 
455,84m2 alejek z kostki brukowej gr 6cm oraz 
schodów 5,7m2 

1.12 

Poszerzenie systemu nadzoru wizyjnego funkcjonującego na 
Stadionie piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 - monitoring "parking dla 
kibiców przyjezdnych" oraz montaŜ zabezpieczeń przeciw 
przepięciowych na torze wizji i telemetrii w istniejącym systemie. 

926 92604 65 000,00 64 566,74 99,3 

Uzupełnienie istniejącego systemu nadzoru 
wizyjnego o 2 kamery zainstalowane na 
parkingu kibiców przyjezdnych , 2 nadajniki 
wizyjne oraz moduły ochrony przepięciowej do 
zabezpieczenia instalacji niskoprądowych.  

1.13 
Prace modernizacyjne związane z przygotowaniem do prawidłowego 
funkcjonowania Krytej Pływalni przy ul. Toporowskiego 96 926 92604 66 000,00 65 239,41 98,8 

 Niezbędne prace remontowo- budowlane 
mające na celu przygotowanie krytej pływalni do 
ponownego uruchomienia w miesiącu wrześniu. 
Malowanie niecki basenowej, dostawa i montaŜ 
aparatury kontrolno - pomiarowej wody 
basenowej, wymiana złoŜa zbiornika 
filtracyjnego. 

1.14 
Wykonanie oświetlenia zewnętrznego wraz z monitoringiem Hali 
Sportowej przy ul. Krakowskiej 72 926 92604 100 000,00 99 647,00 99,6 

Wykonano oświetlenie rozmieszczając je na 
dachu budynku oraz 7 szt kamer kolorowych, 2 
szt kamer kolorowych -  obrotowych, 2 monitory 
i stanowisko operatorskie 

1.15 
Wykonanie dodatkowej furtki, zabezpieczenie obrzeŜa betonowego 
przed kontuzjami oraz zakup dodatkowych ławek z wieszakami na 
boisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Ściegiennego 8 

926 92604 25 000,00 21 542,20 86,2 Furtka systemowa panelowa, zadaszenie z 
konstrukcji stalowej  z sześcioma siedziskami. 

1.16 
Budowa wielofunkcyjnego systemu dystrybucji biletów na obiektach 
MOSiR w Kielcach - projekt + wykonawstwo 926 92604 70 000,00 66 002,00 94,3 

Zakup Zintegrowanego Systemu 
Informatycznego  do sprzedaŜy biletów przez 
Internet, na organizowane przez MOSiR imprezy 
sportowo - rekreacyjne. 

1.17 
Dostawa i montaŜ budki parkingowej oraz szlabanu z napędem 
elektrycznym dla Stadionu Lekkoatletycznego przy ul. Bocznej 15 w 
Kielcach 

926 92604 35 000,00 33 267,91 95,1 
Dostarczono budkę parkingową o wym. 
1,84x2,30 m, ocieploną, wraz z instalacją 
elektryczną oraz zamontowano szlaban wraz z 
wyposaŜeniem. 
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Poz. Wyszczególnienie Dział  Rozdział  
Planowane wydatki 

po zmianach na 
31.12.2009 r. 

Wykon anie               
na dzień                        

31.12.2009 r. 

%               
6:5 

Stan zaawansowania prac,                                                                                      
zrealizowany zakres rzeczowy - 

wska źniki ilo ściowe 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1.18 
Wykonanie zabezpieczeń wraz z częściowym wygrodzeniem 
systemowym i utwardzeniem dojazdu do pomieszczenia stacji 
transformatorowej przy Stadionie Piłkarskim ul. Ściegiennego 8 

926 92604 65 000,00 64 776,63 99,7 
Zadanie zrealizowano 10.12.2009r. Ogrodzenie 
o dł 13,5 m wysokości 2m w tym furtka oraz 
barierki o wys 1,07 dł 20,3m. chodniki o pw. 
85m2 

2. Zakupy inwestycyjne   100 000,00 59 214,97 59,2  

2.1 Zakup defibrylatorów zewnętrznych (AED) do obiektów sportowych 926 92604 100 000,00 59 214,97 59,2 
Zakupiono defibrylatory medyczne 
półautomatyczne – 9 sztuk na administrowane 
przez MOSiR obiekty sportowe.  

II. Teatr Lalki i Aktora "KUBU Ś"     50 000,00 50 000,00 100,0   

b. Zadania Powiatu     50 000,00 50 000,00 100,0   

1. Zakupy inwestycyjne   50 000,00 50 000,00 100,0  

1.1 
Zakup sprzętu komputerowego, muzycznego, oświetleniowego i 
biurowego 921 92106 50 000,00 50 000,00 100,0 

zakupiono 2 szt reflektorów profilowych, 2 
zestawy komputerowe, centrala telefoniczna z 
kartą i telefonem 

III. Biuro Wystaw Artystycznych     68 600,00 68 600,00 100,0   

b. Zadania Powiatu     68 600,00 68 600,00 100,0   

1. Zakupy inwestycyjne   68 600,00 68 600,00 100,0  

1.1 
Zakup obrazów, sprzętu komputerowego oraz zakup pieca 
akumulacyjnego wraz z oprzyrządzeniem 921 92110 58 600,00 58 600,00 100,0 

zakupiono 24 obrazy, dwa zestawy 
komputerowe, zakupiono i zainstalowano piec 
akumulacyjny   

1.2 Zakup aparatu fotograficznego z dodatkowym wyposaŜeniem 921 92110 10 000,00 10 000,00 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 
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Poz. Wyszczególnienie Dział  Rozdział  
Planowane wydatki 

po zmianach na 
31.12.2009 r. 

Wykonanie               
na dzień                        

31.12.2009 r. 

%               
6:5 

Stan zaawansowania prac,                    
zrealizowany zakres rzeczowy - 

wska źniki ilo ściowe 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

IV. Kieleckie Centrum Kultury     29 000,00 29 000,00 100,0   

a. Zadania Gminy     29 000,00 29 000,00 100,0   

1. Zadania inwestycyjne   29 000,00 29 000,00 100,0  

1.1 
Wykonanie koncepcji architektonicznej z elementami wizualizacji dla 
przebudowy parkingu powierzchniowego KCK na wielopoziomowy 
parking typu "Park and Ride" 

921 92113 29 000,00 29 000,00 100,0 Zadanie zostało zrealizowane 

V. Miejska Biblioteka Publiczna     118 646,00 118 646,18 100,0   

a. Zadania Gminy     118 646,00 118 646,18 100,0   

1. Zadania inwestycyjne   80 000,00 80 000,00 100,0  

1.1 Prace projektowe i modernizacyjne w filii nr 12 przy ul Zagórskiej 60 921 92116 80 000,00 80 000,00 100,0 

wykonanie kosztorysów inwestorskich i 
przedmiaru robót, prace modernizacyjne: 
wykonanie posadzek, montaŜ ścianek 
aluminiowych i drzwi wewnętrznych, malowanie 
ścian, sufitów, grzejników, zabudowa stałej lady 
bibliotecznej i szafek oraz regałów 
podparapetowych 

2. Zakupy inwestycyjne   38 646,00 38 646,18 100,0  

2.1 
Zakup zestawów komputerowych wraz z oprzyrządowaniem do 
komputeryzacji i automatyzacji bibliotek 921 92116 38 646,00 38 646,18 100,0 

13 szt zestawów komputerowych  z 
oprogramowaniem, 4 szt drukarek laserowych, 4 
szt. drukarek  termicznych 

VI. Dom Kultury "ZAMECZEK"     65 000,00 64 969,80 100,0   

a. Zadania Gminy     65 000,00 64 969,80 100,0   

1. Zadania inwestycyjne   30 000,00 30 000,00 100,0  

1.1 
Instalacja systemu alarmowego i dozoru wizyjnego wraz z 
monitoringiem w Ośrodku kultury "Ziemowit" i Ośrodku Kultury 
"Białogon" 

921 92109 30 000,00 30 000,00 100,0 Zadanie zostało wykonane 

 
 



53 

 

Poz. Wyszczególnienie Dział  Rozdział  
Planowane wydatki 

po zmianach na 
31.12.2009 r. 

Wykonanie               
na dzień                        

31.12.2009 r. 

%               
6:5 

Stan zaawansowania prac,                                                                                      
zrealizowany zakres rzeczowy - 

wska źniki ilo ściowe 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

2. Zakupy inwestycyjne   35 000,00 34 969,80 99,9  

2.1 Zakup sprzętu komputerowego i muzycznego 921 92109 35 000,00 34 969,80 99,9 zakupiono zestaw komputerowy 3 szt.,  laptop z 
oprogramowaniem 2 szt., drukarka A - 3 

VII. Dom Środowisk Twórczych     24 414,00 24 413,80 100,0   

b. Zadania Powiatu     24 414,00 24 413,80 100,0   

1. Zakupy inwestycyjne   24 414,00 24 413,80 100,0  

1.1 Zakup sprzętu komputerowego i nagłośnieniowego 921 92109 24 414,00 24 413,80 100,0 
zakupiono kompresorów dźwięku  2 szt., 
systemu mikrofonów bezprzewodowych 2 szt., 
zestaw komputerowy z oprogramowaniem 3 szt. 

VIII. Świętokrzyskie Centrum Onkologii     950 000,00 950 000,00 100,0   

a. Zadania Gminy     950 000,00 950 000,00 100,0   

1. Zakupy inwestycyjne   950 000,00 950 000,00 100,0  

1.1 
Zakup aparatury i sprzętu medycznego na wyposaŜenie Pracowni 
Diagnostyki Molekularnej w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w 
Kielcach 

851 85111 950 000,00 950 000,00 100,0 

Zakupiono: analizator genetyczny, termocykler 
realtime, termocykler do PCR, zamraŜarkę 
niskotemperaturową, zamraŜarkę laboratoryjną, 
spektofotometr UV/VIS, komory typu 
laminarnego - 2 szt., drobny sprzęt laboratoryjny 

IX. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach     300 000,00 300 000,00 100,0   

a. Zadania Gminy     300 000,00 300 000,00 100,0   

1. Zakupy inwestycyjne   300 000,00 300 000,00 100,0  

1.1 
Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala 
Zespolonego 851 85111 300 000,00 300 000,00 100,0 Zakupiono aparat RTG 
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Zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej  

w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na rok 

2009, planowana wysokość wydatków w roku 2009 na inwestycje wieloletnie wynosiła 

177.716.935,00 zł. W załączniku tym wyszczególniono 73 projekty przewidziane do realizacji 

przez Urząd Miasta i podległe jednostki budŜetowe (149.238.887,00 zł) oraz 5 projektów 

planowanych do realizacji w ramach dotacji przydzielonych z budŜetu Miasta 

(28.478.048,00 zł). 

Zmiany dokonywane w ciągu roku spowodowały, Ŝe planowana wysokość wydatków 

na inwestycje wieloletnie w roku 2009 na dzień 31.12.2009r. uległa zmniejszeniu o kwotę 

73.803.952,00 zł i wyniosła 103.906.983,00 zł. Zmianie uległ równieŜ zakres rzeczowy, 

bowiem Urząd Miasta i podległe jednostki budŜetowe realizowały 78 projektów na 

planowaną kwotę 80.294.649,00 zł. Nie zmieniła się liczba zadań planowanych do realizacji 

w ramach dotacji celowych przydzielonych z budŜetu Miasta, natomiast zmniejszeniu uległy 

planowane do poniesienia nakłady do kwoty 23.612.334,00 zł. 

Inwestycje wieloletnie zrealizowane zostały na kwotę 99.611.089,98 zł,  

co stanowi 56,1% planu na początek roku oraz 95,9 % planu po zmianach na dzień 

31.12.2009r. Projekty realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budŜetowe 

zrealizowano na kwotę 76.014.048,30 zł, co stanowi 50,9% planu na początek roku i 94,7% 

planu po zmianach na dzień 31.12.2009r. Projekty realizowane w ramach dotacji celowych 

przydzielonych z budŜetu Miasta zrealizowano na kwotę 23.597.041,68 zł, co stanowi 82,9% 

planu na początek roku i 99,9% planu po zmianach na dzień 31.12.2009r. (Tabela nr 10, 

Wykres nr 7).  

 
Tabela nr 10 
Wydatki na inwestycje wieloletnie w 2009r. w odniesieniu do planu na początek roku i planu po zmianach 

Wykonanie 
Poz. Opis 

Plan                                       
na pocz ątek           
roku 2009 

Plan  
po zmianach 

 na 31.12.2009 kwota % % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(3) (7)=(5)/(4) 

  Inwestycje wieloletnie ogółem 177 716 935,00  103 906 983,00 99 611 089,98 56,1 95,9 

A 
Projekty realizowane przez Urząd Miasta 
i podległe jednostki budŜetowe 149 238 887,00 80 294 649,00 76 014 048,30 50,9 94,7 

B 
Projekty realizowane w ramach dotacji 
celowych przydzielonych z budŜetu 
Miasta 

28 478 048,00 23 612 334,00 23 597 041,68 82,9 99,9 

 



56 

Wykres nr 7 
Wykonanie inwestycji wieloletnich w 2009r. w odniesieniu do planu na początek roku i planu po zmianach 
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Analizujący plan w zakresie inwestycji wieloletnich na początek roku i plan  

po zmianach moŜna zauwaŜyć, Ŝe pomimo ogólnego znacznego zmniejszenia planu  

w zakresie inwestycji wieloletnich plany dwóch jednostek uległy zwiększeniu. Ponad  

8-krotnie zwiększył się plan Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach. Związane to jest  

z przesunięciem terminu realizacji zakupu nowoczesnych autobusów komunikacji miejskiej. 

Zakup autobusów jest częścią projektu „Rozwój systemu komunikacji publicznej  

w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym”, współfinansowanego środkami z Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski 

Wschodniej 2007-2013. Pierwotnie zakładano, Ŝe zakup autobusów nastąpi po podpisaniu 

umowy o dofinansowanie, planowanym na połowę 2010r. Miasto zdecydowało się jednak na 

wcześniejszą realizację tego zadania i dokonano stosownych korekt w planie budŜetu na rok 

2009. Ostatecznie umowa o dofinansowanie została podpisana 12 listopada 2009, a juŜ  

w grudniu na rachunek projektu wpłynęło ok. 14,4 mln zł na zapłatę za dostawę pierwszej 
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partii autobusów w ilości 20 szt. Projekt „Rozwój systemu komunikacji publicznej  

w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym” jest największym projektem Miasta 

współfinansowanym środkami z Unii Europejskiej. Jego wartość całkowita przekracza 300 

mln zł, a dofinansowanie wynosi ok. 233 mln zł. 

Ponad 2,5 krotnie zwiększył się plan Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, któremu 

w trakcie roku przybyły do realizacji trzy dodatkowe zadania inwestycyjne z zakresu pomocy 

społecznej. Zmiany w planie na dzień 31.12.2009 w stosunku do planu na początek roku 

znajdują się w Tabeli nr 11. 

Tabela nr 11 
Zmiany w planie inwestycji wieloletnich w ramach wydziałów i jednostek organizacyjnych 

Lp.  Wyszczególnienie Plan na pocz ątek 
roku 2009 

Plan po zmianach 
na 31.12.2009 r. % 

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3) 

 Limity wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne w latach 2009-2011  177 716 935,00 103 906 983,00 58,5 

1 Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach 2 500 000,00 20 395 560,00 815,8 

2 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 1 622 200,00 4 085 006,00 251,8 

3 Miejska Biblioteka Publiczna 478 048,00 478 048,00 100,0 

4 Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta 3 000 000,00 2 880 123,00 96,0 

5 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 24 500 000,00 22 340 086,00 91,2 

6 Wydział Realizacji Inwestycji 11 462 400,00 9 205 369,00 80,3 

7 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji 4 000 000,00 1 794 067,00 44,9 

8 Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 5 170 000,00 2 029 000,00 39,2 

9 Wydział Gospodarki Komunalnej 16 623 215,00 4 652 970,00 28,0 

10 Miejski Zarząd Dróg 84 078 710,00 23 183 443,00 27,6 

11 Kielecki Park Technologiczny 10 747 362,00 2 683 058,00 25,0 

12 Dom Środowisk Twórczych 3 500 000,00 794 200,00 22,7 

13 Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta 9 935 000,00 2 154 000,00 21,7 

14 Wydział Zarządzania Kryzysowego i 
Bezpieczeństwa 

100 000,00 0,00 0,0 

15 Geopark Kielce 0,00 7 232 053,00 - 

 

Tak duŜe zmniejszenie planu podyktowane było głównie naleŜytym przygotowaniem 

dokumentacyjnym i decyzyjnym zadań, które aplikują o współfinansowanie środkami  

z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Znaczna część środków uwzględniona w planie 

wydatków na początku roku 2009 dotyczyła wypłaty odszkodowań z tytułu przejmowania 

nieruchomości niezbędnych do realizacji projektów inwestycyjnych. Decyzja ustalająca 
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odszkodowanie wydawana jest, po uprawomocnieniu się decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej, przez organ, który wydał równieŜ decyzję o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych Dz.U. z 2008r. Nr 193, 

poz. 1194 ze zm.). Zgodnie z decyzją ustalającą odszkodowanie, podmiot zobowiązany do 

wypłaty odszkodowania, musi tego dokonać w terminie 14-tu dni od dnia, w którym decyzja 

stanie się ostateczna. W związku z tak krótkim czasem na wypłatę odszkodowań, konieczne 

było zaplanowanie środków gwarantujących terminową płatność. Trudności na etapie 

uzyskiwania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, jak równieŜ decyzji 

wcześniejszych, głównie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia, spowodowane koniecznością prowadzenia dodatkowych uzgodnień  

i odwołaniami od decyzji przez strony postępowań, wpłynęły niekorzystnie na moŜliwość 

wypłaty odszkodowań. Zmniejszenie planu wydatków związane jest równieŜ  

z przedłuŜającymi się procedurami przetargowymi, co miało miejsce np. w przypadku 

przebudowy płyty Rynku i okolicznych ulic. 

 

Zmiana planu w zakresie inwestycji wieloletnich dotyczyła przede wszystkim czterech 

wydziałów i jednostek (Tabela nr 12). 

 

Tabela nr 12 
Największe zmiany planu w zakresie inwestycji wieloletnich 

Lp.  Wyszczególnienie Plan na pocz ątek 
roku 2009 

Plan po 
zmianach na 
31.12.2009 r. 

RóŜnica 

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)-(3) 

 Limity wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne w latach 2009-2011  121 384 287,00 32 673 471,00 88 710 816,00 

1 Miejski Zarząd Dróg 84 078 710,00 23 183 443,00 60 895 267,0 

2 Wydział Gospodarki Komunalnej 16 623 215,00 4 652 970,00 11 970 245,0 

3 Kielecki Park Technologiczny 10 747 362,00 2 683 058,00 8 064 304,0 

4 Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta 9 935 000,00 2 154 000,00 7 781 000,0 

 

 

Największa korekta planu została dokonana w budŜecie Miejskiego Zarządu Dróg  

i dotyczyła przede wszystkim inwestycji planowanych do realizacji przy współfinansowaniu 

środkami z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (Tabela nr 13). 
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Tabela nr 13 
Najistotniejsze zmiany w planie Miejskiego Zarządu Dróg 

Lp.  Wyszczególnienie 
Plan na 

początek roku 
2009 

Plan po 
zmianach na 
31.12.2009 r. 

RóŜnica 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  Miejski Zarząd Dróg 55 378 710,00 4 129 834,00 51 248 876,00 

1 

Rozwój systemu komunikacji publicznej w 
Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa 
węzła drogowego u zbiegu ulic: śelazna, 1 Maja, 
Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa 
Herlinga-Grudzińskiego 

16 725 210,00 338 330,00 16 386 880,00 

2 
Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 
762 na odcinku od granicy miasta do ul. 
Karczówkowskiej (ul. Krakowska i Armii Krajowej) 

12 620 000,00 120 000,00 12 500 000,00 

3 

Rozwój systemu komunikacji publicznej w 
Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa ulic 
usprawniających obsługę komunikacyjną w 
zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce) 

7 160 890,00 245 000,00 6 915 890,00 

4 

Rozbudowa ulic usprawniających powiązania 
komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. 
Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyŜowań z 
ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. 
Popiełuszki i Armii Ludowej w Kielcach  

2 000 000,00 471 000,00 2 647 585,00 

5 
Rozwój systemu komunikacji publicznej w 
Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa pętli 
i zatok autobusowych 

2 262 610,00 197 000,00 2 065 610,00 

6 Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi 
krajowej nr 73 w Kielcach 6 500 000,00 2 150 000,00 1 760 547,00 

7 
Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa 
wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX 
Wieków Kielc do ul. Orlej) 

1 700 000,00 4 575,00 1 695 425,00 

8 

Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przygotowanie 
infrastrukturalne terenu pod śródmiejską zabudowę; 
obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. Silnicznej i Al. 
IX Wieków Kielc wraz z przebudową skrzyŜowania 
ul. Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc 

1 630 000,00 58 100,00 1 571 900,00 

9 

Rozbudowa ulic usprawniających powiązania 
komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. 
Wikaryjskiej na odcinku od drogi krajowej nr 74 do 
ul. Prostej 

1 800 000,00 228 745,00 1 571 255,00 

10 
Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul. 
Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. 
Św. Wojciecha) 

1 580 000,00 65 000,00 1 515 000,00 

11 
Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii 
Krajowej, śelaznej, Grunwaldzkiej, śytniej w 
Kielcach 

1 400 000,00 252 084,00 1 147 916,00 
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Zadania inwestycyjne wymienione w powyŜszej tabeli w większości realizowane będą 

przy współfinansowaniu środkami z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 

Miejski Zarząd Dróg został wskazany jako jednostka realizująca zadania inwestycyjne 

w ramach 3 projektów Gminy Kielce, które znajdują się na listach indywidualnych projektów 

kluczowych w ramach: 

� Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013: 

• Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym; 

� Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-2013: 

• Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap I; 

• Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc – etap II; 

Ponadto będzie realizował zadania inwestycyjne współfinansowane środkami z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego w ramach konkursu projektów. 

 

Środki zabezpieczone w planie na początek roku 2009 planowano przeznaczyć na 

wykonanie dokumentacji technicznych, wykupy nieruchomości i częściową realizację. 

Zmiany w ustawodawstwie polskim dokonane w 2008 roku (Ustawa o udostępnieniu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  

o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r., zmiana Ustawy z dnia 

10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych, której nowelizacja tej ustawy weszła w Ŝycie z dniem  

10 września 2008r.) znacznie wydłuŜyły etap przygotowania inwestycji do realizacji. 

ZaleŜności pomiędzy poszczególnymi decyzjami i opracowaniami (uzyskanie decyzji  

o środowiskowych uwarunkowaniach /której zapisy muszą zostać uwzględnione  

w dokumentacji projektowej/ przed decyzją o pozwoleniu na budowę, pozwoleniem 

wodnoprawnym, czy decyzją o zgodzie na realizację inwestycji drogowej) wpłynęły 

negatywnie na tempo przygotowania inwestycji do realizacji. Trudności w uzyskiwaniu 

poszczególnych decyzji spowodowane były głównie koniecznością prowadzenia 

dodatkowych uzgodnień i odwołaniami stron postępowań. Nie moŜna było przystąpić do 

wykupów nieruchomości, gdyŜ, w świetle nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, wypłata odszkodowań 

następuje po uprawomocnieniu się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  

i wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowań. To wszystko spowodowało 

konieczność skorygowania planu dla tych zadań. 
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W przypadku zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa ulic usprawniających 

powiązania komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. Wapiennikowej wraz z rozbudową 

skrzyŜowań z ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i Armii Ludowej  

w Kielcach ”, Miasto równieŜ planowało jego realizację ze środków UE w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Ograniczoność 

dostępnych środków spowodowała, Ŝe zadanie zostanie przygotowane dokumentacyjnie, aby,  

w przypadku pojawienia się wolnych środków w Regionalnym Programie Operacyjnym, 

moŜna było niezwłocznie przystąpić do jego realizacji. 

Korekta planu dotyczyła równieŜ zadania pn. „Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu 

drogi krajowej nr 73 w Kielcach”, które zostało zgłoszone do współfinansowania środkami  

z UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W wyniku 

przeprowadzonych ocen znajduje się ono na liście rezerwowej, co zmniejsza szanse uzyskania 

dofinansowania. Miasto nie zgodziło się jednak z przyznaną oceną i złoŜono odwołanie do 

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Infrastruktury i Komitetu Monitorującego 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Pomimo posiadanej decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej, z uwagi na znaczny koszt zadania, Miasto musiało odsunąć 

jego realizację do czasu uzyskania dofinansowania środkami z funduszy strukturalnych Unii 

Europejskiej. 

 

Zmniejszenie planu Wydziału Gospodarki Komunalnej wynika przede wszystkim  

z tego, Ŝe w planie na początek roku w budŜecie Wydziału znajdowały się zadania planowane 

do realizacji przez miejską jednostkę budŜetową Geopark Kielce. W trakcie roku dokonano 

korekty, polegającej na wydzieleniu budŜetu Geoparku Kielce z budŜetu Gospodarki 

Komunalnej. 

 

Korekta planu Kieleckiego Parku Technologicznego dotyczyła zadania pn. „Budowa 

infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego” (Tabela nr 14). 

Tabela nr 14 
Najistotniejsze zmiany w planie Kieleckiego Parku Technologicznego 

Lp.  Wyszczególnienie 
Plan na 

początek roku 
2009 

Plan po 
zmianach na 
31.12.2009 r. 

RóŜnica 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  Kielecki Park Technologiczny 10 747 362,00 2 683 058,00 8 064 304,00 

1 Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku 
Technologicznego 10 747 362,00 2 683 058,00 8 064 304,00 
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Zadanie to będzie współfinansowane środkami z UE w ramach Programu 

Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Zmniejszenie planu wynika z przesunięcia terminu 

podpisania umowy o dofinansowanie, która zostanie podpisana w I kwartale 2010r. 

 

Znaczna korekta planu nastąpiła równieŜ w budŜecie Zakładu Obsługi i Informatyki 

Urzędu Miasta i dotyczyła dwóch zadań wymienionych w Tabeli nr 15. 

 
Tabela nr 15 
Najistotniejsze zmiany w planie Zakładu Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta 

Lp.  Wyszczególnienie 
Plan na 

początek roku 
2009 

Plan po 
zmianach na 
31.12.2009 r. 

RóŜnica 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta  7 985 000,00 642 700,00 7 342 300,00 

1 E - Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowej 
wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce 1 500 000,00 12 100,00 1 487 900,00 

2 Przebudowa, rozbudowa siedziby Urzędu Miasta 
Kielce przy ul. Rynek 1 6 485 000,00 630 600,00 5 854 400,00 

 

Realizacja zadania pn. „E - Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowej wraz  

z urządzeniami na terenie Miasta Kielce” planowana jest przy dofinansowaniu środkami  

z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Świętokrzyskiego. Aktualnie Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta 

czyni starania mające na celu podpisanie umowy o współfinansowanie. 

Realizacja drugiego zadania została przesunięta w czasie, a w roku 2009 

skoncentrowano się na opracowaniu dokumentacji projektowej zadania oraz wykonaniu prac 

wstępnych (przygotowawczych, tj. przesadzenie drzew z dziedzińca, wykonanie przyłącza 

energetycznego wraz z projektem zmodernizowania węzła cieplnego w istniejącym budynku 

pod kątem podłączenia w przyszłości zabudowy dziedzińca), związanych z rozpoczęciem 

robót budowlanych. 

 

Odnosząc się do wykonania inwestycji wieloletnich, w Tabeli nr 16 przedstawiony 

został udział poszczególnych wydziałów i jednostek w ogólnej kwocie wydanej na realizację 

inwestycji wieloletnich. 

Najwięcej środków w ramach całości nakładów wydały Miejski Zarząd Dróg, Miejski 

Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach. Łącznie wydały 

ponad 65% ogółu środków. 
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Tabela nr 16 
Wykonanie inwestycji wieloletnich wg wydziałów i jednostek organizacyjnych 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 
% udziału 
w cało ści 
nakładów 

 Limity wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne w latach 2009-2011  99 611 089,98 100,0 

1 Miejski Zarząd Dróg 22 383 445,41 22,5 

2 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 22 324 793,68 22,4 

3 Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach 20 365 460,00 20,4 

4 Wydział Realizacji Inwestycji 8 854 387,59 8,9 

5 Geopark Kielce 7 148 084,33 7,2 

6 Wydział Gospodarki Komunalnej 3 681 844,56 3,7 

7 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 3 017 202,82 3,0 

8 Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta 2 880 123,00 2,9 

9 Kielecki Park Technologiczny 2 385 501,02 2,4 

10 Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta 2 152 625,55 2,2 

11 Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 2 021 194,65 2,0 

12 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji 1 124 179,37 1,1 

13 Dom Środowisk Twórczych 794 200,00 0,8 

14 Miejska Biblioteka Publiczna 478 048,00 0,5 

15 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 0,00 0,0 
 

Analizując wykonanie inwestycji wieloletnich w roku 2009 pod względem działów 

klasyfikacji budŜetowej moŜna zauwaŜyć, Ŝe najwięcej środków zostało przeznaczonych na 

działania z zakresu transportu i łączności, na które przeznaczono 45,8% ogółu wydatków 

(Tabela nr 17, Wykres nr 8). 

Tabela nr 19 
Wykonanie inwestycji wieloletnich wg działów klasyfikacji budŜetowej 

Dział 

Wydatki na 
inwestycje 

wieloletnie w 
roku 2009 

% 

600 Transport i łączność 45 651 156,17 45,8 

926 Kultura fizyczna i sport 22 324 793,68 22,4 

710 Działalność usługowa 9 533 585,35 9,6 

700 Gospodarka mieszkaniowa 7 376 465,77 7,4 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 872 764,69 5,9 

852 Pomoc społeczna 2 395 002,82 2,4 

750 Administracja publiczna 2 378 979,04 2,4 

801 Oświata i wychowanie 2 183 894,46 2,2 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 272 248,00 1,3 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 622 200,00 0,6 

Razem 99 611 089,98 100,0 
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Wykres nr 8 
Wykonanie inwestycji wieloletnich wg działów klasyfikacji budŜetowej 

2,4
2,4

5,9

7,4

9,6

22,4

45,8

0,6 1,3

2,2

600 926 710 700 900 852 750 801 921 853
 

 

Działania te dotyczyły przede wszystkim inwestycji w infrastrukturę drogową 

realizowanych przez Miejski Zarząd Dróg oraz zadań z zakresu transportu publicznego 

realizowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach. 

22,4% środków przeznaczono na inwestycje w sferę kultury fizycznej i sportu  

z przeznaczeniem na budowę i przebudowę trzech krytych pływalni. 

 

Szczegółowe zestawienie wieloletnich zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 

2009 wraz z informacjami o stanie ich realizacji znajduje się w Tabeli nr 18. 
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Miasto  Kielce          

          Tabela Nr 18 

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjn e w latach 2009-2011 
          w zł 
           

Rok 2009 

Poz. Nazwa Inwestycji 
Dział 
Roz-
dział 

Okres 
reali-
zacji 

Planowane              
łączne nakła dy                       

w całym okresie 
realizacji 

Łączne 
wykonanie od 

pocz ątku 
realizacji                   
do dnia                 

31.12.2009 r. 

%               
6:5 

Planowane 
wydatki                 

po zmianach na 
31.12.2009 r. 

Wykonani e                            
na dzień                 

31.12.2009 r. 

%               
9:8 

Stan zaawansowania prac,                                                                          
zrealizowany zakres rzeczowy - wska źniki 

ilościowe 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

  OGÓŁEM     1 117 348 520,00 167 449 894,98 15,0 103 906 983,00 99 611 089,98 95,9 

a/ - środki własne miasta     325 656 265,00 131 553 600,28 40,4 67 062 397,00 63 714 795,28 95,0 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.     589 299 599,00 21 262 627,45 3,6 21 271 063,00 21 262 627,45 100,0 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje     190 638 461,00 13 977 218,25 7,3 14 917 074,00 13 977 218,25 93,7 

d/ - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł     11 754 195,00 656 449,00 5,6 656 449,00 656 449,00 100,0 

                 

 

A. Realizowane przez Urz ąd Miasta i podległe 
jednostki bud Ŝetowe     1 059 087 252,00 139 134 719,30 13,1 80 294 649,00 76 014 048,30 94,7 

a/ - środki własne miasta     286 619 997,00 104 032 624,60 36,3 44 244 263,00 40 911 953,60 92,5 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.     589 299 599,00 21 262 627,45 3,6 21 271 063,00 21 262 627,45 100,0 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje     171 413 461,00 13 183 018,25 7,7 14 122 874,00 13 183 018,25 93,3 

d/ - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł     11 754 195,00 656 449,00 5,6 656 449,00 656 449,00 100,0 

                    

  

I. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii 
Miasta     4 580 091,00 4 580 091,00 100,0 2 880 123,00 2 880 123,00 100,0 

a/ - środki własne miasta     4 580 091,00 4 580 091,00 100,0 2 880 123,00 2 880 123,00 100,0 

                    

  

1. 
Regionalny Port Lotniczy KIELCE - prace 
przedprojektowe 4 580 091,00 4 580 091,00 100,0 2 880 123,00 2 880 123,00 100,0 

a/ - środki własne miasta 

600   
60095 

2006  
2009 

4 580 091,00 4 580 091,00 100,0 2 880 123,00 2 880 123,00 100,0 

                    

Wydatki poniesiono na: wynagrodzenie członków 
Komisji Konkursowej na opracowanie koncepcji 
architektoniczno-budowlanej i funkcjonalno-
przestrzennej,  wypłatę nagród oraz wykonanie 
dokumentacji projektowej 
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Rok 2009 

Poz. Nazwa Inwestycji 
Dział 
Roz-
dział 

Okres 
reali-
zacji 

Planowane              
łączne nakłady                       

w całym okresie 
realizacji 

Łączne 
wykonanie od 

pocz ątku 
realizacji                   
do dnia                 

31.12.2009 r. 

%               
6:5 

Planowane 
wydatki                 

po zmianach na 
31.12.2009 r. 

Wykonanie                            
na dzień                 

31.12.2009 r. 

%               
9:8 

Stan zaawansowania prac,                                                                          
zrealizowany zakres rzeczowy - wska źniki 

ilościowe 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

II. Wydział Realizacji Inwestycji     38 555 866,00 12 212 288,59 31,7 9 205 369,00 8 854 387,59 96,2 

a/ - środki własne miasta     38 060 376,00 11 716 798,59 30,8 8 709 879,00 8 358 897,59 96,0 

d/ - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł     495 490,00 495 490,00 100,0 495 490,00 495 490,00 100,0 

                    

  

1. 
Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. 
Mazurskiej 48 w Kielcach wraz z wyposaŜeniem i 
urządzeniem terenu 

648 883,00 602 084,75 92,8 545 000,00 498 201,75 91,4 

a/ - środki własne miasta 

700  
70095 

2008   
2009 

648 883,00 602 084,75 92,8 545 000,00 498 201,75 91,4 
                    

Wykonano wymianę części elementów 
konstrukcyjnych, wymianę instalacji wewnętrznych 
oraz przebudowę pomieszczeń mieszkalnych 
budynku. Dokonano urządzenia terenu z miejscami 
postojowymi oraz ogrodzeniem 

2. 
Budowa komunalnego budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego u zbiegu ulic Podklasztornej, 
Piekoszowskiej i Grunwaldzkiej 

7 997 526,00 7 974 794,50 99,7 5 017 400,00 4 994 668,50 99,5 

a/ - środki własne miasta 

700  
70095 

2007  
2009 

7 997 526,00 7 974 794,50 99,7 5 017 400,00 4 994 668,50 99,5 
                    

W wyniku realizacji zadania uzyskano 54 
mieszkania komunalne o łącznej pow. uŜytkowej 
2084,58m2 

3. 

Zmiana sposobu uŜytkowania połączona z 
przebudową i rozbudową o nowe lokale 
mieszkalne budynku przy ul. Ściegiennego 270 w 
Kielcach na lokale socjalne 

2 267 356,00 2 063 917,52 91,0 2 087 034,00 1 883 595,52 90,3 

a/ - środki własne miasta 1 804 322,00 1 600 883,52 88,7 1 624 000,00 1 420 561,52 87,5 

d/ - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł 

700  
70095 

2007  
2009 

463 034,00 463 034,00 100,0 463 034,00 463 034,00 100,0 
                    

W wyniku realizacji zadania uzyskano 29 mieszkań 
socjalnych. Kwota 572 538,00 została przeniesiona 
na niewygasające  do 30.04.2010r. 

4. 
Wykonanie "witaczy" przy drogach wjazdowych do 
Miasta 240 000,00 236 353,49 98,5 230 000,00 226 353,49 98,4 

a/ - środki własne miasta 

750  
75075 

2008  
2009 

240 000,00 236 353,49 98,5 230 000,00 226 353,49 98,4 
                    

Wybudowano "witacz" przy drodze wjazdowej do 
miasta tj przy ul. Krakowskiej 

5. 
Budowa szkoły podstawowej wraz z przedszkolem 
- Dąbrowa 16 187 950,00 75 481,40 0,5 47 404,00 17 531,40 37,0 

a/ - środki własne miasta 

801   
80101 

2008  
2012 

16 187 950,00 75 481,40 0,5 47 404,00 17 531,40 37,0 
                    

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji 
projektowej. Odbiór dokumentacji. Z uwagi na 
wysokie planowane łączne nakłady niezbędne do 
wykonania zadania jego realizację przesunięto do 
roku 2012. 

6. 
Budowa budynku na potrzeby Ŝłobka i przedszkola 
samorządowego - "Piekoszowska II" 6 773 620,00 170 788,41 2,5 148 000,00 145 168,41 98,1 

a/ - środki własne miasta 

801   
80104 

2008  
2010 

6 773 620,00 170 788,41 2,5 148 000,00 145 168,41 98,1 
                    

Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji 
projektowej. Odbiór dokumentacji I kw. 2010r. 
Zadanie kontynuowane w roku 2010. Kwota 120 
780,00 została przeniesiona na niewygasające do 
31.03.2010r.  

7. 
Modernizacja budynku Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących Nr 28 ul. Górnicza 64 3 310 000,00 0,00 0,0 10 000,00 0,00 0,0 

a/ - środki własne miasta 

801           
80110 

2009  
2010 

3 310 000,00 0,00 0,0 10 000,00 0,00 0,0 
                    

Z uwagi na brak środków finansowych odstąpiono 
od realizacji zadania. 
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8. 
Budowa kanału sanitarnego w ul. Laskowej, 
Bobrzańskiej, Zalesie oraz przepompowni ścieków 
do kolektora w ul. Krakowskiej 

1 130 531,00 1 088 868,52 96,3 1 120 531,00 1 088 868,52 97,2 

a/ - środki własne miasta 1 098 075,00 1 056 412,52 96,2 1 088 075,00 1 056 412,52 97,1 

d/ - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł 

900  
90095 

2008  
2010 

32 456,00 32 456,00 100,0 32 456,00 32 456,00 100,0 
                    

Wybudowano kanał sanitarny grawitacyjny o dł. 
801,2 mb; tłoczny o dł 72,3 mb oraz 
przepompownię ścieków 

III. Miejski O środek Pomocy Rodzinie     22 119 815,00 3 127 011,82 14,1 4 085 006,00 3 017 202,82 73,9 

a/ - środki własne miasta     15 522 069,00 3 127 011,82 20,1 4 085 006,00 3 017 202,82 73,9 

d/ - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł     6 597 746,00 0,00 0,0 0,00 0,00 - 

                    

  

1. 

Adaptacja wraz z rozbudową budynku przy ul. 
Chęcińskiej 3 z przeznaczeniem na działalność 
przedszkola samorządowego i świetlicy 
środowiskowej 

2 121 585,00 1 381 268,30 65,1 1 396 585,00 1 381 268,30 98,9 

a/ - środki własne miasta 2 023 839,00 1 381 268,30 68,2 1 396 585,00 1 381 268,30 98,9 

d/ - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł 

852  
85201 

2009  
2010 

97 746,00 0,00 0,0 0,00 0,00 - 

                    

W ramach remontu wygospodarowano 
pomieszczenia dla przedszkola samorządowego o 
pow. 335,48 m2 oraz świetlicy środowiskowej o 
pow. 310,71 m2. Wykonano częściowe prace 
polegające na: wymianie dachu, kominów, 
ociepleniu stropów, wymieniono stolarkę okienną i 
drzwiową, nowe posadzki i okładziny ścienne, 
instalacje oświetleniową, wod. - kan., c.o. i c.t., 
elektryczną, wentylację, ścianki działowe. 
Wykonano izolacje ścian zewnętrznych. 
Dobudowano dodatkowe pomieszczenia o pow. 
38,59 m2 z przeznaczeniem na pomieszczenia 
gospodarcze. 

2. 

Adaptacja części budynku Domu Pomocy 
Społecznej im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76 z 
przeznaczeniem na utworzenie Zakładu 
Opiekuńczo - Leczniczego 

4 066 221,00 66 220,38 1,6 66 221,00 66 220,38 100,0 

a/ - środki własne miasta 

852  
85202 

2009  
2010 

4 066 221,00 66 220,38 1,6 66 221,00 66 220,38 100,0 
                    

Wykonanie projektu na adaptację części budynku z 
przeznaczeniem na utworzenie ZOL. 

3. 

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku 
Ośrodka rehabilitacyjno - edukacyjno - 
terapeutyczno - wychowawczego dla dzieci i 
młodzieŜy z autyzmem przy ul. Krakowskiej 360 

1 200 000,00 947 514,14 79,0 1 000 000,00 947 514,14 94,8 

a/ - środki własne miasta 

852   
85203 

2009  
2010 

1 200 000,00 947 514,14 79,0 1 000 000,00 947 514,14 94,8 

                    

Po wykonaniu dotychczasowych prac uzyskano 
pow. 628,79 m2. Dobudowano poddasze na całej 
powierzchni zabudowy. Wykonano częściowe 
prace polegające na: wymianie wszystkich 
stropów, wykonaniu nowego dachu, wymianie 
stolarki okiennej i drzwiowej. Wymieniono 
instalacje wod. - kan., c.o., elektryczną i 
odgromową. Wyremontowano piwnice z 
przeznaczeniem na kotłownię. Zamontowano nowy 
kocioł grzewczy i osprzęt. Odgrzybiono ściany 
budynku, zaizolowano i połoŜono tynki. 
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4. 
Budowa Kieleckiego Centrum Niepełnosprawnych 
przy ul. Bodzentyńskiej 14 732 009,00 732 009,00 5,0 1 622 200,00 622 200,00 38,4 

a/ - środki własne miasta 8 232 009,00 732 009,00 8,9 1 622 200,00 622 200,00 38,4 

d/ - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł 

853  
85311 

2008  
2011 

6 500 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 - 
                    

Wykonanie koncepcji architektonicznej oraz 
dokumentacji projektowej. W związku z dłuŜszym 
okresem oczekiwania na uzgodnienia do projektu i 
przesunięciem terminu realizacji projektu nie 
zdołano rozpocząć prac budowlanych. 
Oczekiwanie na pozwolenie na budowę. 

IV. Miejski Zarz ąd Dróg     740 900 557,00 53 122 036,41 7,2 23 183 443,00 22 383 445,41 96,5 

a/ - środki własne miasta     138 468 639,00 44 184 293,31 31,9 13 640 556,00 13 445 702,31 98,6 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.     469 755 955,00 3 443 118,87 0,7 3 451 554,00 3 443 118,87 99,8 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje     132 515 004,00 5 333 665,23 4,0 5 930 374,00 5 333 665,23 89,9 

d/ - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł     160 959,00 160 959,00 100,0 160 959,00 160 959,00 100,0 

                    

  

1. 

Rozwój systemu komunikacji publicznej w 
Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa 
węzła drogowego u zbiegu ulic: śelazna, 1 Maja, 
Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. 
Gustawa Herlinga Grudzińskiego 

217 442 269,00 4 520 650,54 2,1 338 330,00 338 330,54 100,0 

a/ - środki własne miasta 4 182 320,00 4 182 320,00 100,0 0,00 0,00 - 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 167 793 761,00 0,00 0,0 0,00 0,00 - 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

600  
60015 

2004   
2012 

45 466 188,00 338 330,54 0,7 338 330,00 338 330,54 100,0 
                    

W trakcie realizacji.  Wykonano dokumentację 
projektową, która została częściowo opłacona.  Z 
informacji uzyskanych w UW wynika, Ŝe decyzja o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
zostanie wydana 15.01.2010 r.  

2. 
Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - 
zagospodarowanie miejskich przestrzeni 
publicznych - Przebudowa ul. Leśnej 

5 190 000,00 69 479,00 1,3 70 000,00 69 479,00 99,3 

a/ - środki własne miasta 0,00 0,00 - 0,00 0,00 - 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 4 411 500,00 0,00 0,0 0,00 0,00 - 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

600  
60015 

2009  
2011 

778 500,00 69 479,00 8,9 70 000,00 69 479,00 99,3 
                    

W trakcie realizacji. Opracowano i wykonano 
dokumentację. Zapłacono 70 % kosztów 
dokumentacji. ZłoŜono wniosek o pozwolenie na 
budowę. Termin uzyskania pozwolenia połowa 
stycznia 2010 r.  

3. 

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 
762 na odcinku od granicy miasta do ul. 
Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. 
Armii Krajowej) 

44 718 133,00 605 673,25 1,4 120 000,00 97 540,25 81,3 

a/ - środki własne miasta 17 902 823,00 605 673,25 3,4 120 000,00 97 540,25 81,3 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 

600  
60015 

2005  
2011 

26 815 310,00 0,00 0,0 0,00 0,00 - 
                    

W trakcie realizacji. Dokumentacja projektowa 
opracowana. Ponownie złoŜono wniosek o 
zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. 
Postępowanie w sprawie wydania ZRID zostało 
zawieszone, trwa procedura związana z ponowną 
oceną oddziaływania na środowisko. 
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4. 

Rozbudowa ulic usprawniających powiązania 
komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. 1 
Maja wraz z budową Mostu Herbskiego (po 
uprzedniej rozbiórce) oraz rozbudową skrzyŜowań 
i przyległych ulic 

14 988 008,00 4 356 499,65 29,1 4 359 971,00 3 909 328,65 89,7 

a/ - środki własne miasta 447 171,00 447 171,00 100,0 0,00 0,00 - 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 6 368 502,00 2 111 100,27 33,1 2 119 534,00 2 111 100,27 99,6 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

600  
60015 

2006  
2010 

8 172 335,00 1 798 228,38 22,0 2 240 437,00 1 798 228,38 80,3 

                    

W trakcie realizacji. Wykonano: Zapewniono 
zaplecze budowy, Wykarczowano drzewa i krzewy, 
zlikwidowano kolizję z przewodami, zbudowano 
tymczasową kładkę dla pieszych, rozebrano 
wiadukt wraz z rozbiórką nawierzchni drogowej 
oraz chodników. Wykonano nowe ścianki stalowe, 
wbito pale prefabrykowane, betonowano ławy 
Ŝelbetowe, przebudowano kanalizację 
teletechniczną, zlikwidowano kolizję z istniejącego 
gazociągu, wykonano nowy odcinek gazociągu, 
zlikwidowano istniejące oświetlenie uliczne, 
przebudowano istniejący wodociąg, wykupiono 
częściowo działki z wywłaszczenia pod inwestycję. 

5. 
Przebudowa mostu w ciągu ul. Za Walcownią wraz 
z regulacją fragmentu koryta rzeki Bobrzy 4 197 852,00 4 068 568,32 96,9 3 959 000,00 3 829 716,32 96,7 

a/ - środki własne miasta 

600  
60015 

2005  
2009 

4 197 852,00 4 068 568,32 96,9 3 959 000,00 3 829 716,32 96,7 
                    

Inwestycja zrealizowana.                                                         
Wykonano: Obiekt dł. 31,50m szer. 10,82 m. 
Uregulowano koryto rzeki Bobrzy, zabezpieczono 
studnie SK1 i SK2 oraz skorygowano stoŜki 
nasypowe 

6. 
Przebudowa i rozbudowa ul. Chęcińskiej w 
Kielcach na odcinku od ul. Karczówkowskiej do ul. 
Krakowskiej 

6 500 000,00 216 550,00 3,3 220 000,00 216 550,00 98,4 

a/ - środki własne miasta 2 600 612,00 216 550,00 8,3 220 000,00 216 550,00 98,4 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 

600  
60015 

2009   
2011 

3 899 388,00 0,00 0,0 0,00 0,00 - 
                    

W trakcie realizacji. Dokumentacja projektowa 
zakończona, częściowo opłacona, złoŜono 
wniosek o ZRID. Przewidywany termin uzyskania 
decyzji marzec 2010 r. 

7. 
Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii 
Krajowej, śelaznej, Grunwaldzkiej, śytniej w 
Kielcach 

71 553 886,00 398 773,24 0,6 252 084,00 198 773,24 78,9 

a/ - środki własne miasta 13 795 343,00 245 457,00 1,8 45 457,00 45 457,00 100,0 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 42 811 732,00 0,00 0,0 0,00 0,00 - 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

600  
60015 

2008  
2012 

14 946 811,00 153 316,24 1,0 206 627,00 153 316,24 74,2 
                    

W trakcie realizacji. Dokumentacja projektowa w 
trakcie opracowania, częściowo opłacona. Trwa 
procedura wydawania decyzji środowiskowej.  

8. 
Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi 
krajowej nr 73 w Kielcach 

197 358 677,00 14 295 600,94 7,2 2 150 000,00 2 086 923,94 97,1 

a/ - środki własne miasta 38 617 602,00 13 940 217,00 36,1 1 731 540,00 1 731 540,00 100,0 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 158 241 075,00 0,00 0,0 0,00 0,00 - 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

600  
60015 

2004  
2015 

500 000,00 355 383,94 71,1 418 460,00 355 383,94 84,9 
                    

W trakcie realizacji. Dokumentacja projektowa 
opracowana. Uzyskano decyzję ZRID. Częściowo 
wykupiono grunty zgodnie z decyzjami 
wywłaszczeniowymi. 

9. 
Budowa ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. 1 
Maja do posesji Nr 70 

3 477 160,00 1 546 559,90 44,5 70 000,00 69 399,90 99,1 

a/ - środki własne miasta 

600  
60015 

2007  
2010 

3 477 160,00 1 546 559,90 44,5 70 000,00 69 399,90 99,1 
                    

Wydatki niewygasające na kwotę 50.000 zł. Termin 
zapłaty 20.02.2010 r.                                                                                           
W trakcie realizacji. Zlecono wykonanie 
dokumentacji projektowej. 
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10. 

Rozbudowa ulic usprawniających powiązania 
komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. 
Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. 
Prostej 

20 096 400,00 471 961,62 2,3 427 000,00 421 961,62 98,8 

a/ - środki własne miasta 7 721 000,00 220 128,22 2,9 175 167,00 170 128,22 97,1 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11 875 400,00 0,00 0,0 0,00 0,00 - 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

600  
60015 

2008  
2011 

500 000,00 251 833,40 50,4 251 833,00 251 833,40 100,0 
                    

W trakcie realizacji. Dokumentacja projektowa 
zakończona, częściowo opłacona, złoŜono 
wniosek o ZRID. Przewidywany termin uzyskania 
decyzji marzec 2010 r. 

11. 

Rozbudowa ulic usprawniających powiązania 
komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. 
Wikaryjskiej na odcinku od drogi krajowej nr 74 do 
ul. Prostej 

12 551 000,00 273 260,44 2,2 228 745,00 223 307,44 97,6 

a/ - środki własne miasta 4 666 325,00 138 002,24 3,0 93 487,00 88 049,24 94,2 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 7 520 280,00 0,00 0,0 0,00 0,00 - 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

600  
60015 

2008  
2010 

364 395,00 135 258,20 37,1 135 258,00 135 258,20 100,0 
                    

W trakcie realizacji. Dokumentacja projektowa 
zakończona, częściowo opłacona, złoŜono 
wniosek o ZRID. Przewidywany termin uzyskania 
decyzji marzec 2010 r. 

12. 
Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa 
płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ul. 
Sienkiewicza do Rynku) 

14 615 000,00 1 430 866,00 9,8 1 130 000,00 1 130 000,00 100,0 

a/ - środki własne miasta 300 866,00 300 866,00 100,0 0,00 0,00 - 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

600  
60015 

2007  
2011 

14 314 134,00 1 130 000,00 7,9 1 130 000,00 1 130 000,00 100,0 

                    

Wydatki niewygasające na kwotę 790.164,00 zł. 
Termin zapłaty 30.03.2010 r.  W trakcie realizacji. 
Zakończono opracowanie dokumentacji 
projektowej i opłacono. Wykonano prace związane 
z rozbiórką fontanny oraz prace archeologiczne. 
Ogłoszono przetarg na realizację. Przetarg 
rozstrzygnięto wynik rozstrzygnięcia  został 
oprotestowany przez jednego z uczestników. 
Ostatecznie sprawa trafiła do KIO. Termin 
rozprawy początek stycznia 2010 r.  

13. 

Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa 
płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych 
ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu 
Najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej 

11 160 000,00 394 200,00 3,5 260 000,00 260 000,00 100,0 

a/ - środki własne miasta 134 200,00 134 200,00 100,0 0,00 0,00 - 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 9 435 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 - 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

600  
60015 

2007  
2011 

1 590 800,00 260 000,00 16,3 260 000,00 260 000,00 100,0 
                    

W trakcie realizacji. Dokumentacja projektowa 
zakończona, częściowo opłacona, złoŜono 
wniosek o ZRID. Przewidywany termin uzyskania 
decyzji styczeń 2010 r. 
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14. 

Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przygotowanie 
infrastrukturalne terenu pod śródmiejską 
zabudowę: obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. 
Silnicznej i Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudową 
skrzyŜowania ul. Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc 

5 918 100,00 145 033,60 2,5 58 100,00 58 033,60 99,9 

a/ - środki własne miasta 95 100,00 95 034,50 99,9 8 100,00 8 034,50 99,2 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 5 023 500,00 0,00 0,0 0,00 0,00 - 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

600  
60015 

2007  
2010 

799 500,00 49 999,10 6,3 50 000,00 49 999,10 100,0 
                    

W trakcie realizacji. Wykonano studium 
wykonalności. Opłacono materiały do decyzji 
środowiskowej. Uzyskano dwie decyzje ZRID 
(wydane przez UM Kielce i Wojewodę 
Świętokrzyskiego) 

15. 
Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa 
wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX 
Wieków Kielc do ul. Orlej) 

12 945 000,00 4 575,00 0,0 4 575,00 4 575,00 100,0 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11 003 250,00 0,00 0,0 0,00 0,00 - 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

600  
60015 

2008  
2012 

1 941 750,00 4 575,00 0,2 4 575,00 4 575,00 100,0 
                    

W trakcie realizacji. Opłacono decyzję 
środowiskową. Projekt w trakcie opracowania. 
Przewidywany termin wystąpienia o ZRID druga 
połowa stycznia 2010 r. 

16. 

Przebudowa i rozbudowa ul. Radomskiej (droga 
krajowa nr 73) na odcinku od skrzyŜowania z ul. 
Bpa M. Jaworskiego (Krasickiego) do granicy 
miasta - dokumentacja 

3 500 000,00 440 000,00 12,6 440 000,00 440 000,00 100,0 

a/ - środki własne miasta 

600  
60015 

2009  
2012 

3 500 000,00 440 000,00 12,6 440 000,00 440 000,00 100,0 
                    

Wydatki niewygasające na kwotę 93.520 zł. Termin 
zapłaty 30.03.2010 r.  W trakcie realizacji.  

17. Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej - dokumentacja 500 000,00 50 000,00 10,0 50 000,00 50 000,00 100,0 

a/ - środki własne miasta 

600  
60015 

2009  
2010 500 000,00 50 000,00 10,0 50 000,00 50 000,00 100,0 

                    

Wydatki niewygasające na kwotę 50.000 zł. Termin 
zapłaty 30.01.2010 r.  W trakcie realizacji. Trwa 
opracowanie dokumentacji projektowej. 

18. 

Rozbudowa ulic usprawniających powiązania 
komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. 
Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyŜowań z 
ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. 
Popiełuszki i Armii Ludowej w Kielcach - 
dokumentacja 

2 500 000,00 515 062,03 20,6 471 000,00 438 175,03 93,0 

a/ - środki własne miasta 2 114 925,00 239 812,00 11,3 162 925,00 162 925,00 100,0 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

600  
60015 

2008  
2010 

385 075,00 275 250,03 71,5 308 075,00 275 250,03 89,3 
                    

W trakcie realizacji. Dokumentacja w trakcie 
opracowania, częściowo opłacona. Trwa 
procedura wydawania decyzji środowiskowej. 

19. 

Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na 
odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta 
(droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - 
dokumentacja 

3 000 000,00 1 366 778,20 45,6 1 020 000,00 1 018 178,20 99,8 

a/ - środki własne miasta 

600  
60015 

2007  
2010 

3 000 000,00 1 366 778,20 45,6 1 020 000,00 1 018 178,20 99,8 
                    

Wydatki niewygasające na kwotę 219.600,00 zł. 
Termin zapłaty 15.02.2010 r.  W trakcie realizacji. 
Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania, 
częściowo opłacona.  
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20. 
Przebudowa ul. Orlej i Koziej w Kielcach wraz z 
rozbiórką fontanny na Rynku i pracami 
archeologicznymi 

1 737 929,00 1 737 928,60 100,0 1 324 350,00 1 324 349,60 100,0 

a/ - środki własne miasta 

600  
60016 

2008  
2009 

1 737 929,00 1 737 928,60 100,0 1 324 350,00 1 324 349,60 100,0 
                    

Inwestycja zrealizowana.                                                                  
Jezdnia: kostka granitowa gr 10 cm, długość 160 
m, szerokość 4,5 - 5,5 m. Chodniki wykonano z 
kostki betonowej gr 6 cm. Przebudowano linię 
kablową SN. Zbudowano kanalizację deszczową . 
Wykonano badania archeologiczne. 

21. 

Rozwój systemu komunikacji publicznej w 
Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa ulic 
usprawniających obsługę komunikacyjną w 
zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce) 

41 127 064,00 856 466,40 2,1 245 000,00 242 074,40 98,8 

a/ - środki własne miasta 614 392,00 614 392,00 100,0 0,00 0,00 - 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

600  
60016 

2007  
2012 

40 512 672,00 242 074,40 0,6 245 000,00 242 074,40 98,8 
                    

W trakcie realizacji. Dokumentacja opracowana, 
częściowo opłacona. Po odwołaniu od decyzji 
ZRID, decyzja uchylona przez Wojewodę 
Świętokrzyskiego.  

22. 
Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. 
Sikorskiego (obecnie ul. Orląt Lwowskich) w 
Kielcach 

3 723 232,00 1 773 142,00 47,6 66 500,00 49 910,00 75,1 

a/ - środki własne miasta 

600  
60016 

2006  
2010 

3 723 232,00 1 773 142,00 47,6 66 500,00 49 910,00 75,1 
                    

W trakcie realizacji. Dokumentacja w trakcie 
opracowania. Opłacono materiały do decyzji 
środowiskowej i dokumentację  geodezyjną do 
ZRID'u. 

23. Opracowanie modelu komunikacyjnego miasta 427 000,00 427 000,00 100,0 226 920,00 226 920,00 100,0 

a/ - środki własne miasta 

600  
60016 

2008  
2009 427 000,00 427 000,00 100,0 226 920,00 226 920,00 100,0 

                    

Zadanie zakończono.                                                                               
W ramach realizacji tego zadania powstało 
komputerowe narzędzie słuŜące do optymalizacji 
decyzji z zakresu rozwoju sieci transportowych w 
Kielcach. Model jest zbudowany na bazie danych 
dotyczących miasta Kielce. W ramach realizacji 
programu zostały przeprowadzone ankiety, które 
posłuŜyły jako wyjściowa do budowy programu. 
Model będzie słuŜył do analiz zagospodarowania 
przestrzennego miasta i obsługującego je układu 
komunikacyjnego.  

24. 

Budowa nowego układu komunikacyjnego na 
terenach połoŜonych między ulicami Warszawską, 
Świetokrzyską i Studencką, a terenami Politechniki 
Świętokrzyskiej w Kielcach 

1 988 942,00 88 942,00 4,5 50 000,00 50 000,00 100,0 

a/ - środki własne miasta 

600  
60016 

2008  
2011 

1 988 942,00 88 942,00 4,5 50 000,00 50 000,00 100,0 
                    

Wydatki niewygasające na kwotę 50.000 zł. Termin 
zapłaty 28.02.2010 r.   

 
 
 
 
 



73 

 
Rok 2009 

Poz. Nazwa Inwestycji 
Dział 
Roz-
dział 

Okres 
reali-
zacji 

Planowane              
łączne nakłady                       

w całym okresie 
realizacji 

Łączne 
wykonanie od 

pocz ątku 
realizacji                   
do dnia                 

31.12.2009 r. 

%               
6:5 

Planowane 
wydatki                 

po zmianach na 
31.12.2009 r. 

Wykonanie                            
na dzień                 

31.12.2009 r. 

%               
9:8 

Stan zaaw ansowania prac,                                                                          
zrealizowany zakres rzeczowy - wska źniki 

ilościowe 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

25. 
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 
modernizacja i przebudowa sygnalizacji świetlnych 
na wybranych skrzyŜowaniach miasta Kielce 

2 099 795,00 2 089 720,40 99,5 1 274 880,00 1 264 805,40 99,2 

a/ - środki własne miasta 

600  
60016 

2008  
2009 

2 099 795,00 2 089 720,40 99,5 1 274 880,00 1 264 805,40 99,2 

                    

Zadanie zakończono.                                                                          
W ramach tego zadania wykonano sygnalizacje 
świetlne w ilości 5 szt. - skrzyŜowanie ulic: 
Grunwaldzka - Piekoszowska (tymczasowa) 
- skrzyŜowanie ulic: Zagnańska – Okrzei 
(tymczasowa) 
- skrzyŜowanie ulic: Radomska – Szybowcowa 
(tymczasowa) 
- ul. Sandomierska – sygnalizacja wzbudzana na 
wyjeździe ze StraŜy PoŜarnej  
- ul. Jagiellońska (DPS) – sygnalizacja wzbudzana 
na przejściu dla pieszych (tymczasowa) 
oraz wyremontowano i zmodernizowano istniejące 
sygnalizacje świetlne w ilości: 12 szt. - 
skrzyŜowanie ulic: Sandomierska- Szczecińska  
- skrzyŜowanie ulic: Sandomierska – Śląska  
- skrzyŜowanie ulic: IX Wieków Kielc –Kościuszki- 
Starodomaszowska  
- skrzyŜowanie ulic: Jesionowa – Toporowskiego  
- skrzyŜowanie ulic: Seminaryjska –Jana Pawła II – 
Ogrodowa   
- skrzyŜowanie ulic: Łódzka – Olszewskiego  
- skrzyŜowanie ulic: Krakowska – Podklasztorna   
- skrzyŜowanie ulic: Krakowska  –Jagiellońska   
- skrzyŜowanie ulic: Seminaryjska – Bohaterów 
Warszawy 
- skrzyŜowanie ulic: Zagórska – śródłowa 
- skrzyŜowanie ulic: Warszawska- Świętokrzyska- 
Jesionowa  
- skrzyŜowanie ulic: Warszawska – Orkana  

26. 
Rozwój systemu komunikacji publicznej w 
Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa 
pętli i zatok autobusowych 

6 543 883,00 246 611,10 3,8 197 000,00 196 611,10 99,8 

a/ - środki własne miasta 77 000,00 76 970,50 100,0 27 000,00 26 970,50 99,9 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 5 483 539,00 33 220,60 0,6 33 221,00 33 220,60 100,0 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

600  
60016 

2008  
2011 

983 344,00 136 420,00 13,9 136 779,00 136 420,00 99,7 
                    

W trakcie realizacji. Dokumentacja projektowa 
opracowana, częściowo opłacona. Wydano 
decyzję ZRID.  Przygotowano operaty szacunkowe 
na wykupy działek pod budowę zatok, wypłacono 
decyzje wywłaszczeniowe.  

27. Budowa ul. Granicznej 367 463,00 367 462,18 100,0 337 463,00 337 462,18 100,0 

a/ - środki własne miasta 

600  
60016 

2008  
2009 367 463,00 367 462,18 100,0 337 463,00 337 462,18 100,0 

                    

Inwestycja zrealizowana.                                                              
Wykonano: jezdnię - z kostki betonowej gr 8 cm, 
dł. 123 m, szer. jezdni 6 m, chodniki  z kostki 
betonowej gr 6 cm. i  kanał deszczowy 
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28. 
Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul. 
Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. 
Św. Wojciecha) 

4 250 000,00 84 892,00 2,0 65 000,00 64 892,00 99,8 

a/ - środki własne miasta 20 000,00 20 000,00 100,0 0,00 0,00 - 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 3 612 500,00 0,00 0,0 0,00 0,00 - 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

600  
60016 

2007  
2011 

617 500,00 64 892,00 10,5 65 000,00 64 892,00 99,8 
                    

W trakcie realizacji. Dokumentacja projektowa 
zakończona, częściowo opłacona, złoŜono 
wniosek o ZRID. Przewidywany termin uzyskania 
decyzji luty 2010 r. 

29. 
Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - 
zagospodarowanie miejskich przestrzeni 
publicznych - Przebudowa ul. Planty 

4 280 000,00 68 625,00 1,6 70 000,00 68 625,00 98,0 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 3 638 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 - 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

600  
60016 

2009  
2011 

642 000,00 68 625,00 10,7 70 000,00 68 625,00 98,0 
                    

Wydatki niewygasające na kwotę 19.215,00 zł. 
Termin zapłaty 30.01.2010 r.  W trakcie realizacji. 
Dokumentacja projektowa opracowana, częściowo 
opłacona.  

30. 
Budowa drogi gminnej , przecznicy ul. 
Kusocińskiego dla Obsługi Oddziału 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach 

3 378 080,00 2 390 471,40 70,8 2 390 473,00 2 390 471,40 100,0 

a/ - środki własne miasta 1 393 903,00 930 714,40 66,8 930 715,00 930 714,40 100,0 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 823 218,00 1 298 798,00 71,2 1 298 799,00 1 298 798,00 100,0 

d/ - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł 

600  
60016 

2009  
2010 

160 959,00 160 959,00 100,0 160 959,00 160 959,00 100,0 

                    

Inwestycja zakończona 30 grudnia 2009 r., 
ostateczne rozliczenie inwestycji nastąpiło w 
styczniu 2010 r.                                                
Wykonano: nawierzchnię z masy bitumicznej na 
długości 780 mb, dodatkowo wykonano chodniki z 
kostki betonowej gr. 6 cm, na dł. 670 mb, 
zamontowano słupy oświetleniowe wraz z 
oprawami w ilości 21 szt., wykonano kanalizację 
deszczową o dł. 820 mb, przesunięto ogrodzenie 
Ŝelbetowe na dł. 536 mb 

31. 
Budowa ul. Skalistej z odwodnieniem i 
oświetleniem - dokumentacja 

200 000,00 39 999,99 20,0 40 000,00 39 999,99 100,0 

a/ - środki własne miasta 

600  
60016 

2009  
2010 

200 000,00 39 999,99 20,0 40 000,00 39 999,99 100,0 
                    

W trakcie realizacji. Dokumentacja projektowa w 
trakcie opracowania, częściowo opłacona. 

32. 
Budowa ul. Wydryńskiej wraz z budową systemu 
odwodnienia - dokumentacja 

400 000,00 50 000,00 12,5 50 000,00 50 000,00 100,0 

a/ - środki własne miasta 

600  
60016 

2009  
2010 

400 000,00 50 000,00 12,5 50 000,00 50 000,00 100,0 
                    

W trakcie realizacji. Dokumentacja projektowa w 
trakcie opracowania, częściowo opłacona. 

33. 
Przebudowa i rozbudowa ul. śółkiewskiego w 
Kielcach na odcinku od ul. Janczarskiej do ulicy 
Pancernej 

1 900 000,00 65 000,00 3,4 65 000,00 65 000,00 100,0 

a/ - środki własne miasta 

600  
60016 

2009  
2011 

1 900 000,00 65 000,00 3,4 65 000,00 65 000,00 100,0 
                    

Wydatki niewygasające na kwotę 30.230,00 zł. 
Termin zapłaty 28.02.2010 r. W trakcie realizacji. 
Dokumentacja projektowa w trakcie opracowania, 
częściowo opłacona. 

34. Przebudowa ulic: Dzika, OkręŜna, świrowa 1 600 000,00 50 000,00 3,1 50 000,00 50 000,00 100,0 

a/ - środki własne miasta 

600  
60016 

2009  
2010 1 600 000,00 50 000,00 3,1 50 000,00 50 000,00 100,0 

                    

W trakcie realizacji. Zadanie rozpoczęte pod 
koniec roku 2009. Wykonano dokumentacje 
projektowe. Realizacja zadania rozpocznie się w 
2010 r 
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35. 
Budowa oczyszczalni wód deszczowych przy ul. 
Pakosz wraz z budową kolektora deszczowego w 
ul. Pakosz, Dzika, OkręŜna 

6 641 962,00 6 641 961,61 100,0 952 052,00 952 051,61 100,0 

a/ - środki własne miasta 

900  
90001 

2007  
2009 

6 641 962,00 6 641 961,61 100,0 952 052,00 952 051,61 100,0 

                    

Inwestycja zrealizowana.                                               
Wykonano:- komory rozdziału K1 i K2, - osadnik 
wód deszczowych otwarty o pow. 1919 m2, - 
separator NG 200 Dw2 = 2,0 m, - kanał 
przelewowy polietylenowy Ø 1000 mm L=93 m, - 
kanał odpływowy z oczyszczalni Ŝelbetowy 2 x 1 m 
L=27 m, - wylot z rzeki Silnicy wraz z umocnieniem 
koryta rzeki - 40 m, - ogrodzenie OWD - 267,3 m, - 
droga dojazdowa - 1043 m2, - drogi wewnętrzne 
783 m2, kanał deszczowy polietylenowy Ø L=1083 
m, - studzienki deszczowe Ø 1200 PE L- 18 szt., - 
wpusty deszczowe Ø 500 - 53 szt., - przykanaliki 
wpustów Ø200- Ø250 - 182 m 

36. 

Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu 
Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, 
Monte Casino, Studziankowska, Narwicka, 
Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i 
przebudową infrastruktury technicznej i budową 
oczyszczalni wód deszczowych 

8 023 722,00 973 722,00 12,1 150 000,00 150 000,00 100,0 

a/ - środki własne miasta 

900  
90001 

2007  
2011 

8 023 722,00 973 722,00 12,1 150 000,00 150 000,00 100,0 
                    

W trakcie realizacji. Dokumentacja projektowa w 
trakcie opracowania, częściowo opłacona. 

V. Wydział Gospodarki Komunalnej     25 063 791,00 4 216 411,56 16,8 4 652 970,00 3 681 844,56 79,1 

a/ - środki własne miasta     20 563 791,00 4 216 411,56 20,5 4 652 970,00 3 681 844,56 79,1 

d/ - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł     4 500 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 - 

                    

  

1. 
Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. CedroMazur - 
przepompownie wraz z kanałem tłocznym ok.1650 
m 

1 750 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 - 

a/ - środki własne miasta 

900  
90095 

2009  
2010 

1 750 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 - 
                    

Zlecono wykonanie projektu kanalizacji z terminem  
do 30.11. 2010 r.  

2. 
Budowa pomnika H. Sienkiewicza przy pl. im. St. 
Moniuszki - konkurs, dokumentacja projektowa, 
realizacja 

1 120 867,00 366 765,00 32,7 420 000,00 365 898,00 87,1 

a/ - środki własne miasta 

900  
90095 

2008  
2010 

1 120 867,00 366 765,00 32,7 420 000,00 365 898,00 87,1 
                    

Zadanie w  realizacji. Podpisano umowę na 
wykonanie pomnika H. Sienkiewicza. Termin 
wykonania - 20.06.2010r. W trakcie - 
postępowanie w sprawie wydania decyzji o 
warunkach zabudowy oraz wykonanie 
dokumentacji projektowej.  

3. 
Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska 
Polskiego od ul. Domki do ul. Wrzosowej - etap II 330 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 - 

a/ - środki własne miasta 

900  
90095 

2009  
2010 

330 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 - 
                    

PrzedłuŜono termin  wykonania dokumentacji 
projektowej kanalizacji z terminem 3-ch m-cy od 
uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. 
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4. 
Projekt budowlany wodociągu w ul. Malików - 
spięcie ul. Skrajnej z ul. Bat. Chłopskich 600 m + 
realizacja 

30 000,00 28 304,00 94,3 30 000,00 28 304,00 94,3 

a/ - środki własne miasta 

900  
90095 

2008  
2009 

30 000,00 28 304,00 94,3 30 000,00 28 304,00 94,3 
                    

Zadanie w realizacji. Wykonano projekt budowlany. 
Płatności nastąpią w ramach wydatków 
niewygasających - 7 076 zł do 30.06.2010 r.   

5. 
Regulacja rzeki Silnicy z uwzg. czynników 
ekologicznych i zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego - dokumentacja + realizacja 

9 500 720,00 500 720,00 5,3 500 000,00 500 000,00 100,0 

a/ - środki własne miasta 5 000 720,00 500 720,00 10,0 500 000,00 500 000,00 100,0 

d/ - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł 

900  
90095 

2008  
2013 

4 500 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 - 
                    

Zadanie w realizacji. Wykonana została 
dokumentacja geodezyjna wraz z uzyskaniem 
decyzji lokalizacyjnej oraz dokumentacji 
środowiskowej. Trwa realizacja projektu 
budowlanego z zakończeniem w m-cu 12.br. 
Środki niewygasające -292 600 zł do 28.02.2010 r. 

6. 
Budowa ścieŜki rowerowej od ul. Klonowej do 
granic miasta w kierunku Cedzyny 5 340 780,00 2 426 972,55 45,4 3 015 000,00 2 301 192,55 76,3 

a/ - środki własne miasta 

900  
90095 

2004  
2010 

5 340 780,00 2 426 972,55 45,4 3 015 000,00 2 301 192,55 76,3 
                    

Zadanie w realizacji. Zawarto umowy na 
inwestorstwo zastępcze oraz na wykonanie. 
Inwestycja w trakcie odbioru.  

7. 
Budowa ścieŜki rowerowej łączącej wschodnią i 
zachodnią część miasta 

1 854 414,00 190 160,00 10,3 0,00 0,00 - 

a/ - środki własne miasta 

900  
90095 

2004  
2010 

1 854 414,00 190 160,00 10,3 0,00 0,00 - 
                    

W roku 2009 przekazano część zadania do 
Miejskiego Zarządu Dróg w K-ch. Pozostała część 
przewidziana do realizacji w 2010 r. zgodnie z 
planem budŜetu na 2010 r. 

8. 
Zagospodarowanie stref rekreacji dziecięcej - 
dokumentacja + realizacja 

878 122,00 193 882,00 22,1 50 000,00 15 760,00 31,5 

a/ - środki własne miasta 

900  
90095 

2007  
2010 

878 122,00 193 882,00 22,1 50 000,00 15 760,00 31,5 

                    

Zadanie w realizacji. Wykonano dokumentację na 
Skatepark z otoczeniem. Ze względu na zbyt 
wysokie koszty odwodnienia terenu i wymiany 
podłoŜa gruntowego zrezygnowano z realizacji 
zadania w tej lokalizacji.  

9. 
Projekt kanalizacji sanitarnej w ul.: ul. Wojska 
Polskiego od ul. Domki do ul. Jana Karskiego - 450 
m i ul. Mała Zgoda - 70 m + realizacja 

224 318,00 224 250,01 100,0 185 400,00 185 332,01 100,0 

a/ - środki własne miasta 

900  
90095 

2008  
2009 

224 318,00 224 250,01 100,0 185 400,00 185 332,01 100,0 
                    

Zrealizowano i rozliczono - dot. ul. Mała Zgoda. 
Wykonano kan. sanit. o dł.74,50 mb. ul. Wojska 
Polskiego - uzyskano pozwolenie na budowę. 
Planowane wykonanie kanału w 2010 r. 

10. 
Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandrówka i 
ul. Dobromyśl wraz z przyłączeniem, ok. 4 km, do 
istniejącego kanału o średnicy 800 mm + realizacja 

1 581 368,00 6 588,00 0,4 81 368,00 6 588,00 8,1 

a/ - środki własne miasta 

900  
90095 

2008   
2010 

1 581 368,00 6 588,00 0,4 81 368,00 6 588,00 8,1 
                    

Dokumentacja projektowa w trakcie 
opracowywania. Przewidywane wykonanie kanału 
do końca 2010 r.  
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11. 

Doprowadzenie dla potrzeb Kielc wód 
kopalnianych pochodzących z obszaru zasobów 
wód podziemnych Gałęzice-Bolechowice-Borków z 
uwzgl. oddziaływania górniczego ZPW 
Trzuskawica - dokumentacja + realizacja 

1 262 910,00 262 910,00 20,8 262 910,00 262 910,00 100,0 

a/ - środki własne miasta 

900  
90095 

2008  
2010 

1 262 910,00 262 910,00 20,8 262 910,00 262 910,00 100,0 
                    

Zadanie w  realizacji. Dokonano odbioru wiercenia 
studni. W trakcie - uzyskanie pozwolenia 
wodnoprawnego. Środki niewygasające - 238 510 
zł do 28.02.2010 r. 

12. 

Koncepcja architektoniczna zagospodarowania 
otoczenia Placu Artystów w Kielcach z 
przebudową, rozbudową lub wymianą istniejących 
budynków Kina "Moskwa" i Przedszkola przy ul. 
Kapitulnej 2 + dokumentacja 

470 000,00 0,00 0,0 70 000,00 0,00 0,0 

a/ - środki własne miasta 

900  
90095 

2009  
2010 

470 000,00 0,00 0,0 70 000,00 0,00 0,0 
                    

Zadanie wprowadzono do budŜetu Uchwałą Rady 
Miejskiej Nr XXXIX/899/09 w dniu 
23.07.2009r.Projektant nie zawarł podpisanej 
umowy. Zadanie ujęto w planie budŜetu na 2010r. 

13. 
Projekt budowlany wodociągu w ul. Przegony i 
Zgórskiej - 1300 m" 717 380,00 15 860,00 2,2 35 380,00 15 860,00 44,8 

a/ - środki własne miasta 

900  
90095 

2009  
2011 

717 380,00 15 860,00 2,2 35 380,00 15 860,00 44,8 
                    

Odstąpiono od umowy. Projekt będzie wykonany i 
zrealizowany przez MZD. 

14. 
Budowa ścieŜki rowerowej w kierunku Gminy 
Morawica - dokumentacja 2 912,00 0,00 0,0 2 912,00 0,00 0,0 

a/ - środki własne miasta 

900  
90095 

2005  
2009 

2 912,00 0,00 0,0 2 912,00 0,00 0,0 
                    

Odstąpiono od realizacji zadania w roku bieŜącym 
z uwagi na brak warunków technicznych z MZD, 
który uniemoŜliwił kontynuację zadania. Projektant 
odstąpił od umowy. 

VI. Wydział Gospodarki Nieruchomo ściami i 
Geodezji     19 772 618,00 18 702 730,37 94,6 1 794 067,00 1 124 179,37 62,7 

a/ - środki własne miasta     19 772 618,00 18 702 730,37 94,6 1 794 067,00 1 124 179,37 62,7 

                    

  

1. 
Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie 
gruntów 19 772 618,00 18 702 730,37 94,6 1 794 067,00 1 124 179,37 62,7 

a/ - środki własne miasta 

600  
60095 

2006  
2010 

19 772 618,00 18 702 730,37 94,6 1 794 067,00 1 124 179,37 62,7 

                    

W latach 2006 - 2009 ogółem kupiono 496,1089 ha 
gruntów. W I kwartale 2010 r.. na terenie wsi 
Grabowiec zamierza się przystąpić do nabywania 
gruntów w drodze wywłaszczenia (złoŜono 
stosowne wnioski do Starosty Kieleckiego). W 
Obicach  prowadzone są negocjacje z 
właścicielami o nabycie gruntów w drodze umowy 
notarialnej 

 
 
 
 



78 

 
Rok 2009 

Poz. Nazwa Inwestycji 
Dział 
Roz-
dział 

Okres 
reali-
zacji 

Planowane              
łączne nakłady                       

w całym okresie 
realizacji 

Łączne 
wykonanie od 

pocz ątku 
realizacji                   
do dnia                 

31.12.2009 r. 

%               
6:5 

Planowane 
wydatk i                 

po zmianach na 
31.12.2009 r. 

Wykonanie                            
na dzień                 

31.12.2009 r. 

%               
9:8 

Stan zaawansowania prac,                                                                          
zrealizowany zakres rzeczowy - wska źniki 

ilościowe 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

VII. Wydział Zarz ądzania Kryzysowego i 
Bezpiecze ństwa     473 667,00 173 667,00 36,7 0,00 0,00 - 

a/ - środki własne miasta     473 667,00 173 667,00 36,7 0,00 0,00 - 

                    

  

1. 
Wymiana sieci ostrzegania i alarmowania oraz 
urządzeń do sterowania syrenami elektronicznymi 473 667,00 173 667,00 36,7 0,00 0,00 - 

a/ - środki własne miasta 

754  
75414 

2007  
2012 

473 667,00 173 667,00 36,7 0,00 0,00 - 
                    

Realizacja pozostałych wydatków w latach 
następnych 

VIII. Zakład Obsługi i Informatyki Urz ędu Miasta     36 774 987,00 5 232 212,55 14,2 2 154 000,00 2 152 625,55 99,9 

a/ - środki własne miasta     15 864 957,00 5 232 212,55 33,0 2 154 000,00 2 152 625,55 99,9 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.     20 410 030,00 0,00 0,0 0,00 0,00 - 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje     500 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 - 

                    

  

1. 
E - Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowej 
wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce 25 787 300,00 100 223,65 0,4 12 100,00 12 023,65 99,4 

a/ - środki własne miasta 4 877 270,00 100 223,65 2,1 12 100,00 12 023,65 99,4 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 20 410 030,00 0,00 0,0 0,00 0,00 - 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

750  
75023 

2007  
2012 

500 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 - 
                    

Realizacja wydatków w 2009r. dotyczy zakupu rur 
do zainstalowania światłowodu oraz sporządzenia 
ekspertyz dot. zmian warunków w zawartej umowie 
na opracowanie dokumentacji projektowej.  
Obecnie trwają równieŜ prace mające na celu 
pozyskanie funduszy unijnych na realizację 
projektu.  

2. 

Wykonanie elewacji oraz wymiana pokrycia 
dachowego ze wzmocnieniem konstrukcji dachu i 
termomodernizacją budynku Urzędu Miasta przy 
ul. Rynek 1 

4 502 687,00 4 501 464,15 100,0 1 511 300,00 1 510 077,15 99,9 

a/ - środki własne miasta 

750  
75023 

2006  
2009 

4 502 687,00 4 501 464,15 100,0 1 511 300,00 1 510 077,15 99,9 
                    

W ramach planowanego na 2009r.  III etapu 
realizacji zadania wykonano w budynku Urzędu 
Miasta przy ul. Rynek 1 elewację skrzydła  od 
strony Placu Konstytucji 3- go Maja. Tym samym 
zakończono realizację całości zadania. 

3. 
Przebudowa, rozbudowa siedziby Urzędu Miasta 
Kielce przy ul. Rynek 1 6 485 000,00 630 524,75 9,7 630 600,00 630 524,75 100,0 

a/ - środki własne miasta 

750  
75023 

2008  
2012 

6 485 000,00 630 524,75 9,7 630 600,00 630 524,75 100,0 

                    

Zrealizowane wydatki dotyczą opracowania  
dokumentacji projektowej zadania oraz wykonania 
prac wstępnych (przygotowawczych, tj. 
przesadzenie drzew z dziedzińca, wykonanie 
przyłącza energetycznego wraz z projektem, 
zmodernizowania węzła cieplnego w istniejącym 
budynku pod kątem podłączenia w przyszłości 
zabudowy dziedzińca) związanych z rozpoczęciem 
robót budowlanych. 
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IX. Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach     44 816 340,00 22 855 480,00 51,0 20 395 560,00 20 365 460,00 99,9 

a/ - środki własne miasta     5 290 020,00 5 289 920,00 100,0 2 800 000,00 2 799 900,00 100,0 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.     17 498 480,00 14 398 000,00 82,3 14 398 000,00 14 398 000,00 100,0 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje     22 027 840,00 3 167 560,00 14,4 3 197 560,00 3 167 560,00 99,1 

                    

  

1. 
Zakup automatów do sprzedaŜy biletów w 
autobusach komunikacji miejskiej 5 235 120,00 5 235 020,00 100,0 2 800 000,00 2 799 900,00 100,0 

a/ - środki własne miasta 

600  
60004 

2008  
2009 

5 235 120,00 5 235 020,00 100,0 2 800 000,00 2 799 900,00 100,0 
                    

Zakupiono 80 szt. automatów do sprzedaŜy biletów  

2. 

Rozwój systemu komunikacji publicznej w 
Kieleckim Obszarze Metropolitarnym - zakup i 
montaŜ elektronicznych tablic informacyjnych i 
stacjonarnych automatów do sprzedaŜy biletów 

4 450 100,00 54 900,00 1,2 30 000,00 0,00 0,0 

a/ - środki własne miasta 54 900,00 54 900,00 100,0 0,00 0,00 - 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 3 100 480,00 0,00 0,0 0,00 0,00 - 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

600  
60004 

2008  
2010 

1 294 720,00 0,00 0,0 30 000,00 0,00 0,0 
                    

Brak wykonania w 2009r. spowodowany jest 
opóźnionym rozstrzygnięciem przetargu na 
InŜyniera Kontraktu. Płatność za usługi InŜyniera 
Kontraktu planowana jest w 2010r.  

3. 

Rozwój systemu komunikacji publicznej w 
Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup 40 
szt. autobusów komunikacji miejskiej wraz z 
automatami do sprzedaŜy biletów 

35 131 120,00 17 565 560,00 50,0 17 565 560,00 17 565 560,00 100,0 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 14 398 000,00 14 398 000,00 100,0 14 398 000,00 14 398 000,00 100,0 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

600  
60004 

2009  
2010 

20 733 120,00 3 167 560,00 15,3 3 167 560,00 3 167 560,00 100,0 
                    

W 2009r. zakupiono 20 szt. autobusów, a 
następne 20 szt. zostanie zakupione w 2010r. 
zgodnie z umową  

X. Kielecki Park Technologiczny     74 472 796,00 2 444 659,02 3,3 2 683 058,00 2 385 501,02 88,9 

a/ - środki własne miasta     13 059 158,00 59 158,00 0,5 0,00 0,00 - 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.     52 251 877,00 0,00 0,0 0,00 0,00 - 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje     9 161 761,00 2 385 501,02 26,0 2 683 058,00 2 385 501,02 88,9 

                    

  

1. 
Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku 
Technologicznego 74 472 796,00 2 444 659,02 3,3 2 683 058,00 2 385 501,02 88,9 

a/ - środki własne miasta 13 059 158,00 59 158,00 0,5 0,00 0,00 - 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 52 251 877,00 0,00 0,0 0,00 0,00 - 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

710  
71095 

2007  
2012 

9 161 761,00 2 385 501,02 26,0 2 683 058,00 2 385 501,02 88,9 
                    

Wydatki poniesiono na dokumentację projektową, 
przełoŜenie linii energetycznej, wykonanie 
ekspertyz i operatów szacunkowych, koszty 
zastępstwa inwestycyjnego, roboty budowlane, 
wycinkę drzew, wynagrodzenie ekspertów, 
wynagrodzenie zespołu projektowego, wynajem 
biura projektu 
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XI. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu     2 060 710,00 2 052 904,65 99,6 2 029 000,00 2 021 194,65 99,6 

a/ - środki własne miasta     2 060 710,00 2 052 904,65 99,6 2 029 000,00 2 021 194,65 99,6 

                    

  

1. 
Adaptacja budynku przy ul. Karczówkowskiej 8 na 
potrzeby Przedszkola Samorządowego Nr 13 2 060 710,00 2 052 904,65 99,6 2 029 000,00 2 021 194,65 99,6 

a/ - środki własne miasta 

801  
80104 

2008  
2009 

2 060 710,00 2 052 904,65 99,6 2 029 000,00 2 021 194,65 99,6 

                    

Przebudowa budynku obejmowała: pogłębienie 
piwnic, wyburzenie ścianek, zamurowanie części 
otworów, postawienie nowych ścianek z płyt g-k, 
remont dachu, wykonanie nowych posadzek, 
adaptację części poddasza, wykonanie instalacji 
wod.-kan, co, wentylacji i elektrycznej, wykonanie 
podjazdu dla niepełnosprawnych, malowanie 
elewacji, wykonanie zagospodarowania terenu. 

XII. Geopark Kielce     49 496 014,00 10 415 226,33 21,0 7 232 053,00 7 148 084,33 98,8 

a/ - środki własne miasta     12 903 901,00 4 697 425,75 36,4 1 498 662,00 1 430 283,75 95,4 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.     29 383 257,00 3 421 508,58 11,6 3 421 509,00 3 421 508,58 100,0 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje     7 208 856,00 2 296 292,00 31,9 2 311 882,00 2 296 292,00 99,3 

                    

  

1. 

Geopark Kielce - otwarcie obszarów 
poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji 
i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń 
techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, 
Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia 

1 509 563,00 909 543,87 60,3 98 500,00 98 480,87 100,0 

a/ - środki własne miasta 

710  
71095 

2007  
2011 

1 509 563,00 909 543,87 60,3 98 500,00 98 480,87 100,0 
                    

Wybudowano 8 punktów widokowych, ścieŜki 
turystyczne, schody terenowe, bariery ochronne na 
terenie Parku Kadzielnia i Rezerwatu Ślichowice. 
Wybudowano oświetlenie na terenie Rezerwatu 
Ślichowice. 

2. Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji 20 652 000,00 1 150 000,00 5,6 1 100 000,00 1 100 000,00 100,0 

a/ - środki własne miasta 3 575 300,00 650 000,00 18,2 600 000,00 600 000,00 100,0 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 16 576 700,00 0,00 0,0 0,00 0,00 - 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

710  
71095 

2008  
2011 

500 000,00 500 000,00 100,0 500 000,00 500 000,00 100,0 
                    

Wykonano dokumentację projektową budowy 
Centrum Geoedukacji. Projekt złoŜony do 
dofinansowania z EFRR. 

3. Geopark Kielce - ogród botaniczny 4 758 100,00 1 276 983,00 26,8 272 372,00 204 052,00 74,9 

a/ - środki własne miasta 

710  
71095 

2005  
2010 4 758 100,00 1 276 983,00 26,8 272 372,00 204 052,00 74,9 

                    

Wykonanie dokumentacji projektowej. Obecnie 
wykonywane są prace budowlane przyłącza 
wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji 
deszczowej. 

4. Geopark Kielce -przebudowa Amfiteatru Kadzielnia 19 933 972,00 5 636 359,58 28,3 5 261 181,00 5 245 590,58 99,7 

a/ - środki własne miasta 418 559,00 418 559,00 100,0 27 790,00 27 790,00 100,0 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 12 806 557,00 3 421 508,58 26,7 3 421 509,00 3 421 508,58 100,0 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

710  
71095 

2004  
2010 

6 708 856,00 1 796 292,00 26,8 1 811 882,00 1 796 292,00 99,1 
                    

Obecnie wykonywane są prace budowlane przy 
przebudowie Amfiteatru Kadzielnia. Przewidywane 
zakończenie prac 31.05.2010. 
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Rok 2009 

Poz. Nazwa Inwestycji 
Dział 
Roz-
dział 

Okres 
reali-
zacji 

Planowane              
łączne nakłady                       

w całym okresie 
realizacji 

Łączne 
wykonanie od 

pocz ątku 
realizacji                   
do dnia                 

31.12.2009 r. 

%               
6:5 

Planowane 
wydatki                 

po zmianach na 
31.12.2009 r. 

Wykonanie                            
na dzień                 

31.12.2009 r. 

%               
9:8 

Stan zaawansowania prac,                                                        
zrealizowany zakres rzeczowy - wska źniki 

ilościowe 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

5. Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń 2 642 379,00 1 442 339,88 54,6 500 000,00 499 960,88 100,0 

a/ - środki własne miasta 

710  
71095 

2004  
2011 2 642 379,00 1 442 339,88 54,6 500 000,00 499 960,88 100,0 

                    

Połączone zostały trzy jaskinie: Odkrywców, 
Prochownia i Szczelina, zabezpieczony został 
strop od jaskini Odkrywców do kominów w jaskini 
Prochownia, odkryte zostały tzw. Nowe partie - 
przejście dolne pomiędzy jaskinią Prochownia i 
jaskinią Szczelina. 

B. Realizowane w ramach dotacji celowych 
przydzielonych z bud Ŝetu Miasta     58 261 268,00 28 315 175,68 48,6 23 612 334,00 23 597 041,68 99,9 

a/ - środki własne miasta     39 036 268,00 27 520 975,68 70,5 22 818 134,00 22 802 841,68 99,9 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje     19 225 000,00 794 200,00 4,1 794 200,00 794 200,00 100,0 

                    

  

I. Miejski O środek Sportu i Rekreacji     37 833 193,00 26 317 900,68 69,6 22 340 086,00 22 324 793,68 99,9 

a/ - środki własne miasta     37 833 193,00 26 317 900,68 69,6 22 340 086,00 22 324 793,68 99,9 

                    

  

1. 
Budowa krytej pływalni na osiedlu Barwinek (SP 
32) 12 993 510,00 1 490 131,20 11,5 1 493 510,00 1 490 131,20 99,8 

a/ - środki własne miasta 

926  
92604 

2009  
2010 

12 993 510,00 1 490 131,20 11,5 1 493 510,00 1 490 131,20 99,8 
                    

Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane 
zakończenie 31.08.2010r. 

2. Budowa krytej pływalni - ul. Kujawska 18 13 382 815,00 13 371 326,56 99,9 11 387 213,00 11 375 724,56 99,9 

a/ - środki własne miasta 

926  
92604 

2008  
2009 13 382 815,00 13 371 326,56 99,9 11 387 213,00 11 375 724,56 99,9 

                    

Inwestycja zakończona 28.08.2009r. Konstrukcja 
tradycyjna, murowana. Powierzchnia uŜytkowa - 2 
849,56 m2, kubatura - 14 200m3, ilość kondygnacji 
- 2. 

3. Przebudowa Krytej Pływalni przy ul. Krakowskiej 2 11 456 868,00 11 456 442,92 100,0 9 459 363,00 9 458 937,92 100,0 

a/ - środki własne miasta 

926  
92604 

2008  
2009 11 456 868,00 11 456 442,92 100,0 9 459 363,00 9 458 937,92 100,0 

                    

Inwestycja zakończona - 21.08.2009 pozwolenie 
na uŜytkowanie. Powierzchnia zabudowy - 1 750 
m2, powierzchnia całkowita - 3 132m2, kubatura - 
11 034 m3, ilość kondygnacji - 3. Niecka o 
wymiarach 25 x 12,5 m, niecka mała o wymiarach 
10 x 5 m, zespół saunowy, salki gimnastycznej 
oraz zjeŜdŜalni wodnej zewnętrznej.   
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Rok 2009 

Poz. Nazwa Inwestycji 
Dział 
Roz-
dział 

Okres 
reali-
zacji 

Planowane              
łączne nakłady                       

w całym okresie 
realizacji 

Łączne 
wykonanie od 

pocz ątku 
realizacji                   
do dnia                 

31.12.2009 r. 

%               
6:5 

Planowane 
wydatki                 

po zmianach na 
31.12.2009 r. 

Wykonanie                            
na dzień                 

31.12.2009 r. 

%               
9:8 

Stan zaawansowania prac,                                                                          
zrealizowany zakres rzeczowy - wska źniki 

ilościowe 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

II. Miejska Biblioteka Publiczna     500 000,00 500 000,00 100,0 478 048,00 478 048,00 100,0 

a/ - środki własne miasta     500 000,00 500 000,00 100,0 478 048,00 478 048,00 100,0 

                    

  

1. 
Modernizacja pomieszczeń na potrzeby filii nr 8 na 
os. Barwinek 500 000,00 500 000,00 100,0 478 048,00 478 048,00 100,0 

a/ - środki własne miasta 

921  
92116 

2008  
2009 

500 000,00 500 000,00 100,0 478 048,00 478 048,00 100,0 

                    

prace rozbiórkowe, ogólnobudowlane (wymiana 
stolarki drzwiowej, wykonanie ścianek działowych, 
posadzek z gresów), wykonanie osobnego wejscia 
do biblioteki, prace wykończeniowe na zewnątrz  i 
wewnątrz budynku, prace instalacyjne  i 
elektryczne.     

III. Dom Środowisk Twórczych     19 928 075,00 1 497 275,00 7,5 794 200,00 794 200,00 100,0 

a/ - środki własne miasta     703 075,00 703 075,00 100,0 0,00 0,00 - 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje     19 225 000,00 794 200,00 4,1 794 200,00 794 200,00 100,0 

                    

  

1. 
Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa 
Zespołu Obiektów Powięziennych przy ul. 
Zamkowej 3 

19 928 075,00 1 497 275,00 7,5 794 200,00 794 200,00 100,0 

a/ - środki własne miasta 703 075,00 703 075,00 100,0 0,00 0,00 - 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

921  
92109 

2007  
2011 

19 225 000,00 794 200,00 4,1 794 200,00 794 200,00 100,0 
                    

w 2009 roku wykonano mapy do celów 
projektowych - 1.200 zł   aktualizacja dokumentacji 
projektowo kosztorysowej - 61.000 zł,   wykonanie 
robót rozbiórkowych, wyburzeniowych, 
instalacyjnych oraz izolacyjnych - 732.000 zł 
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Zgodnie z Załącznikiem nr 9 do uchwały nr XXXI/715/2008 Rady Miejskiej  

w Kielcach z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na rok 

2009, w zakresie wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planowano 

objęcie nowych udziałów w 2 spółkach miejskich na kwotę 7.000.000,00 zł. 

Zmiany dokonywane w ciągu roku spowodowały, iŜ planowana wysokość wydatków 

na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w roku 2009 na dzień 31.12.2009r. 

uległa zwiększeniu do kwoty 9.200.160,00 zł. 

Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w 2009r. zostały 

zrealizowane na kwotę 9.200.160,00 zł, co stanowi 100% planu po zmianach.  

W ramach tej kwoty zrealizowano następujące zadania: 

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. – Nadzwyczajne Zgromadzenie 

Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. uchwałą Nr 1/2009 

z dnia 21 kwietnia 2009r podwyŜszyło kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.000.000,00 zł 

poprzez utworzenie nowych 4.000 (słownie: cztery tysiące) udziałów o wartości 

nominalnej po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) kaŜdy. Po podwyŜszeniu, kapitał 

zakładowy wynosi 18.712.000,00 zł. (słownie: osiemnaście milionów siedemset 

dwanaście tysięcy złotych) i dzieli się na 37.424 (słownie: trzydzieści siedem tysięcy 

czterysta dwadzieścia cztery) równych i niepodzielnych udziałów po 500,00 zł kaŜdy. 

Dokapitalizowanie spółki nastąpiło w związku z realizacją inwestycji „Budowa Parkingu 

wielopoziomowego przy ul. Piotrkowskiej – Plac Konstytucji 3-go Maja w Kielcach”. 

Udziały w podwyŜszonym kapitale zakładowym objęło w całości Miasto Kielce i pokryto 

wkładem pienięŜnym.; 

2. KORONA S.A. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Korona 

S.A uchwałą nr 1/2009 z dnia 27.01.2009r. podwyŜszyło kapitał zakładowy Spółki  

o kwotę 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów) złotych w drodze emisji 500.000 (słownie: 

pięćset tysięcy) akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć 

złotych) kaŜda. PodwyŜszenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze subskrypcji 

prywatnej, wszystkie akcje imienne serii C, o łącznej wartości nominalnej i cenie 

emisyjnej 5.000.000,00 (słownie pięć milionów złotych) zostały zaoferowane Gminie 

Kielce. Umowa objęcia akcji w trybie subskrypcji prywatnej została zawarta w dniu  

6 lutego 2009r. Po podwyŜszeniu, kapitał zakładowy wyniósł 8.000.000,00 zł. (słownie: 

osiem milionów złotych) dzielił się na 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji po 10,00 

zł kaŜda. Akcje w podwyŜszonym kapitale zakładowym objęło w całości Miasto Kielce  

i pokryto wkładem pienięŜnym.  
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Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Korona S.A uchwałą nr 

1/2009 z dnia 06.08.2009r. podwyŜszyło kapitał zakładowy Spółki o kwotę 2.200.000 zł 

(słownie: dwa miliony dwieście tysięcy) złotych w drodze emisji 220.000 (słownie: 

dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 10,00 zł 

(słownie: dziesięć złotych) kaŜda. PodwyŜszenie kapitału zakładowego nastąpiło  

w drodze subskrypcji prywatnej, wszystkie akcje imienne serii D o łącznej wartości 

nominalnej i cenie emisyjnej 2.200.000 (słownie dwa miliony dwieście tysięcy złotych) 

zostały zaoferowane Gminie Kielce. Umowa objęcia akcji w trybie subskrypcji prywatnej 

została zawarta w dniu 31 sierpnia 2009r. Po podwyŜszeniu, kapitał zakładowy wyniósł 

10.200.000,00 zł. (słownie: dziesięć milionów dwieście tysięcy) złotych dzielił się na 

1.020.000 (słownie: jeden milion dwadzieścia tysięcy) akcji po 10,00 zł kaŜda. Akcje  

w podwyŜszonym kapitale zakładowym objęło w całości Miasto Kielce i pokryto 

wkładem pienięŜnym. Rejestracja podwyŜszenia kapitału w KRS nastąpiła w dniu  

18 listopada 2009 r. 

Dokapitalizowanie spółki pozwoliło na realizację jej celów statutowych oraz prawidłowe 

funkcjonowanie miedzy innymi poprzez promocję Miasta Kielce, kultury fizycznej sportu 

i turystyki. 

3. Yu Long Construction Sp. z o.o. – w dniu 19 czerwca 2009r. Zwyczajne Zgromadzenie 

Wspólników Spółki uchwałą nr 1 podwyŜszyło kapitał zakładowy spółki o kwotę 

4.368.500,00 zł. Miasto Kielce objęło 4.537 udziałów w spółce Yu Long Construction  

Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 zł kaŜdy o łącznej wartości 2.268.500,00 zł. 

Kwota 2.268.340,00 zł została pokryta poprzez wniesienie do spółki aportu w postaci 

nieruchomości gruntowej połoŜonej Kielcach przy ul. Szajnowicza, a pozostałą kwotę 

160 zł Miasto pokryło gotówką. Kwota 160 zł stanowi róŜnicę między wartością 

nieruchomości gruntowej równej 2.268.340 zł, połoŜonej w Kielcach przy ul. 

Szajnowicza, wniesionej na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/869/2009 Rady Miejskiej  

w Kielcach z dnia 16 czerwca 2009r. jako aport w celu pokrycia udziałów w spółce  

Yu Long Construction Sp. z o.o., a wartością 4.537 udziałów o wartości nominalnej 

500,00 zł kaŜdy.  

 

Zestawienie poniesionych wydatków przedstawione zostało w załączonej tabeli 

(Tabela nr 19). 
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Miasto  Kielce       

       Tabela Nr 19 

        

WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDL OWEGO 
       w zł 

Poz. Nazwa Inwestycji Dział  Rozdział  

Planowane 
wydatki po 

zmianach na 
31.12.2009r. 

Wykonanie               
na dzień 

31.12.2009r. 

%               
6:5 Uwagi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 OGÓŁEM WKŁADY      9 200 160,00 9 200 160,00 100,0   

A Zadania Gminy     9 200 160,00 9 200 160,00 100,0   

1. Wydział Projektów Strukturalnych i 
Strategii Miasta     9 200 160,00 9 200 160,00 100,0   

1.1 
Dopłata do udziałów w spółce Yu Long 
Construction Sp. z o.o. pokrytych wniesionym 
aportem w postaci nieruchomości gruntowej 

710 71095 160,00 160,00 100,0 

PowyŜsze środki wykorzystane zostały na dopłatę 
do aportu rzeczowego w postaci działki przy ulicy 
Szajnowicza w Kielcach w spółce Yu Long 
Construction Sp. z o.o. Miasto Kielce objęło 4.537 
udziałów na kwotę 2.268.500 zł o wartości 
nominalnej 500zł kaŜdy, z czego 2.268.340 zł 
pokryto aportem rzeczowym, a 160,00zł gotówką. 

1.2 Objęcie nowych udziałów w spółce PUK  
Sp. z o.o. 

900 90095 2 000 000,00 2 000 000,00 100,0 

Zadanie zrealizowane: Miasto Kielce  objęło 4.000 
udziałów po 500zł za łączną kwotę 2.000.000 zł. 
Po podwyŜszeniu kapitał zakładowy spółki wynosi 
18.712.000 zł i dzieli się na równe i niepodzielne 
udziały po 500zł kaŜdy 

1.3 Objęcie  nowych udziałów w spółce Korona S.A. 926 92695 7 200 000,00 7 200 000,00 100,0 

Zadanie zrealizowane: Miasto Kielce objęło 
720.000 akcji imiennych o wartości nominalnej 10zł 
kaŜda. Po podwyŜszeniu kapitał zakładowy spółki 
wynosi 10.200.000zł 

 


