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BudŜet Miasta Kielce na rok 2010 został przyjęty uchwałą nr XLIV/1053/2009 Rady 

Miejskiej w Kielcach z dnia 22 grudnia 2009r. W zakresie wydatków inwestycyjnych 

zaplanowano ponoszenie wydatków na zadania o rocznym okresie realizacji, zadania 

wieloletnie oraz na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 

Łączna wysokość wydatków inwestycyjnych wg planu z uchwały budŜetowej 

wynosiła 391.195.228,00 zł., z czego na zadania inwestycyjne jednoroczne planowano wydać 

41.290.920,00 zł, zaś na zadania wieloletnie – 345.904.308,00 zł. Planowano równieŜ 

wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 4.000.000,00 zł. 

Zmiany dokonywane w ciągu roku spowodowały, Ŝe planowana wysokość wydatków 

inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2010 roku zwiększyła się do kwoty 422.701.047,00 zł, 

co stanowi 108,05% planu na początek roku. Zmianie uległa równieŜ struktura wydatków, 

bowiem zwiększony został plan w zakresie inwestycji jednorocznych do kwoty 

56.280.511,00 zł (136,30% planu na początek roku) oraz plan wydatków na zadania 

wieloletnie do kwoty 355.420.536,00 zł (102,75% planu na początek roku). Zmianie  uległy 

planowane wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego do kwoty 

11.000.000,00 zł (275% planu na początek roku). Porównanie struktury wydatków 

inwestycyjnych w I półroczu 2010r. w odniesieniu do planu na początek roku i planu po 

zmianach na dzień 30.06.2010r. znajduje się w Tabeli nr 1 i na Wykresie nr 1. 

 
 
Tabela nr 1 
Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2010r. 

Zmiana 
planu Wykonanie 

Wyszczególnienie  
Plan  

na pocz ątek  
roku 2010 

Plan po 
zmianach na 
30.06.2010 

% kwota % % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(2) (7)=(5)/(3) 

Zadania 
inwestycyjne 
roczne w 2010r. 

41 290 920,00 56 280 511,00 136,30 5 519 304,10 13,4 9,8 

Limity wydatków 
na wieloletnie 
programy 
inwestycyjne w 
latach 2010-2012 

345 904 308,00 355 420 536,00 102,75 53 787 629,41 15,5 15,1 

Wydatki na 
wniesienie 
wkładów do 
spółek prawa 
handlowego 

4 000 000,00 11 000 000,00 275,00 4 000 000,00 100,0 36,4 

Razem 391 195 228,00 422 701 047,00 108,05 63 306 933,51 16,2 15,0 
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Wykres nr 1 
Wydatki inwestycyjne w I półroczu 2010 

 

Łącznie wydatki inwestycyjne w I półroczu 2010r. zrealizowane zostały na kwotę 

63.306.933,51 zł, co stanowi 16,2 % planu na początek roku 2010 i 15,0 % planu po 

zmianach na dzień 30.06.2010r. 

   

Analizując planowane wydatki po zmianach na dzień 30.06.2010r. w podziale na 

poszczególne działy klasyfikacji budŜetowej moŜna zauwaŜyć, Ŝe największe wydatki 

planowano ponieść na działania związane z transportem i łącznością (dział 600), na które 

przeznaczono 59,8% ogółu planowanych do wydatkowania środków. Dotyczą one głównie 

zakupów inwestycyjnych związanych z komunikacją publiczną, inwestycji drogowych oraz 

inwestycji związanych z budową Regionalnego Portu Lotniczego KIELCE (wykupy 

gruntów). Znaczne kwoty przeznaczono równieŜ na inwestycje w następujące sfery: 

� działalność usługową (dział 710 – 15,1%) – inwestycje Geopark Kielce, wydatki 

związane z budową infrastruktury Kieleckiego Parku Technologicznego oraz objęcie 

nowych akcji w spółce Targi Kielce S.A. 

� gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział 900 – 6,4%) – głównie inwestycje  

w systemy odwodnienia, sieci wod.-kan., oświetlenie ulic, 

� kultura fizyczna i sport (dział 926 – 4,9%) – budowa krytej pływalni na osiedlu Barwinek 

(SP 32), objęcie  nowych udziałów w spółce Korona S.A. 

Szczegółowy podział planu wydatków inwestycyjnych w ramach działów klasyfikacji 

budŜetowej zawarto w Tabeli nr 2 i na Wykresie nr 2. 
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Tabela nr 2 
Planowane wydatki inwestycyjne po zmianach na dzień 30.06.2010r. wg działów klasyfikacji budŜetowej 

Razem 
Dział Inwestycje 

roczne WPI Wkłady 
Kwota % 

600 Transport i łączność 14 462 350,00 238 506 385,00 0,00 252 968 735,00 59,8 

710 Działalność usługowa 4 326 626,00 52 522 098,00 7 000 000,00 63 848 724,00 15,1 

900 
Gospodarka komunalna i 
ochrona środowiska 

10 466 337,00 16 437 081,00 0,00 26 903 418,00 6,4 

926 Kultura fizyczna i sport 5 179 903,00 11 500 000,00 4 000 000,00 20 679 903,00 4,9 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 1 774 799,00 10 205 800,00 0,00 11 980 599,00 2,8 

700 Gospodarka mieszkaniowa 10 958 364,00 200 000,00 0,00 11 158 364,00 2,6 

801 Oświata i wychowanie 1 632 600,00 7 803 376,00 0,00 9 435 976,00 2,2 

852 Pomoc społeczna 3 412 464,00 5 088 996,00 0,00 8 501 460,00 2,0 

853 
Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 

389 592,00 7 000 000,00 0,00 7 389 592,00 1,7 

750 Administracja publiczna 1 827 936,00 5 552 300,00 0,00 7 380 236,00 1,7 

754 
Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpoŜarowa 

1 735 540,00 100 000,00 0,00 1 835 540,00 0,4 

720 Informatyka 0,00 504 500,00 0,00 504 500,00 0,1 

851 Ochrona zdrowia 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00 0,0 

854 
Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

14 000,00 0,00 0,00 14 000,00 0,0 

Razem 56 280 511,00 355 420 536,00 11 000 000,00 422 701 047,00 100,0 

 
 
Wykres nr 2 
Planowane wydatki inwestycyjne po zmianach na dzień 30.06.2010r. wg działów klasyfikacji budŜetowej 
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W zakresie działów klasyfikacji budŜetowej, w I półroczu 2010r. najwięcej środków 

przeznaczono na realizację inwestycji  w transport i łączność (Tabela nr 3, Wykres nr 3). 

 
Tabela nr 3 
Wydatki inwestycyjne w I półroczu br. po zmianach na dzień 30.06.2010r. wg działów klasyfikacji budŜetowej 

Razem 
Dział Inwestycje 

roczne WPI Wkłady 
Kwota % 

600 Transport i łączność 977 633,19 30 704 838,15 0,00 31 682 471,34 50,0 

710 Działalność usługowa 1 871 279,77 12 777 149,80 0,00 14 648 429,57 23,1 

926 Kultura fizyczna i sport 537 658,19 5 512 929,81 4 000 000,00 10 050 588,00 15,9 

921 
Kultura i ochrona dziedzictwa 
narodowego 

263 645,82 2 578 061,46 0,00 2 841 707,28 4,5 

900 
Gospodarka komunalna        
i ochrona środowiska 

226 081,91 1 273 403,36 0,00 1 499 485,27 2,4 

852 Pomoc społeczna 200 106,27 797 547,08 0,00 997 653,35 1,6 

700 Gospodarka mieszkaniowa 687 567,54 7 491,03 0,00 695 058,57 1,1 

750 Administracja publiczna 362 640,12 102 519,02 0,00 465 159,14 0,7 

853 
Pozostałe zadania w zakresie 
polityki społecznej 

192 472,33 0,00 0,00 192 472,33 0,3 

801 Oświata i wychowanie 81 910,79 33 689,70 0,00 115 600,49 0,2 

754 
Bezpieczeństwo publiczne     
 i ochrona przeciwpoŜarowa 

104 308,17 0,00 0,00 104 308,17 0,2 

854 
Edukacyjna opieka 
wychowawcza 

14 000,00 0,00 0,00 14 000,00 0,0 

720 Informatyka 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

851 Ochrona zdrowia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 

Razem 5 519 304,10 53 787 629,41 4 000 000,00 63 306 933,51 100,0 

 
Wykres 3 
Wydatki inwestycyjne w I półroczu br. po zmianach na dzień 30.06.2010r. wg działów klasyfikacji budŜetowej 
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50,0% wydatkowanych środków przeznaczono głównie na inwestycje związane z budową 

dróg oraz na zakup autobusów komunikacji miejskiej, natomiast 23,1% środków 

przeznaczono na działalność usługową (inwestycje Geopark Kielce i Kieleckiego Parku 

Technologicznego). 

 
 

Dokładniejsza analiza wydatków poniesionych na realizację inwestycji rocznych, 

wieloletnich i wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego znajduje się  

w kolejnych rozdziałach opracowania. 
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Zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały XLIV/1053/2009 Rady Miejskiej  

w Kielcach z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na rok 

2010, planowana wysokość wydatków w roku 2010 na zadania inwestycyjne przewidziane do 

realizacji w roku 2010 wynosiła 41.290.920,00 zł. W załączniku tym wyszczególniono 

zadania przewidziane do realizacji przez Urząd Miasta i podległe jednostki budŜetowe na 

kwotę 36.286.720,00 zł oraz zadania przewidziane do realizacji w ramach dotacji celowych 

przydzielonych z budŜetu Miasta na kwotę 5.004.200,00 zł. 

Zmiany dokonywane w ciągu roku spowodowały, iŜ planowana wysokość wydatków 

w roku 2010 na dzień 30.06.2010r. wynosiła 56.280.511,00 zł. Zmianie uległ równieŜ zakres 

rzeczowy, bowiem Urząd Miasta i podległe jednostki budŜetowe realizowały zadania na 

planowaną kwotę 50.875.712,00 zł, natomiast zadania realizowane w ramach dotacji 

celowych przydzielonych z budŜetu Miasta – na planowaną kwotę 5.404.799,00 zł. 

Roczne zadania inwestycyjne wg stanu na dzień 30.06.2010r. zrealizowane zostały na 

kwotę 5.519.304,10 zł, co stanowi 13,4% planu na początek roku oraz 9,8% planu po 

zmianach na dzień 30.06.2010r. Zadania realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki 

budŜetowe zrealizowano na kwotę 4.814.887,81 zł, co stanowi 13,3% planu na początek roku 

i 9,5% planu po zmianach na dzień 30.06.2010r. Zadania realizowane w ramach dotacji 

celowych przydzielonych z budŜetu Miasta zrealizowano na kwotę 704.416,29 zł, co stanowi 

14,1% planu na początek roku oraz 13,0% planu po zmianach na dzień 30.06.2010r. (Tabela  

nr 4, Wykres nr 4).  

 
Tabela nr 4 
Wykonanie inwestycji rocznych w I półroczu 2010r. w odniesieniu do planu na początek roku i planu po zmianach 

Wykonanie 
Poz. Opis 

Plan                                       
na pocz ątek           
roku 2010 

Plan po 
zmianach na 
30.06.2010 kwota % % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(3) (7)=(5)/(4) 

  

Roczne zadania 
inwestycyjne ogółem 41 290 920,00 56 280 511,00 5 519 304,10 13,4 9,8 

A 

Inwestycje realizowane 
przez Urząd Miasta  
i podległe jednostki 
budŜetowe 

36 286 720,00 50 875 712,00 4 814 887,81 13,3 9,5 

B 

Inwestycje realizowane        
w ramach dotacji celowych 
przydzielonych z budŜetu 
Miasta 

5 004 200,00 5 404 799,00 704 416,29 14,1 13,0 
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Wykres nr 4 
Wykonanie inwestycji rocznych w I półroczu 2010r. w odniesieniu do planu na początek roku i planu po zmianach 
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Najwięcej środków w I półroczu 2010r. na realizację inwestycji jednorocznych 

wydatkował Geopark Kielce. Stanowiły one 33,9% wszystkich wydatków poniesionych  

w tym okresie. Znaczny udział w całkowitych poniesionych wydatkach miał równieŜ Miejski 

Zarząd Dróg (18,4%) oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (9,6%). Spośród 25 wydziałów 

i jednostek, które miały zaplanowane ponoszenie wydatków na inwestycje jednoroczne, 7 nie 

wydatkowało Ŝadnych środków w I półroczu br. 

Szczegółowe zestawienie poniesionych nakładów w I półroczu br. na inwestycje 

jednoroczne w podziale na jednostki organizacyjne wraz z udziałem procentowym w całości 

wydatków zostało przedstawione w Tabeli nr 5. 
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Tabela nr 5 
Wydatki na inwestycje roczne w I półroczu 2010r. w podziale na wydziały i jednostki organizacyjne 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 
% udziału 
 w cało ści 
nakładów 

  
Zadania inwestycyjne roczne w 2010r.  5 519 304,10 100,0 

1 Geopark Kielce 1 871 279,77 33,9 

2 Miejski Zarząd Dróg 1 016 410,89 18,4 

3 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 527 394,58 9,6 

4 Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta 449 264,23 8,1 

5 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji 416 532,07 7,5 

6 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 256 970,68 4,7 

7 Wydział Realizacji Inwestycji 211 820,96 3,8 

8 Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 192 128,70 3,5 

9 Zarząd Transportu Miejskiego 121 774,30 2,2 

10 Komenda StraŜy Miejskiej 104 308,17 1,9 

11 Miejski Urząd Pracy 79 390,00 1,4 

12 Miejski Zarząd Budynków 69 478,12 1,3 

13 Dom Kultury "ZAMECZEK" 67 302,89 1,2 

14 Dom Środowisk Twórczych 49 820,00 0,9 

15 Miejska Biblioteka Publiczna 41 598,82 0,8 

16 Wydział Gospodarki Komunalnej 25 529,92 0,5 

17 Biuro Wystaw Artystycznych 13 500,00 0,2 

18 Kieleckie Centrum Kultury 4 800,00 0,1 

19 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 0,00 0,0 

20 Wydział Ochrony Środowiska 0,00 0,0 

21 Wydział Mieszkalnictwa 0,00 0,0 

22 Teatr Lalki i Aktora "KUBUŚ" 0,00 0,0 

23 Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta 0,00 0,0 

24 Wydział Spraw Obywatelskich 0,00 0,0 

25 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kielce 0,00 0,0 

 

 

Analizując poniesione wydatki pod względem poszczególnych wydziałów i jednostek 

realizacyjnych moŜna równieŜ dokonać odniesienia do planu na początek roku 2010 

wynikającego z uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia budŜetu Miasta Kielce na rok 

2010. Dane przedstawione w Tabeli nr 6 wskazują, Ŝe Komenda StraŜy Miejskiej  

i Dom Środowisk Twórczych zrealizowały swoje zamierzenia inwestycyjne juŜ w I półroczu 

br. Pozostałe wydziały i jednostki będą ponosiły pozostałe wydatki w II półroczu br.  
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Tabela nr 6 
Wydatki na inwestycje roczne w I półroczu br. w odniesieniu do planu na początek roku i planu po zmianach w 
podziale na wydziały i jednostki 

 

Wykonanie 
Lp. Wyszczególnienie Plan na pocz ątek 

roku 2010 
Plan po zmianach 
na 30.06.2010 r. 

kwota % % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(3) (7)=(5)/(4) 

 Zadania inwestycyjne roczne  
w 2010r.  41 290 920,00 56 280 511,00 5 519 304,10 13,4 9,8 

1. Geopark Kielce 1 805 000,00 4 309 626,00 1 871 279,77 103,7 43,4 

2. Miejski Zarząd Dróg 13263000 17 354 350,00 1 016 410,89 7,7 5,9 

3. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 3 330 000,00 3 730 000,00 527 394,58 15,8 14,1 

4. 
Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu 
Miasta 

1 518 035,00 1 833 035,00 449 264,23 29,6 24,5 

5. 
Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami i Geodezji 

2 000 000,00 5 500 000,00 416 532,07 20,8 7,6 

6. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 2 984 545,00 3 469 329,00 256 970,68 8,6 7,4 

7. Wydział Realizacji Inwestycji 3 950 000,00 2 903 267,00 211 820,96 5,4 7,3 

8. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 1 004 600,00 1 459 327,00 192 128,70 19,1 13,2 

9. Zarząd Transportu Miejskiego 711 000,00 461 000,00 121 774,30 17,1 26,4 

10. Komenda StraŜy Miejskiej 108 000,00 108 000,00 104 308,17 96,6 96,6 

11. Miejski Urząd Pracy 160 000,00 160 000,00 79 390,00 49,6 49,6 

12. Miejski Zarząd Budynków 1 645 000,00 1 855 000,00 69 478,12 4,2 3,7 

13. Dom Kultury "ZAMECZEK" 171 200,00 171 200,00 67 302,89 39,3 39,3 

14. Dom Środowisk Twórczych 50 000,00 50 000,00 49 820,00 99,6 99,6 

15. Miejska Biblioteka Publiczna 235 000,00 231 599,00 41 598,82 17,7 18,0 

16. Wydział Gospodarki Komunalnej 2 399 000,00 5 095 337,00 25 529,92 1,1 0,5 

17. Biuro Wystaw Artystycznych 57 000,00 61 000,00 13 500,00 23,7 22,1 

18. Kieleckie Centrum Kultury 1 061 000,00 1 061 000,00 4 800,00 0,5 0,5 

19. 
Wydział Zarządzania Kryzysowego i 
Bezpieczeństwa 

1 089 540,00 1 627 540,00 0,00 0,0 0,0 

20. Wydział Ochrony Środowiska 624 000,00 1 658 000,00 0,00 0,0 0,0 

21. Wydział Mieszkalnictwa 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,0 0,0 

22. Teatr Lalki i Aktora "KUBUŚ" 100000 100 000,00 0,00 0,0 0,0 

23. 
Wydział Projektów Strukturalnych                  
i Strategii Miasta 

8 000,00 54 901,00 0,00 0,0 0,0 

24. Wydział Spraw Obywatelskich 0,00 10 000,00 0,00 - 0,0 

25. 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego dla Miasta Kielce 

17 000,00 17 000,00 0,00 0,0 0,0 
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Analizując poniesione wydatki na inwestycje jednoroczne w I półroczu 2010r. pod 

względem działów klasyfikacji budŜetowej moŜna zauwaŜyć, Ŝe najwięcej środków zostało 

dotychczas wydatkowanych na działania z zakresu działalności usługowej, na które 

przeznaczono 33,9% ogółu wydatków (Tabela nr 7, Wykres nr 5). Znaczny udział  

w strukturze środków wydatkowanych w I półroczu br. miały równieŜ działania związane  

z transportem i łącznością (17,7%), gospodarką mieszkaniową (12,5%) oraz kultura fizyczną  

i sportem (9,7%). Spośród inwestycji planowanych do realizacji w roku 2010, w I półroczu 

br. nie poniesiono dotychczas wydatków na działania związane z ochroną zdrowia (dział 

851). 

 
Tabela nr 7 
Wydatki na inwestycje roczne poniesione w I półroczu br. wg działów klasyfikacji budŜetowej 

 

Dział klasyfikacji bud Ŝetowej Inwestycje 
roczne % 

710 Działalność usługowa 1 871 279,77 33,9 

600 Transport i łączność 977 633,19 17,7 

700 Gospodarka mieszkaniowa 687 567,54 12,5 

926 Kultura fizyczna i sport 537 658,19 9,7 

750 Administracja publiczna 362 640,12 6,6 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 263 645,82 4,8 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 226 081,91 4,1 

852 Pomoc społeczna 200 106,27 3,6 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 192 472,33 3,5 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 104 308,17 1,9 

801 Oświata i wychowanie 81 910,79 1,5 

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 14 000,00 0,3 

851 Ochrona zdrowia 0,00 0,0 

Razem 5 519 304,10 100,0 
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Wykres nr 5 
Wydatki na inwestycje roczne poniesione w I półroczu br. wg działów klasyfikacji budŜetowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe zestawienie realizacji rocznych inwestycji w I półroczu 2010r., wraz  

z krótkimi informacjami o stanie ich realizacji zawarto w załączonej tabeli zbiorczej  

(Tabela 8) 

 

33,9

17,7

4,8

6,6

9,7

12,5

4,1 3,6 3,5 1,9 1,5
0,0

0,3

710 600 700 926 750 921 900 852 853 754 801 854 851
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Miasto  Kielce       

        

       Tabela Nr 8 

        

Zadania inwestycyjne roczne 
        

       w zł 
        

Poz. Nazwa Inwestycji Dział  Rozdział  
Planowane wydatki               

po zmianach                   
na 30.06.2010 r. 

Wykonanie                           
na dzień                           

30.06.2010 r. 

%               
6:5 

Stan zaawansowania prac,                                                                                      
zrealizowany zakres rzeczowy - wska źniki 

ilościowe 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE      56 280 511,00 5 519 304,10 9,8   

A Realizowane przez Urz ąd Miasta i podległe jednostki 
bud Ŝetowe      50 875 712,00 4 814 887,81 9,5   

I. Wydział Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta      54 901,00 0,00 0,0   

a. Zadania Gminy     54 901,00 0,00 0,0   

1. Zadania inwestycyjne   54 901,00 0,00 0,0  

1.1 "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" - zakupy 
inwestycyjne na potrzeby realizacji projektu 

750 75075 54 901,00 0,00 0,0 

Wydatki zaplanowane do realizacji w II 
półroczu 2010 roku na  zakup sprzętu 
komputerowego niezbędnego do realizacji 
projektu 

II. Wydział Realizacji Inwestycji     2 903 267,00 211 820,96 7,3   

a. Zadania Gminy     2 903 267,00 211 820,96 7,3   

1. Rezerwa inwestycyjna   50 000,00 0,00 0,0  

1.1 Rezerwa inwestycyjna na zadania oświatowe 801 80104 50 000,00 0,00 0,0   
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Poz. Nazwa Inwestycji Dział  Rozdział  
Planowane wydatki               

po zmianach                   
na 30.06.2010 r. 

Wykonanie                           
na dzień                                

30.06.2010 r. 

%               
6:5 

Stan zaawansowania prac,                                                                                      
zrealizowany zakres rzeczowy - wska źniki 

ilościowe 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

2. Zadania inwestycyjne   2 853 267,00 211 820,96 7,4  

2.1 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zespołu budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. 1-go Maja 

700 70095 400 000,00 0,00 0,0 
Z uwagi na planowaną przebudowę ul. 
Łódzkiej odstąpiono od realizacji zadania w 
bieŜącym roku 

2.2 Przebudowa budynku przy ul. Kruszelnickiego 64 na lokale mieszkalne 700 70095 203 364,00 201 557,35 99,1 
Zadanie zrealizowane. Uzyskano 4 lokale 
mieszkalne o łącznej powierzchni uŜytkowej 
100,48m2 

2.3 Wykonanie "witacza" przy ul. Ściegiennego 750 75075 30 000,00 0,00 0,0 
Ograniczono zakres rzeczowy do 
opracowania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej. Realizacja w II półroczu br 

2.4 Przebudowa więźby dachowej wraz ze zmianą pokrycia  Przedszkola 
samorządowego Nr 2 w Kielcach ul. Sowia 16 

801 80104 75 000,00 0,00 0,0 
Wykonano dokumentację projektowo-
kosztorysową. W trakcie wyboru wykonawcy. 
Realizacja zadania II półrocze br 

2.5 Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 28 ul. Górnicza 
64 

801 80110 165 000,00 0,00 0,0 

Podpisano umowę z projektantem, 
dokumentacja w trakcie opracowania. 
Realizacja części zakresu rzeczowego 
zadania w II półroczu uzaleŜniona od 
uzyskania oszczędności na innych zadaniach 
inwestycyjnych  

2.6 Przebudowa węzła cieplnego w budynku Świętokrzyskiego Centrum 
Profilaktyki i Edukacji w Kielcach ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 65 

851 85154 100 000,00 0,00 0,0 W opracowaniu dokumentacja projektowo-
kosztorysowa. Realizacja - wrzesień br. 

2.7 Wymiana pokrycia stropodachu i przebudowa kominów na śłobku 
Samorządowym Nr 13 w Kielcach ul. Romualda  6 853 85305 110 000,00 0,00 0,0 

Opracowano dokumentację projektowo-
kosztorysową. Płatność za dokumentację w 
m-cu lipcu. W trakcie przygotowania do 
rozpoczęcia procedury przetargowej na wybór 
wykonawcy. Realizacja zadania II półrocze br. 

2.8 Budowa wodociągu w ul. Iwanowa Szajnowicza 900 90095 200 000,00 0,00 0,0 
Przewidywany termin odbioru dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej w m-cu lipcu br. 
Realizacja zadania w II półroczu br 

2.9 Budowa dojść pieszych w Parku Miejskim  im. S. Staszica  do budynku 
bramnego 

900 90095 90 000,00 0,00 0,0 W trakcie procedury przetargowej na wybór 
wykonawcy zadania 

2.10 Budowa wodociągu i kanału sanitarnego dla potrzeb szkoły i przedszkola na 
os. Dąbrowa II 900 90095 30 000,00 0,00 0,0 

 Zakres rzeczowy obejmuje opracowanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 
Odbiór dokumentacji III kwartał br 
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Poz. Nazwa Inwestycji Dział  Rozdział  
Planowane wydatki               

po zmianach               
na 30.06.2010 r. 

Wykonanie                           
na dzień                                

30.06.2010 r. 

%               
6:5 

Stan zaawansowania prac,                                                                                      
zrealizowany zakres rzeczowy - wska źniki 

ilościowe 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

2.11 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 
1 ul. Jagiellońska 90 926 92601 1 389 903,00 10 263,61 0,7 

W trakcie powtórnej procedury na wybór 
wykonawcy. Podpisano umowę z inspektorem 
nadzoru. Realizacja w II półroczu br 

2.12 Przebudowa zjazdu wraz z utwardzeniem pobocza boiska przy ul. 
Piekoszowskiej 

926 92601 60 000,00 0,00 0,0 Dokonano wyboru wykonawcy zadania. 
Realizacja II półrocze br. 

III. Wydział Spraw Obywatelskich     10 000,00 0,00 0,0   

a. Zadania Gminy     10 000,00 0,00 0,0   

1. Zakupy inwestycyjne   10 000,00 0,00 0,0  

1.1 Zakup licencji oraz kwalifikowanego podpisu elektronicznego 750 75095 10 000,00 0,00 0,0 Zakup zrealizowany będzie w II półroczu. 

IV. Miejski O środek Pomocy Rodzinie     3 469 329,00 256 970,68 7,4   

a. Zadania Gminy     3 272 060,00 182 296,62 5,6   

1. Zadania inwestycyjne   2 051 644,00 59 066,12 2,9  

1.1 Rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z 
Autyzmem przy ul. Mieszka I -go 79 852 85203 250 000,00 1 101,71 0,4 Wykonano projekt budowlany wraz z 

kosztorysami inwestorskimi 

1.2 Przebudowa części budynku SP nr 1 ul. Staffa 7 na potrzeby wydawalni 
posiłków 

852 85295 223 000,00 400,00 0,2 Zadanie w trakcie realizacji. Termin 
wykonania do 25.08.2010 

1.3 Rozbudowa i przebudowa kuchni w budynku Gimnazjum przy ul. 
KrzyŜanowskiej 7 w Kielcach na potrzeby kuchni cateringowej 852 85295 1 521 779,00 700,00 0,0 

Zadanie w trakcie realizacji. Termin 
wykonania do 25.08.2010. Wykonano roboty 
rozbiórkowe 

1.4 Modernizacja pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej  przy ul. 
Słonecznej 9 prowadzonych przez DPS im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76 

853 85311 56 865,00 56 864,41 100,0 
Zakończono. Wykonano w części nową 
stolarkę drzwiową, posadzki. Pomalowano 
niektóre pomieszczenia. 

2. Zakupy inwestycyjne   1 220 416,00 123 230,50 10,1  

2.1 Zakup urządzeń do monitorowania obiektu przy ul. Wikaryjskiej 2 852 85201 9 721,00 0,00 0,0 Realizacja do 10.07.2010 

2.2 Zakup samochodu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na 
potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Orzeszkowej 

852 85203 108 081,00 108 080,50 100,0 wykonano 

2.3 Zakup zestawu urządzeń nagłaśniających dla Ośrodka Wsparcia Dziennego 
"Baza ZboŜowa" 

852 85203 15 150,00 15 150,00 100,0 wykonano 
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Poz. Nazwa Inwestycji Dział  Rozdział  
Planowane wydatki               

po zmianach                   
na 30.06.2010 r. 

Wykonanie                           
na dzień                                

30.06.2010 r. 

%               
6:5 

Stan zaawansowania prac,                                                                                      
zrealizowany zakres rzeczowy - wska źniki 

ilościowe 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

2.4 Zakup klimatyzatorów na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie ul. 
Studzienna 2 852 85219 56 500,00 0,00 0,0 Realizacja do 30.07.2010 

2.5 Zakup dwóch samochodów dostawczych przystosowanych do przewozu 
Ŝywności dla MOPR Kielce 

852 85295 222 279,00 0,00 0,0 Zadanie w trakcie realizacji. Zakup 1-go 
samochodu do 20.08.2010 

2.6 Zakup urządzeń i sprzętu na potrzeby kuchni cateringowej w budynku 
Gimnazjum przy ul. KrzyŜanowskiej 7 w Kielcach 852 85295 764 925,00 0,00 0,0 Podpisana umowa na realizację do 

16.08.2010 

2.7 Zakup urządzeń i sprzętu na potrzeby wydawalni posiłków w SP Nr 1 ul. 
Staffa 7 

852 85295 43 760,00 0,00 0,0 Podpisana umowa na realizację do 
16.08.2010 

b. Zadania Powiatu     197 269,00 74 674,06 37,9   

1. Zadania inwestycyjne   122 584,00 0,00 0,0  

1.1 Modernizacja elewacji budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo - 
Wychowawczych "Dobra Chata" przy ul. Sandomierskiej 126 

852 85201 122 584,00 0,00 0,0 zadanie w trakcie realizacji. Termin 
wykonania do 28.08.2010 r. 

2. Zakupy inwestycyjne   74 685,00 74 674,06 100,0  

2.1 Zakup samochodu osobowego dla Domu dla Dzieci Os. Na Stoku 42a 852 85201 35 000,00 34 990,00 100,0 wykonano 

2.2 Zakup urządzeń do oczyszczenia powietrza wraz z montaŜem dla Domu dla 
Dzieci Os. Na Stoku 42a 

852 85201 39 685,00 39 684,06 100,0 wykonano 

V. Miejski Zarz ąd Dróg     17 354 350,00 1 016 410,89 5,9   

a. Zadania Gminy     13 894 950,00 938 818,89 6,8   

1. Dokumentacja przyszłościowa   500 000,00 39 918,40 8,0  

1.1 Dokumentacja przyszłościowa 600 60016 500 000,00               39 918,40    8,0 

Podpisano umowy na następujące 
dokumentację projektowe: 125.904,00 zł ul. 
Kazimierza Wielkiego, 180.003,37 zł ul. 
Zgórska, 4.880,00 zł Łącznik Jeleniowska i 
Karczunek,  90.280,00 Sygnalizacja ul. 
Chorzowska, 70.760,00 ul. St. Kostki, 
8.392,20 ul. Starowapiennikowa, 12.200,00 
budowa parkingu wielopoziomowego 
przesiadkowego Rejon Targów Kielce kwota 
pozostała do zapłaty z roku 2009 
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Poz. Nazwa Inwestycji Dział  Rozdział  
Planowane wydatki               

po zmianach                   
na 30.06.2010 r. 

Wykonanie                           
na dzień                                

30.06.2010 r. 

%               
6:5 

Stan zaawansowania prac,                                                                                      
zrealizowany zakres rzeczowy - wska źniki 

ilościowe 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

2. Systemy odwodnienia   2 000 000,00 82 960,00 4,1  

2.1 Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ulicy Okrzei i IX Wieków 
Kielc 

900 90001 1 450 000,00 82 960,00 5,7 

Zakończono i odebrano  dokumentację 
projektową. Występujemy o pozwolenie na 
budowę. Zaplanowano przetarg na roboty 
budowlane 

2.2 Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ulicy Okrzei i IX Wieków 
Kielc 900 90019 550 000,00 0,00 0,0 

Zakończono i odebrano  dokumentację 
projektową. Występujemy o pozwolenie na 
budowę. Zaplanowano przetarg na roboty 
budowlane 

3. Wykupy gruntów   300 000,00 26 196,88 8,7  

3.1 Wykupy gruntów  600 60016 300 000,00 26 196,88 8,7 

12.105,88 opłacenie aktu notarialnego za 
wykup działek przy ul. Domaszowskiej, 793 zł 
za operaty szacunkowe, 1.952,00 zł wyceny 
nieruchomości, 129.320,00 zlecono operaty  

4. Zadania inwestycyjne drogowe   9 741 950,00 588 267,93 6,0  

4.1 Rozbudowa północnej części skrzyŜowania ulic: Warszawskiej i Al. IX 
Wieków Kielc 

600 60015 810 000,00 0,00 0,0 
Dokumentacja projektowa w trakcie 
opracowania. Pozostała kwota przeznaczona 
na wykupy gruntów 

4.2 Przebudowa ul. Romualda w Kielcach 600 60015 527 725,00 171 775,91 32,6 

Przetarg na realizację rozstrzygnięto. 
Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu: 
FART Sp. z o.o. Planowany termin 
zakończenia zadania 16.08.2010 r. 

4.3 Sygnalizacja świetlna na skrzyŜowaniu ulic śeromskiego - Zagórska - 
Winnicka 

600 60015 304 225,00 302 970,30 99,6 

Zadanie przeniesione z wydatków 
niewygasających. Wykonawca: 
ELEKTROPAKS. Termin zakończenia i 
rozliczenia zadania: czerwiec 2010 r 

4.4 Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Grunwaldzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 786 na wysokości Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach 600 60015 500 000,00 0,00 0,0 Zamiennie został przygotowany przetarg na 

sygnalizację świetlną.  
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Poz. Nazwa Inwestycji Dział  Rozdział  
Planowane wydatki               

po zmianach                   
na 30.06.2010 r. 

Wykonanie                           
na dzień                                

30.06.2010 r. 

%               
6:5 

Stan zaawansowania prac,                                                                                      
zrealizowany zakres rzeczowy - wska źniki 

ilościowe 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

4.5 Budowa tunelu pod torami PKP wraz z przebudową infrastruktury technicznej 
i ścieŜki rowerowej w Kielcach 600 60016 3 000 000,00 0,00 0,0 

Dokumentację sporządził Wydział Gospodarki 
Komunalnej. Aktualizacja i wydzielenie z 
kosztorysu części tuneli przewidzianych do 
realizacji przez MZD. Przetarg 15.06.2010 r. 
Wykonawca: Mota Engil. Termin realizacji 
15.12.2010 r. 

4.6 Przebudowa Pl. Moniuszki w Kielcach 600 60016 3 100 000,00 113 521,72 3,7 

Dokumentacja projektowa w trakcie 
opracowania, częściowo opłacona. Zrobiono 
wycinkę drzew. Rozstrzygnięto przetarg na 
realizację. Wykonawca wyłoniony w drodze 
przetargu: KAMBUD K. Domagała. 
Planowany termin realizacji zadania 
30.07.2010 r. 

4.7 Budowa odcinka drogi (symbol K3L w MPZP) wraz z przebudową 
skrzyŜowania ulic: Szajnowicza z Massalskiego 

600 60016 1 000 000,00 0,00 0,0 

PrzedłuŜenie ul. Massalskiego. Droga 
dojazdowa do przedszkola samorządowego.   
Jest to inicjatywa lokalna, czekamy na 
dokumentację, następnie planowane jest 
wystąpienie o ZRID. 

4.8 Budowa ul. Parkowej w Kielcach 600 60016 500 000,00 0,00 0,0 
Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji. 
Planowany odbiór dokumentacji do 
30.06.2010 r. 

5. Zadania inwestycyjne oświetleniowe   1 053 000,00 0,00 0,0   

5.1 ul. Winnicka 900 90015 124 000,00 0,00 0,0 

Przetarg w systemie zaprojektuj i zbuduj 
rozstrzygnięty 13.05.2010 r. Wykonawca: 
PPHU ELBA, Termin zakończenia inwestycji 
03.11.2010r. 

5.2 ul. Krzemionkowa 900 90015 44 548,00 0,00 0,0 
Zamówienie do 14 tys. Euro. Oferta 
wyłoniona. Wykonawca: EMPOR, Termin 
zakończenia inwestycji 30.09.2010 r. 

5.3 ul. Cedzyńska (od ul. Prostej) 900 90015 56 430,00 0,00 0,0 

Przetarg w systemie zaprojektuj i zbuduj 
rozstrzygnięty 27.04.2010 r. Wykonawca: 
ZIEiT WIELOCH, Termin zakończenia 
inwestycji 30.10.2010 r. 

5.4 ul. Pawia 900 90015 104 700,00 0,00 0,0 

Przetarg rozstrzygnięto 24.05.2010 r., 
Wykonawca: EMPOR. Podpisano umowę na 
realizację. Planowany koniec inwestycji: 
30.11.2010 r. 

 
 
 
 
 
 



23 

 

Poz. Nazwa Inwestycji Dział  Rozdział  
Planowane wydatki            
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5.5 ul. Krakowska (odcinek od ul. Ściegiennego do ul. Bpa Kaczmarka) 900 90015 249 700,00 0,00 0,0 
Zlecono dokumentację projektową. 
Wykonawca PW Orion. Termin realizacji 
dokumentacji koniec czerwca 2010 r.  

5.6 ul. Klecka 900 90015 118 950,00 0,00 0,0 
Przetarg rozstrzygnięto. Wykonawca: PPHU 
ELBA. Planowany koniec inwestycji 
30.10.2010r. 

5.7 ul. OkręŜna 900 90015 108 552,00 0,00 0,0 

Przetarg w systemie zaprojektuj i zbuduj 
rozstrzygnięty 23.04.2010 r. Wykonawca: 
ZIEiT WIELOCH, Termin zakończenia 
inwestycji 30.08.2010r. 

5.8 ul. Jana Pawła II 900 90015 168 970,00 0,00 0,0 
Przetarg rozstrzygnięto. Wykonawca: ZIEIT 
WIELOCH. Planowany koniec inwestycji 
29.10.2010 r. 

5.9 ul. Kopernika 900 90015 77 150,00 0,00 0,0 
Zamówienie do 14 tys. Euro. Oferta 
wyłoniona. Wykonawca: EMPOR, Termin 
zakończenia inwestycji 30.10.2010 r. 

6. Zakupy inwestycyjne   300 000,00 201 475,68 67,2  

6.1 Zakupy inwestycyjne 600 60016 300 000,00 201 475,68 67,2 

56.000,00. System do opomiarowania 
geodezyjnego, 112.830,00 sprzęt 
komputerowy: serwery, komputery, drukarki, 
oprogramowania. 

b. Zadania Powiatu     3 459 400,00 77 592,00 2,2   

1. Systemy odwodnienia   300 000,00 77 592,00 25,9  

1.1 Budowa oczyszczalni wód deszczowych w rejonie ulicy Planty i IX Wieków 
Kielc 

900 90019 300 000,00 77 592,00 25,9 Zakończono i odebrano  dokumentację 
projektową. Przetarg na realizację lipiec 2010  

2. Zadania inwestycyjne drogowe   3 159 400,00 0,00 0,0  

2.1 Budowa tunelu pod torami PKP wraz z przebudową infrastruktury technicznej 
i ścieŜki rowerowej w Kielcach 

600 60015 2 709 400,00 0,00 0,0 

Dokumentację sporządzono przez Wydział 
Gospodarki Komunalnej. Aktualizacja i 
wydzielenie z kosztorysu części tuneli 
przewidzianych do realizacji przez MZD. 
Przetarg 15.06.2010 r. Wykonawca: Mota 
Engil. Termin realizacji 15.12.2010 r. 
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2.2 Przebudowa ul. Romualda w Kielcach 600 60015 450 000,00 0,00 0,0 

Przetarg na realizację rozstrzygnięto. 
Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu: 
FART Sp. z o.o. Planowany termin 
zakończenia zadania 16.08.2010 r. 

VI. Komenda Stra Ŝy Miejskiej     108 000,00 104 308,17 96,6   

a. Zadania Gminy     108 000,00 104 308,17 96,6   

1. Zadania inwestycyjne   26 000,00 25 813,37 99,3  

1.1 Instalacja telewizji przemysłowej i systemu klimatyzacji na dyŜurce StraŜy 
Miejskiej 

754 75416 26 000,00 25 813,37 99,3 
Zrealizowano wydatki na instalację telewizji 
przemysłowej i systemu klimatyzacji na 
dyŜurce StraŜy Miejskiej 

2. Zakupy inwestycyjne   82 000,00 78 494,80 95,7  

2.1 Zakup kserokopiarki 754 75416 12 000,00 11 028,80 91,9 Zrealizowano zakup kserokopiarki 

2.2 Zakup samochodu osobowego 754 75416 70 000,00 67 466,00 96,4 Zrealizowano zakup samochodu osobowego 

VII. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miast a Kielce     17 000,00 0,00 0,0   

b. Zadania Powiatu     17 000,00 0,00 0,0   

1. Zakupy inwestycyjne   17 000,00 0,00 0,0  

1.1 Zakup zestawu komputerowego 710 71015 3 600,00 0,00 0,0 zakup zestawu komputerowego planowany 
jest w III kwartale 2010r. 

1.2 Zakup 2 laptopów 710 71015 7 200,00 0,00 0,0 zakup laptopów planowany jest w III kwartale 
2010r. 

1.3 Zakup programu komputerowego 710 71015 6 200,00 0,00 0,0 zakup programu komputerowego planowany 
jest w III kwartale 2010r. 
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VIII. Wydział Gospodarki Komunalnej     5 095 337,00 25 529,92 0,5   

a. Zadania Gminy     5 095 337,00 25 529,92 0,5   

1. Lokalne inicjatywy inwestycyjne   1 947 357,00 0,00 0,0  

1.1 Budowa placu zabaw w oś. ŚSM przy ul. Klonowej 900 90095 55 108,00 0,00 0,0 
Zadanie zrealizowano. Zamontowano 
urządzenia zabawowe oraz wykonano 
ogrodzenie. Płatność nastąpi w miesiącu lipcu 

1.2 Budowa placu zabaw w oś. RSM Armatury - Jagiellońskie  przy ul. 
Urzędniczej 

900 90095 23 500,00 0,00 0,0 

Zadanie zrealizowano. Zamontowano 
urządzenia zabawowe oraz wykonano 
ogrodzenie. Płatność nastąpi w miesiącu 
lipcu. 

1.3 Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Obrzeźnej 900 90095 90 000,00 0,00 0,0 W dniu 16.06.2010 r. wszczęto postępowanie 
w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę. 

1.4 Budowa wodociągu w ul. Wojska Polskiego 900 90095 22 000,00 0,00 0,0 Zadanie na etapie uzupełniania dokumentacji 
przez Lokalną Inicjatywę Inwestycyjną. 

1.5 Budowa wodociągu w ul. Witosa 900 90095 36 887,00 0,00 0,0 Przekazano budowę. Termin wykonania 
30.07.2010r. 

1.6 Budowa kanału sanitarnego i wodociągu w ul. Domaszowskiej 900 90095 187 552,00 0,00 0,0 
W dniu 30 czerwca 2010 r. nastąpiło 
przekazanie Wykonawcy placu budowy. 
Termin zakończenia: 30.08.2010 r. 

1.7 Budowa kanału sanitarnego w ul. Skrajnej 900 90095 118 000,00 0,00 0,0 
Zadanie w trakcie realizacji. 
09.06.2010r.zwrócono  kosztorys inwestorski 
celem jego uzupełnienia oraz aktualizacji. 

1.8 Budowa wodociągu w ul. Skibowej 900 90095 72 924,00 0,00 0,0 
Zadanie w trakcie realizacji. Wpłynęło 
pozwolenie na budowę. Podpisano umowę z 
Lokalną Inicjatywą Inwestycyjną. 

1.9 Budowa kanału sanitarnego w ul. Radomskiej 900 90095 220 000,00 0,00 0,0 Do dn. 01.07.2010 r. brak dokumentacji ze 
strony Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej. 

1.10 Budowa wodociągu w ul. Długiej do wys. dz. 77/2 900 90095 20 000,00 0,00 0,0 Wszczęto postępowanie o udzielenie 
pozwolenia na budowę. 
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1.11 Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Św. Barbary w Kielcach etap II 900 90095 239 386,00 0,00 0,0 

Zadanie w trakcie  realizacji. Umowę z 
wykonawcą podpisano dn. 08.06.2010 r. 
Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 
30.09.2010r. 

1.12 Budowa wodociągu w ul. Ściegiennego od ul. Koneckiej do końca posesji o 
nr porządkowym 124 

900 90095 35 000,00 0,00 0,0 
Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano 
umowę z L.I. I. Wysłano zaproszenia do 
złoŜenia ofert na wykonanie zadania. 

1.13 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. ks. Antoniego Źrałka 900 90095 20 000,00 0,00 0,0 29.06.2010 r. podpisano umowę na 
wykonanie. Termin: 30.08.2010 r. 

1.14 Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w rejonie ul. Leszczyńskiej w 
Kielcach 900 90095 102 000,00 0,00 0,0 

Inwestycja na etapie przygotowywania 
wniosku w sprawie wszczęcia procedury 
udzielenia zamówienia publicznego. Trwa 
oczekiwanie na uzupełnienie dokumentacji 
projektowej przez Lokalną Inicjatywę 
Inwestycyjną. 

1.15 Budowa wodociągu w ul. Alabastrowej w Kielcach 900 90095 400 000,00 0,00 0,0 

Nakłady finansowe na realizację inwestycji 
zostały wprowadzone na sesji w czerwcu 
bieŜącego roku. Lokalna Inicjatywa 
Inwestycyjna uzupełnia dokumentację. 

1.16 Budowa kanału sanitarnego w ul. Batorego i Petyhorskiej 900 90095 305 000,00 0,00 0,0 
Trwa oczekiwanie na uzupełnienie 
dokumentacji projektowej przez Lokalną 
Inicjatywę Inwestycyjną. 

2. Zadania inwestycyjne   3 147 980,00 25 529,92 0,8  

2.1 Wykonanie 6-ciu popiersi z brązu z postumentami z granitu na Skwerze 
Szarych Szeregów 900 90095 120 000,00 0,00 0,0 

I etap zakończono. II i III etap inwestycji jest 
przewidziany na III i IV kwartał bieŜącego 
roku.  

2.2 Budowa parkingu przy Al. Na Stadion 900 90095 1 180 000,00 6 252,50 0,5 

W dniu 29.06.2010 r. nastąpiło otwarcie ofert 
złoŜonych w przetargu nieograniczonym na 
realizację zadania. Trwa procedura wyboru 
wykonawcy. 

2.3 Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Cedzynie 900 90095 60 000,00 0,00 0,0 Podpisano umowę. Przewidywany termin 
zakończenia inwestycji do 10.09.2010r. 

2.4 Opracowanie programu funkcjonalno-uŜytkowego dla modernizacji istniejącej 
infrastruktury na Cmentarzu Komunalnym w Cedzynie 

900 90095 25 000,00 0,00 0,0 
Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę z 
wykonawcą. Planowany termin zakończenia: 
31.07.2010r. 
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2.5 Szalet publiczny zlokalizowany w Dolinie Silnicy - realizacja + dokumentacja 900 90095 20 000,00 0,00 0,0 
Trwa postępowanie w sprawie wydania 
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego. 

2.6 Szalet publiczny zlokalizowany przy ul. Wojska Polskiego - realizacja + 
dokumentacja 

900 90095 210 000,00 19 277,42 9,2 
Trwa przygotowanie wniosku w sprawie 
wszczęcia procedury udzielenia zamówienia 
publicznego. 

2.7 Realizacja oświetlenia Parku XXX-lecia w Kielcach wraz z terenami 
przyległymi 

900 90095 300 000,00 0,00 0,0 
Uzyskano pozwolenie na budowę. Ogłoszono 
przetarg. Termin zakończenia zadania 
10.11.2010r. 

2.8 Projekt prac geologicznych na wykonanie studni głębinowej KD-2 w obrębie 
ujęć wody Kielce-Dyminy 900 90095 40 000,00 0,00 0,0 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji 
zadania - lipiec 2010r. (po otrzymaniu 
pozwolenia wodno-prawnego dla studni KD-1) 

2.9 Projekt budowlany rozbudowy Cmentarza Komunalnego w Cedzynie 900 90095 150 000,00 0,00 0,0 
Zakres wykonania projektu budowlanego 
zostanie określany po opracowaniu programu 
funkcjonalno - uŜytkowego. 

2.10 Opracowanie projektu i dokumentacji utworzenia Centrum Spotkań - 
Kieleckiego Nowego Teatru 

900 90095 85 000,00 0,00 0,0 
Podpisano umowę na realizację zadania. 
Płatność wstępna nastąpi w miesiącu lipcu 
bieŜącego roku. 

2.11 
Doprowadzenie dla potrzeb Kielc wód kopalnianych pochodzących z obszaru 
zasobów wód podziemnych Gałęzice-Bolechowice-Borków z 
uwzgl.oddziaływania górniczego ZPW Trzuskawica - dokumentacja 

900 90095 4 880,00 0,00 0,0 Płatność końcowa nastąpi po uzyskaniu 
pozwolenia na budowę. 

2.12 Skatepark w Kielcach, ul. Krakowska, Pakosz - dokumentacja + realizacja 900 90095 650 000,00 0,00 0,0 

Dokumentacja przekazana 25.06.2010 r. 
Uzyskano pozwolenie na budowę. Płatność 
za wykonanie dokumentacji- III kwartał 
bieŜącego roku. Planowane ogłoszenie 
przetargu na realizację zadania: 14.07.2010 r. 

2.13 Budowa wodociągu i kanału sanitarnego w ul. Triasowej i Massalskiego w 
Kielcach 

900 90095 303 100,00 0,00 0,0 

Nakłady finansowe wprowadzono na sesji w 
dn. 24.06.2010 r. Trwa przygotowywanie 
materiałów przetargowych. Planowane 
zakończenie zadania: 30.08.2010 r. 
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IX. Wydział Ochrony Środowiska     1 658 000,00 0,00 0,0   

a. Zadania Gminy     1 658 000,00 0,00 0,0   

1. Zadania inwestycyjne   1 658 000,00 0,00 0,0  

1.1 Zakup stacji monitorującej jakość powietrza 900 90019 250 000,00 0,00 0,0 
Zakup i montaŜ urządzenia wg specyfikacji 
przetargowej zaplanowano na koniec sierpnia 
br. 

1.2 Zakup trzech stacji monitorujących poziom hałasu i natęŜenia ruchu 900 90019 484 000,00 0,00 0,0 Zakup i montaŜ stacji monitorującej 
zaplanowano na III kwartał br.  

1.3 Budowa centrum energii odnawialnych w tym zakup i montaŜ pompy ciepła, 
ogniw solarnych - rur próŜniowych, urządzenia do oczyszczania powietrza 9000 90019 300 000,00 0,00 0,0 

Zakup i montaŜ urządzeń wg specyfikacji 
przetargowej zaplanowano na koniec 
września br. 

1.4 Zakup dwóch pionowych turbin wiatrowych 900 90095 140 000,00 0,00 0,0 Zakup i montaŜ turbin wiatrowych 
zaplanowano na III kwartał br.  

1.5 Zakup trzech stacji monitorujących poziom hałasu i natęŜenia ruchu 900 90095 484 000,00 0,00 0,0 Zakup i montaŜ stacji monitorującej 
zaplanowano na III kwartał br.  

X. Wydział Gospodarki Nieruchomo ściami i Geodezji     5 500 000,00 416 532,07 7,6   

a. Zadania Gminy     5 500 000,00 416 532,07 7,6   

1. Zadania inwestycyjne   5 500 000,00 416 532,07 7,6  

1.1 Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych 700 70005 3 000 000,00 416 532,07 13,9 

Środki finansowe zrealizowano na nabycie 
nieruchomości połoŜonych w Kielcach przy 
ulicach: Kruszelnickiego, Piotrkowskiej i 
zamianach przy ul. Ściegiennego oraz koszty 
w/w transakcji. 

1.2 Wykup nieruchomości  pod Cmentarz Komunalny w Cedzynie 700 70005 500 000,00 0,00 0,0 

Trwa postępowanie podziałowe 
nieruchomości niezabudowanych połoŜonych 
w Cedzynie. Następnie przygotowane 
zostaną uchwały RM i zlecone zostaną 
wyceny przedmiotowych nieruchomości.  
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1.3 Zakup lokali mieszkalnych 700 70005 2 000 000,00 0,00 0,0 

Środki przeznaczone na zakup lokali 
mieszkalnych zostały uchwalone uchwałą RM 
nr XLV/1078/2010 z dnia 21.01.2010 oraz 
uchwałą nr XLVI/1095/2010 z dnia 
18.02.2010r. W I półroczu   trwały negocjacje 
z osobami fizycznymi w sprawie ustalenia 
ceny nabycia przedmiotowych lokali na rzecz 
Gminy. Planowane jest nabycie 10 lokali 
mieszkalnych. Środki zostaną wydatkowane 
w II półroczu. br. 

XI. Wydział Zarz ądzania Kryzysowego i Bezpiecze ństwa     1 627 540,00 0,00 0,0   

a. Zadania Gminy     35 000,00 0,00 0,0   

1. Zakupy inwestycyjne   35 000,00 0,00 0,0  

1.1 Zakup przyczepy do przewozu wałów i worków przeciwpowodziowych 754 75414 35 000,00 0,00 0,0 Realizacja nastąpi w II półroczu 2010 po 
przeprowadzeniu procedury przetargowej.  

b. Zadania Powiatu     1 592 540,00 0,00 0,0   

1. Zadania inwestycyjne   1 071 290,00 0,00 0,0  

1.1 Rozbudowa, modernizacja oraz wyposaŜenie miejskiego systemu 
monitoringu wizyjnego Miasta Kielce 

754 75495 1 071 290,00 0,00 0,0 

W dniu 24.04.2010r. zostało ogłoszone 
postępowanie przetargowe z terminem 
składania ofert w dniu 01.06.2010r, 
przewidywany termin realizacji inwestycji 
zaplanowano na połowę listopada br.  

2. Zakupy inwestycyjne   21 250,00 0,00 0,0  

2.1 Zakup niezbędnego wyposaŜenia specjalistycznego 754 75421 21 250,00 0,00 0,0 Realizacja nastąpi w II półroczu 2010 po 
przeprowadzeniu procedury przetargowej.  

3. Zakupy inwestycyjne realizowane przez Komendę Miejską Państwowej 
StraŜy PoŜarnej w Kielcach   500 000,00 0,00 0,0  

3.1 Zakup samochodu specjalnego - nośnika kontenerów 754 75478 500 000,00 0,00 0,0 
Zaplanowane środki na zakup samochodu 
zostaną wydatkowane w listopadzie br. Po 
zakończeniu procedury przetargowej.  
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XII. Zakład Obsługi i Informatyki Urz ędu Miasta     1 833 035,00 449 264,23 24,5   

a. Zadania Gminy     1 833 035,00 449 264,23 24,5   

1. Zadania inwestycyjne   600 000,00 86 624,11 14,4  

1.1 Dostosowanie budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 do obowiązujących 
wymagań w zakresie ochrony przeciwpoŜarowej 

750 75023 400 000,00 0,00 0,0 

Realizacja zadania w II półroczu 2010r. 
W I półroczu przeprowadzono postępowanie 
przetargowe na wykonanie zabudowy 
przeciwpoŜarowej klatek schodowych w 
budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 1 

1.2 Modernizacja zasilacza awaryjnego UPS wraz z wymianą zestawu baterii w 
budynku Urzędu Miasta przy ul. Strycharskiej 6 

750 75023 100 000,00 0,00 0,0 Realizacja zadania zaplanowana zgodnie z 
harmonogramem na II półrocze 2010r. 

1.3 Przebudowa pomieszczeń wynajmowanych przy Pl. Konstytucji 3-go Maja 921 92195 100 000,00 86 624,11 86,6 

W ramach zadania wykonano przebudowę 
pomieszczeń wynajmowanych w budynku 
Parkingu Wielopoziomowego przy Pl. 
Konstytucji 3 - go Maja w celu zaadaptowania 
ich na potrzeby Kieleckiego Teatru Tańca. 
Pomieszczenia wyposaŜono równieŜ w 
niezbędną infrastrukturę oraz sprzęt 
/zabudowy meblowe, sprzęt nagłaśniający/. 

2. Zakupy inwestycyjne   1 233 035,00 362 640,12 29,4  

2.1 
Zakupy z zakresu bezpieczeństwa informacji (m.in.: serwery , niszczarki, 
szafy do serwerów i zasilaczy, zasilacze awaryjne, depozytor kluczy do I i IA 
Stref Bezpieczeństwa, urządzenie do backupu) 

750 75023 100 000,00 0,00 0,0 

Realizacja wydatków w II półroczu br..  
W m-cu maju i czerwcu przeprowadzono 
procedury przetargowe na zakup części 
wyposaŜenia objętego zadaniem. Na zakup 
pozostałej części wyposaŜenia procedury 
zostaną przeprowadzone w III kwartale br.,  
a płatności nastąpią w  III i w IV kwartale.  
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2.2 
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji 
projektu wdroŜenia i utrzymania systemu informacji przestrzennej /GIS/ dla 
Miasta Kielce 

750 75023 391 035,00 152 500,00 39,0 

Wydatki poniesiono na oprogramowanie dot. 
aplikacji systemu MSIP, t.j. rozbudowę 
Systemu Obsługi Wniosków 
Administracyjnych /SOWA/ - I etap - w 
zakresie wdraŜania aplikacji wspierających 
realizację procedur administracyjnych w 
Wydziale Ochrony Środowiska.  
W m-cu lipcu zrealizowane zostaną wydatki w 
zakresie realizacji II etapu rozbudowy aplikacji 
SOWA. 
Na okres II półrocza przypada realizacja 
pozostałych wydatków na zadanie. 

2.3 Zakup oprogramowania 750 75023 330 000,00 155 484,12 47,1 

W ramach poniesionych wydatków zakupiono: 
1. oprogramowania geodezyjne GEO - INFO 
V Mapa (3 kpl) oraz GEO - INFO V Omega (3 
kpl),    
2. oprogramowanie uŜytkowe AutoCad ( 6 
szt), 
na potrzeby Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami i Geodezji, 
3. funkcję dodatkową aplikacji KOS do ZSI 
OTAGO (uzupełnienie nr NIP podatników). 
Realizacja pozostałej części planowanego 
zadania w II półroczu br. 

2.4 Zakup sprzętu geodezyjnego 750 75023 62 000,00 54 656,00 88,2 

Zakupiono profesjonalne urządzenie 
geodezyjne t.j. odbiornik GPS z rejestratorem 
Nomal i telefonem do pomiarów satelitarnych 
na potrzeby Sekcji Geodezji i Kartografii 
działającej w ZOiIUM.  

2.5 Zakup sprzęt komputerowego 750 75023 250 000,00 0,00 0,0 

W m-cu maju i czerwcu przeprowadzono 
procedury przetargowe na zakup sprzętu 
komputerowego. Płatności z tego tytułu 
przypadają na III kwartał br. 

2.6 Zakup taboru samochodowego 750 75023 100 000,00 0,00 0,0 Zadanie nie będzie realizowane 
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XIII. Zarząd Transportu Miejskiego     461 000,00 121 774,30 26,4   

a. Zadania Gminy     461 000,00 121 774,30 26,4   

1. Zakupy inwestycyjne   461 000,00 121 774,30 26,4  

1.1 Zakup 40 szt. czytników do biletów elektronicznych 600 60004 93 225,00 0,00 0,0 
Planowany termin ogłoszenia postępowania o 
zamówieniu - wrzesień 2010r. Planowany 
termin realizacji zamówienia - listopad 2010r.  

1.2 Zakup drukarek termotransferowych 600 60004 30 000,00 0,00 0,0 
Planowany termin ogłoszenia postępowania o 
zamówieniu - lipiec 2010r. Planowany termin 
realizacji zamówienia - sierpień 2010r. 

1.3 Zakup oprogramowania do windykacji naleŜności 600 60004 40 000,00 0,00 0,0 Zadanie rozpoczęte 05.04.2010r. Umowa z 
dnia 14.05.2010r.  

1.4 Zakup oprogramowania umoŜliwiającego wgrywanie rozkładów jazdy do 
autokomputerów zamontowanych w autobusach komunikacji miejskiej 600 60004 121 775,00 121 774,30 100,0 Zadanie zakończone 

1.5 Zakup oprogramowania finansowo -księgowego 600 60004 40 000,00 0,00 0,0 Zadanie rozpoczęte 05.04.201r. Umowa z 
dnia 14.05.2010r.  

1.6 Zakup zestawów komputerowych z drukarkami i monitorami oraz serwer 600 60004 136 000,00 0,00 0,0 
Planowany termin ogłoszenia postępowania o 
zamówienie - lipiec 2010r. Planowany termin  
realizacji zamówienia - sierpień 2010r.  

XIV. Miejski Urz ąd Pracy     160 000,00 79 390,00 49,6   

b. Zadania Powiatu     160 000,00 79 390,00 49,6   

1. Zakupy inwestycyjne   160 000,00 79 390,00 49,6  

1.1 Zakup klimatyzatora 853 85333 20 000,00 0,00 0,0 inwestycja zrealizowana będzie w m-cu lipcu 
2010r. 

1.2 Zakup regałów archiwalnych przesuwnych 853 85333 60 000,00 0,00 0,0 inwestycja zrealizowana będzie w IV kwartale 
2010 r. 

1.3 Zakup samochodu osobowego 853 85333 80 000,00 79 390,00 99,2 zakupiono w m-cu kwietniu 2010r. 
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XV. Miejski Zarz ąd Budynków     1 855 000,00 69 478,12 3,7   

a. Zadania Gminy     1 855 000,00 69 478,12 3,7   

1. Zadania inwestycyjne   1 855 000,00 69 478,12 3,7  

1.1 Wykonanie instalacji przeciwpoŜarowej w budynku ul. Młoda 4 700 70004 300 000,00 6 039,00 2,0 

Wykonano ekspertyzę p.poŜ. Dokonano 
wyboru wykonawcy projektu za kwotę 42 
700,00 zł brutto z terminem wykonania do 20 
października 2010 r. 

1.2 Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w budynku ul. Ściegiennego 270A 700 70004 250 000,00 0,00 0,0 
Zlecono opracowanie projektu za kwotę 38 
430,00 zł brutto z terminem wykonania do 31 
lipca 2010 r. 

1.3 Wykonanie wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynku ul. 1-
go Maja 144 

700 70004 60 000,00 0,00 0,0 Trwa postępowanie w sprawie wyboru 
wykonawcy zadania. 

1.4 Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych do budynku ul. Skrajna 25 700 70004 90 000,00 0,00 0,0 
Zlecono opracowanie projektu za kwotę 
9638,00 zł brutto z terminem wykonania do 31 
lipca 2010r. 

1.5 Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania w budynku ul. Jagiellońska 36 700 70004 80 000,00 0,00 0,0 Trwa postępowanie w sprawie wyboru 
wykonawcy projektu. 

1.6 Wykonanie ocieplenia elewacji budynku wraz z wymianą stolarki ul. 
Fabryczna 16 

700 70004 125 000,00 0,00 0,0 
Dokonano wyboru wykonawcy zadania za 
kwotę  79 180,00 zł brutto z terminem 
wykonania do 30 września 2010 r. 

1.7 Modernizacja elewacji budynku ul. Sienkiewicza 68 - II etap 700 70004 300 000,00 0,00 0,0 

Przeprowadzono dwa postępowania 
przetargowe, w wyniku których nie dokonano 
wyboru wykonawcy zadania ze względu na 
zbyt małe środki przeznaczone na to zadanie. 

1.8 Modernizacja elewacji budynku ul. Sienkiewicza 72 700 70004 150 000,00 0,00 0,0 
Dokonano wyboru wykonawcy zadania za 
kwotę 129 899,16 zł brutto z terminem 
wykonania do  30 września 2010 r. 

1.9 Wykonanie ogrodzenia terenu wokół budynku ul. Piekoszowska 57 700 70004 65 000,00 4 148,00 6,4 
Opracowano projekt. Dokonano wyboru 
wykonawcy zadania za kwotę 60 756,00 zł 
brutto z terminem wykonania do 31 lipca 2010 

1.10 Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych ul. Grunwaldzka 43 700 70004 60 000,00 4 758,00 7,9 
Opracowano projekt. Dokonano wyboru 
wykonawcy zadania za kwotę 54 900,00 zł z 
terminem wykonania do 16 sierpnia 2010 r. 
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1.11 Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych ul. Grunwaldzka 43A 700 70004 65 000,00 0,00 0,0 
Dokonano wyboru wykonawcy zadania za 
kwotę 64 660,00 zł z terminem wykonania do 
16 sierpnia 2010 r. 

1.12 Wymiana instalacji elektrycznej w budynku ul. Św. Leonarda 8 700 70004 30 000,00 0,00 0,0 
Dokonano wyboru wykonawcy zadania za 
kwotę  23 450,99 zł brutto z terminem 
wykonania do 30 lipca 2010 r. 

1.13 Wykonanie węzłów sanitarnych w mieszkaniach Pl. Wolności 5 700 70004 70 000,00 54 533,12 77,9 zrealizowano 

1.14 Modernizacja obiektu przy Pl. Niepodległości 1A w Kielcach 700 70004 210 000,00 0,00 0,0 
Dokonano wyboru wykonawcy projektu za 
kwotę  48 190,00 zł brutto z terminem 
wykonania do 16 sierpnia 2010 r. 

XVI. Wydział Edukacji, Kultury i Sportu     1 459 327,00 192 128,70 13,2   

a. Zadania Gminy     1 459 327,00 192 128,70 13,2   

1. Zadania inwestycyjne   1 241 000,00 6 344,00 0,5  

1.1 
Wykonanie przegród z drzwiami dymoszczelnymi na 3 kondygnacjach 
budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 8 ul. Górników 
Staszicowskich 22A 

801 80101 21 000,00 0,00 0,0 realizacja w III kwartale 

1.2 Modernizacja hydrantów oraz wymiana włazu dachowego na ogniotrwały w 
Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 27, ul. Prosta 27a 

801 80110 80 000,00 0,00 0,0 realizacja w III- IV kwartał 

1.3 Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcących Nr 29, ul. Zimna 16 

801 80110 250 000,00 3 172,00 1,3 realizacja w III- IV kwartał 

1.4 Odwodnienie budynku Gimnazjum Nr 3 ul. Toporowskiego 40 801 80110 400 000,00 0,00 0,0 realizacja w III- IV kwartał 

1.5 Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej przy III Liceum 
Ogólnokształcącym, ul. Jagiellońska 4 

801 80120 250 000,00 3 172,00 1,3 realizacja w III- IV kwartał 

1.6 Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 ul. Zgoda 
31 

801 80130 240 000,00 0,00 0,0 realizacja w III- IV kwartał 

2. Zakupy inwestycyjne   218 327,00 185 784,70 85,1  

2.1 Zakup maszyny czyszcząco-myjącej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 
4 Integracyjnych, ul. Jasna 20/22 801 80101 6 000,00 5 990,20 99,8 zadanie zostało zrealizowane 

2.2 Zakup sprzętu do kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 18,  ul. Malików 
3 

801 80104 5 000,00 0,00 0,0 realizacja w III kwartale 

2.3 Zakup sprzętu do kuchni  w Przedszkolu Samorządowym Nr 21 ul. 
Krakowska 15a 

801 80104 6 500,00 6 500,00 100,0 zadanie zostało zrealizowane 
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2.4 Zakup sprzętu do kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 9 ul. Orkana 32 801 80104 6 000,00 5 000,00 83,3 zadanie zostało zrealizowane 

2.5 Zakup sprzętu do kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 5,  ul. Nowaka 
Jeziorańskiego 67 

801 80104 9 000,00 8 998,72 100,0 zadanie zostało zrealizowane 

2.6 Zakup sprzętu do kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 ul. Kalcytowa 
15 

801 80104 6 500,00 6 500,00 100,0 zadanie zostało zrealizowane 

2.7 Zakup sprzętu do kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 22, ul. 
Chrobrego 110 

801 80104 7 000,00 6 999,99 100,0 zadanie zostało zrealizowane 

2.8 Zakup sprzętu do kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 26, ul. 
Piekoszowska 42 801 80104 7 000,00 0,00 0,0 realizacja w III kwartale 

2.9 Zakup sprzętu do kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 30,ul. 
Wielkopolska 15 801 80104 7 000,00 6 997,92 100,0 zadanie zostało zrealizowane 

2.10 Zakup sprzętu do kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 31 ul. Dąbrówki 
38 

801 80104 5 000,00 5 000,00 100,0 zadanie zostało zrealizowane 

2.11 Zakup sprzętu do kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 33 ul. Romualda 
6 

801 80104 7 500,00 0,00 0,0 realizacja w III kwartale 

2.12 Zakup sprzętu do kuchni w Przedszkolu Samorządowym Nr 36 ul. Wojska 
Polskiego 254 

801 80104 6 000,00 5 999,96 100,0 zadanie zostało zrealizowane 

2.13 Zakup sprzętu do kuchni w Przedszkolu Samorządowym  Nr 4, ul. Kujawska 
21 

801 80104 6 000,00 6 000,00 100,0 zadanie zostało zrealizowane 

2.14 Zakup sprzętu do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 34 ul. A.Naruszewicza 25 801 80148 5 500,00 0,00 0,0 realizacja w III kwartale 

2.15 Zakup sprzętu do kuchni w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 15 ul. 
Krzemionkowa 1 

801 80148 11 600,00 11 580,00 99,8 zadanie zostało zrealizowane 

2.16 zakup pralnicy w śłobku nr 5 853 85305 14 640,00 14 640,00 100,0 zadanie zostało zrealizowane 

2.17 zakup wieloczynnościowego robota gastronomicznego 853 85305 6 000,00 0,00 0,0 realizacja w III kwartale 

2.18 Zakup 2 zestawów zabawowych do ogrodu przedszkolnego w Przedszkolu 
Samorządowym Nr 25 ul. Wojewódzka 12 b 853 85395 26 000,00 26 000,00 100,0 zadanie zostało zrealizowane 

2.19 Zakup tablicy interaktywnej w III Liceum Ogólnokształcącym im. C.K Norwida 
ul. Jagiellońska 4 

853 85395 8 000,00 8 000,00 100,0 zadanie zostało zrealizowane 

2.20 Zakup projektora multimedialnego w III Liceum Ogólnokształcącym  
im. C.K. Norwida ul. Jagiellońska 4 

853 85395 4 700,00 4 700,00 100,0 zadanie zostało zrealizowane 

2.21 Zakup odkurzacza w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 ul. 
Warszawska 96 

853 85395 450,00 399,00 88,7 zadanie zostało zrealizowane 

2.22 Zakup rolet okiennych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 
ul. Warszawska 96 

853 85395 1 000,00 999,91 100,0 zadanie zostało zrealizowane 
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2.23 Zakup wyrzynarki włosowej z odkurzaczem przemysłowym w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1 ul. Warszawska 96 853 85395 1 633,00 1 479,01 90,6 zadanie zostało zrealizowane 

2.24 Zakup sprzętu komputerowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym Nr 1 ul. Warszawska 96 

853 85395 304,00 0,00 0,0 realizacja w III kwartale 

2.25 Zakup drzwi ewakuacyjnych wraz z montaŜem w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym Nr 1 ul. Warszawska  96 

854 85403 14 000,00 14 000,00 100,0 zadanie zostało zrealizowane 

2.26 Zakup jonizatorów oczyszczających powietrze dla Przedszkola 
Samorządowego Nr 3 w Kielcach 

900 90019 40 000,00 39 999,99 100,0 zadanie zostało zrealizowane 

XVII. Wydział Mieszkalnictwa     3 000 000,00 0,00 0,0   

a. Zadania Gminy     3 000 000,00 0,00 0,0   

1. Zadania inwestycyjne   3 000 000,00 0,00 0,0  

1.1 Partycypacja w kosztach budowy 51 lokali mieszkalnych w budynku przy 
ulicy Kazimierza Wielkiego w Kielcach, realizowanych przez KTBS 

700 70095 3 000 000,00 0,00 0,0 

KTBS dotychczas nie otrzymał promesy na 
udzielenie kredytu na finansowanie budowy 
lokali mieszkalnych. Z tego powodu nie moŜe 
zostać podpisana umowa na wniesienie 
udziałów Miasta i przekazanie środków 
finansowych. 

XVIII. Geopark Kielce     4 309 626,00 1 871 279,77 43,4   

a. Zadania Gminy     4 309 626,00 1 871 279,77 43,4   

1. Zadania inwestycyjne    4 128 626,00 1 871 279,77 45,3   

1.1 Geopark Kielce - Budowa toalet wraz z fragmentem kanalizacji sanitarnej do 
Amfiteatru Kadzielnia 

710 71095 4 000 000,00 1 802 609,63 45,1 
Wykonany został stan surowy budynku. 
Zadanie w trakcie realizacji, planowany termin 
zakończenia 20.07.2010r 

1.2 Geopark Kielce- Modernizacja stacji transformatora w Amfiteatrze Kadzielnia 710 71095 128 626,00 68 670,14 53,4 

Rozebrane zostały elementy elewacji 
zewnętrznej, wyburzone zostały bariery 
Ŝelbetowe. Zadanie w trakcie realizacji, 
planowany termin zakończenia 20.07.2010r 
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2. Zakupy inwestycyjne    181 000,00 0,00 0,0   

2.1 Geopark Kielce - zakupy wyposaŜenia w Amfiteatrze Kadzielnia (m.in.: 
meble, podnośnik, kurtyna i inne) 

710 71095 181 000,00 0,00 0,0 Zbieranie ofert na zakup wyposaŜenia 

B Realizowane w ramach dotacji celowych przydzielonyc h  
z bud Ŝetu Miasta      5 404 799,00 704 416,29 13,0   

I. Miejski O środek Sportu i Rekreacji     3 730 000,00 527 394,58 14,1   

a. Zadania Gminy     3 730 000,00 527 394,58 14,1   

1. Zadania inwestycyjne   3 368 310,00 240 586,00 7,1  

1.1 Budowa boiska treningowego (rozgrzewkowego) przy Hali Wielofunkcyjnej ul. 
Boczna 15 w Kielcach 926 92604 65 000,00 65 000,00 100,0 Wykonano dokumentacje projektową i 

uzyskano pozwolenie na budowę 

1.2 Budowa parkingu przy Hali wielofunkcyjnej ul. Boczna 15 926 92604 2 250 000,00 175 586,00 7,8 

Rozstrzygnięty przetarg nieograniczony. 
Realizacja po uprawomocnieniu się 
pozwolenia na budowę 14.07.2010r. Czas 
realizacji 2 miesiące 

1.3 Przygotowanie płyty boiska oraz terenu stadionu piłkarskiego przy ul. 
Szczepaniaka 29 do wymogów licencyjnych PZPN 926 92604 45 000,00 0,00 0,0 Realizacja w II półroczu br. 

1.4 Wykonanie dokumentacji projektowej dla boiska piłkarskiego przy ul. 
Kusocińskiego niezbędnej do doprowadzenia wody i kanalizacji 

926 92604 23 310,00 0,00 0,0 Realizacja w II półroczu br. 

1.5 Budowa boiska treningowego (rozgrzewkowego) oraz 72 miejsc 
parkingowych przy Hali Legionów, ul. Boczna 15 

926 92604 985 000,00 0,00 0,0 Ogłoszono przetarg nieograniczony - otwarcie 
ofert 21.07.2010r 

2. Zakupy inwestycyjne   361 690,00 286 808,58 79,3  

2.1 Rozbudowa strukturalnej sieci informatycznej, zakup sprzętu komputerowego 
i programów komputerowych 

926 92604 130 000,00 55 118,38 42,4 

Budowa okablowania obiektów Hali 
Widowiskowo Sportowej ul. śytnia 1, Hali 
Legionów ul. Boczna 15, Stadion Piłkarski ul. 
Szczepaniaka 29, Kryta Pływalnia ul. Jurajska 

2.2 Zakup maszyn i urządzeń do pielęgnacji nawierzchni trawiastych 926 92604 231 690,00 231 690,20 100,0 Zakupiono ciągnik shibaura, aerator, siewnik, 
kosiarka wrzecionowa 
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Poz. Nazwa Inwestycji Dział  Rozdział  
Planowane wydatk i               

po zmianach                   
na 30.06.2010 r. 

Wykonanie                           
na dzień                                

30.06.2010 r. 

%               
6:5 

Stan zaawansowania prac,                                                           
zrealizowany zakres rzeczowy - wska źniki 

ilościowe 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

II. Teart Lalki i Aktora "KUBU Ś"     100 000,00 0,00 0,0   

b. Zadania Powiatu     100 000,00 0,00 0,0   

1. Zakupy inwestycyjne   100 000,00 0,00 0,0  

1.1 Dofinansowanie zakupu osiemnastoosobowego samochodu 921 92106 100 000,00 0,00 0,0 zakup samochodu przewidywany jest na 
miesiąc sierpień 2010r. 

III. Biuro Wystaw Artystycznych     61 000,00 13 500,00 22,1   

b. Zadania Powiatu     61 000,00 13 500,00 22,1   

1. Zakupy inwestycyjne   61 000,00 13 500,00 22,1  

1.1 Zakup dzieł sztuki do zbiorów 921 92110 50 000,00 6 500,00 13,0 zakupiono 2 obrazy do zbiorów 

1.2 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 921 92110 7 000,00 7 000,00 100,0 zadanie zostało zrealizowane 

1.3 Zakup projektora multimedialnego 921 92110 4 000,00 0,00 0,0 zakup przewidywany jest na miesiąc sierpień 
2010 roku 

IV. Kieleckie Centrum Kultury     1 061 000,00 4 800,00 0,5   

a. Zadania Gminy     1 061 000,00 4 800,00 0,5   

1. Zadania inwestycyjne   882 000,00 4 800,00 0,5  

1.1 Modernizacja centrali sygnalizacji alarmu poŜaru (SAP) 921 92113 30 000,00 0,00 0,0 zadanie będzie realizowane w II połowie 2010 
roku 

1.2 Modernizacja nagłośnienia duŜej sceny KCK 921 92113 800 000,00 0,00 0,0 zadanie będzie realizowane w II połowie 2010 
roku 

1.3 Modernizacja sygnalizacji przeciwpoŜarowej na małej scenie KCK 921 92113 6 000,00 0,00 0,0 zadanie będzie realizowane w II połowie 2010 
roku 

1.4 Opracowanie P.T. na modernizację i modernizacja  instalacji elektrycznej w 
pomieszczeniach suszarni, spawalni i garaŜach 

921 92113 46 000,00 4 800,00 10,4 opracowanie P. T. na modernizację instalacji 
elektrycznej 
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Poz. Nazwa Inwestycji Dział  Rozdział  
Planowane wydatki               

po zmi anach                   
na 30.06.2010 r. 

Wykonanie                           
na dzień                                

30.06.2010 r. 

%               
6:5 

Stan zaawansowania prac,                                                                                 
zrealizowany zakres rzeczowy - wska źniki 

ilościowe 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

2. Zakupy inwestycyjne   179 000,00 0,00 0,0  

2.1 Zakup naświetlacza LED PULSAR szt. 6 i STAGEBAR 54 szt. 4 wraz z 
okablowaniem 

921 92113 130 000,00 0,00 0,0 zakup nastąpi w II połowie 2010 roku 

2.2 Zakup reflektora profilowego SHAKESPEARE szt. 10 i PAR 64 LED szt. 10 
wraz z okablowaniem 921 92113 45 000,00 0,00 0,0 zakup nastąpi w II połowie 2010 roku 

2.3 Zakup regulatora wraz z okablowaniem 921 92113 4 000,00 0,00 0,0 zakup nastąpi w II połowie 2010 roku 

V. Miejska Biblioteka Publiczna     231 599,00 41 598,82 18,0   

a. Zadania Gminy     231 599,00 41 598,82 18,0   

1. Zadania inwestycyjne   200 000,00 10 000,00 5,0  

1.1 Prace modernizacyjne i projektowe w filii nr 1 przy ul. Karczówkowskiej 1 921 92116 200 000,00 10 000,00 5,0 projekt budowlany przebudowy i remontu 
pomieszczeń Filii Nr 1 w Kielcach  

2. Zakupy inwestycyjne   31 599,00 31 598,82 100,0  

2.1 Zakup sprzętu komputerowego 921 92116 31 599,00 31 598,82 100,0 zadanie zostało zrealizowane 

VI. Dom Kultury "ZAMECZEK"     171 200,00 67 302,89 39,3   

a. Zadania Gminy     171 200,00 67 302,89 39,3   

1. Zadania inwestycyjne   60 000,00 4 992,24 8,3  

1.1 Instalacja wystawiennicza 921 92109 5 000,00 4 992,24 99,8 zadanie zostało zrealizowane 

1.2 Wymiana ogrodzenia 921 92109 55 000,00 0,00 0,0 zakup nastąpi w miesiącu wrześniu 2010r. 

2. Zakupy inwestycyjne   111 200,00 62 310,65 56,0  

2.1 Zakup centrali wentylacyjnej z automatyką 921 92109 37 000,00 0,00 0,0 zakup nastąpi w miesiącu lipcu 2010r. 

2.2 Zakup komputera z oprogramowaniem 921 92109 11 000,00 11 000,00 100,0 zadanie zostało zrealizowane 

2.3 Zakup profesjonalnego oświetlenia scenicznego 921 92109 45 000,00 44 999,99 100,0 zadanie zostało zrealizowane 

2.4 Zakup szyldów zewnętrznych oraz gablot informacyjnych 921 92109 11 700,00 0,00 0,0 zakup nastąpi w II połowie 2010 roku 

2.5 Zakup telewizora 921 92109 6 500,00 6 310,66 97,1 zadanie zostało zrealizowane 
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Poz. Nazwa Inwestycji Dział  Rozdział  
Planowane wydatki               

po zmianach                   
na 30.06.2010 r. 

Wykonanie                           
na dzień                                

30.06.2010 r. 

%               
6:5 

Stan zaawansowania prac,                           
zrealizowany zakres rzeczowy - wska źniki 

ilościowe 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

VII. Dom Środowisk Twórczych     50 000,00 49 820,00 99,6   

b. Zadania Powiatu     50 000,00 49 820,00 99,6   

1. Zakupy inwestycyjne   50 000,00 49 820,00 99,6  

1.1 Monitoring Domu Środowisk Twórczych i  Domu Praczki 921 92109 15 000,00 14 820,00 98,8 zadanie zostało zrealizowane 

1.2 System nagłośnieniowy 921 92109 35 000,00 35 000,00 100,0 zadanie zostało zrealizowane 
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Zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały nr XLIV/1053/2009 Rady Miejskiej  

w Kielcach z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na rok 

2010, planowana wysokość wydatków w roku 2010 na inwestycje wieloletnie wynosiła 

345.904.308,00 zł. W załączniku tym wyszczególniono 64 projekty przewidziane do realizacji 

przez Urząd Miasta i podległe jednostki budŜetowe (322.698.508,00 zł) oraz 2 projekty 

planowane do realizacji w ramach dotacji przydzielonych z budŜetu Miasta 

(23.205.800,00 zł). 

Zmiany dokonywane w ciągu roku spowodowały, iŜ planowana wysokość wydatków 

na inwestycje wieloletnie w roku 2010 na dzień 30.06.2010r. uległa zwiększeniu do kwoty 

355.420.536,00 zł. Zmianie uległ równieŜ zakres rzeczowy, bowiem Urząd Miasta i podległe 

jednostki budŜetowe realizowały 67 projektów na planowaną kwotę 333.714.736,00 zł.  

Nie zmieniła się ilość projektów realizowanych w ramach dotacji celowych przydzielonych  

z budŜetu Miasta, ale zmniejszyła się ich wartość do kwoty 21.705.800,00 zł. 

Na realizację inwestycji wieloletnich w I półroczu br. wydatkowano 53.787.629,41 zł, 

co stanowi 15,5% planu na początek roku oraz 15,1% planu po zmianach na dzień 

30.06.2010r. Na projekty realizowane przez Urząd Miasta i podległe jednostki budŜetowe 

wydatkowano 45.696.638,14 zł, co stanowi 14,2% planu na początek roku i 13,7% planu po 

zmianach na dzień 30.06.2010r. Na projekty realizowane w ramach dotacji celowych 

przydzielonych z budŜetu Miasta wydatkowano 8.090.991,27 zł, co stanowi 34,9% planu na 

początek roku i 37,3% planu po zmianach na dzień 30.06.2010r. (Tabela nr 9, Wykres nr 6).  

 
Tabela nr 9 
Wydatki na inwestycje wieloletnie w I półroczu br. w odniesieniu do planu na początek roku i planu po zmianach 

Wykonanie 
Poz. Opis 

Plan                                       
na pocz ątek           
roku 2010 

Plan po zmianach 
na 30.06.2010 

kwota % % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(3) (7)=(5)/(4) 

  Inwestycje wieloletnie 
ogółem 345 904 308,00 355 420 536,00 53 787 629,41 15,5 15,1 

A 
Projekty realizowane przez 
Urząd Miasta i podległe 
jednostki budŜetowe 

322 698 508,00 333 714 736,00 45 696 638,14 14,2 13,7 

B 

Projekty realizowane w 
ramach dotacji celowych 
przydzielonych z budŜetu 
Miasta 

23 205 800,00 21 705 800,00 8 090 991,27 34,9 37,3 
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Wykres nr 6 
Wydatki na inwestycje wieloletnie w I półroczu br. w odniesieniu do planu na początek roku i planu po zmianach 

 

 

 

 

Analizujący plan w zakresie inwestycji wieloletnich na początek roku i plan po 

zmianach moŜna zauwaŜyć, Ŝe plany kilku jednostek uległy zwiększeniu. Ponad 3- krotnie 

zwiększył się plan Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji. Związane to jest  

z wykupem gruntów pod budowę Regionalnego Portu Lotniczego Kielce. Nieznacznemu 

zwiększeniu uległ równieŜ plan Wydziału Realizacji Inwestycji. 

Zmniejszeniu uległ plan Wydziału Gospodarki Komunalnej. Związane to jest  m.in.  

z oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargów i z przekazaniem 1 zadania  do Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Rodzinie. 

Zmiany w planie na dzień 30.06.2010 w stosunku do planu na początek roku znajdują 

się w Tabeli nr 10. 
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Tabela nr 10 
Zmiany w planie inwestycji wieloletnich w ramach wydziałów i jednostek organizacyjnych 

Lp. Wyszczególnienie Plan na pocz ątek 
roku 2010 

Plan po zmianach 
na 30.06.2010 r. % 

(1) (2) (3) (4) (5)=(4)/(3) 

 Limity wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne w latach 2010-2012  345 904 308,00 355 420 536,00 102,8 

1 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji 400 000,00 1 330 000,00 332,5 

2 Wydział Realizacji Inwestycji 6 882 596,00 10 126 556,00 147,1 

3 Kielecki Park Technologiczny 20 000 000,00 23 407 369,00 117,0 

4 Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta 5 552 300,00 6 056 800,00 109,1 

5 Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach 21 930 760,00 22 560 760,00 102,9 

6 Geopark Kielce 28 594 819,00 29 214 729,00 102,2 

7 Miejski Zarząd Dróg 213 088 852,00 217 265 625,00 102,0 

8 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 11 500 000,00 11 500 000,00 100,0 

9 Wydział Mieszkalnictwa 200 000,00 200 000,00 100,0 

10 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 100 000,00 100 000,00 100,0 

11 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 16 413 927,00 16 272 773,00 99,1 

12 Dom Środowisk Twórczych 11 705 800,00 10 205 800,00 87,2 

13 Wydział Gospodarki Komunalnej 9 535 254,00 7 180 124,00 75,3 

 

Odnosząc się do wykonania inwestycji wieloletnich, w Tabeli nr 11 przedstawiony 

został udział poszczególnych wydziałów i jednostek w ogólnej kwocie wydanej na realizację 

inwestycji wieloletnich w I półroczu 2010r. 

 

Najwięcej środków w ramach całości nakładów na inwestycje wieloletnie  

w I półroczu 2010r zostało wydanych przez Zarządu Transportu Miejskiego – 32,7%, 

Miejskiego Zarządu Dróg - 22,8% oraz Geopark Kielce - 21,0%.  
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Tabela nr 11 
Wykonanie inwestycji wieloletnich w I półroczu br. wg wydziałów i jednostek organizacyjnych 

 

Lp. Wyszczególnienie Kwota 
% udziału  
w cało ści 
nakładów 

  Limity wydatków na wieloletnie programy 
inwestycyjne w latach 2010-2012  53 787 629,41 100,0 

1 Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach 17 564 645,00 32,7 

2 Miejski Zarząd Dróg 12 277 459,59 22,8 

3 Geopark Kielce 11 289 601,60 21,0 

4 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 5 512 929,81 10,2 

5 Dom Środowisk Twórczych 2 578 061,46 4,8 

6 Kielecki Park Technologiczny 1 487 548,20 2,8 

7 Wydział Gospodarki Komunalnej 1 268 743,36 2,4 

8 Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji 862 733,56 1,6 

9 Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 798 547,08 1,5 

10 Zakład Obsługi i Informatyki Urzędu Miasta 102 519,02 0,2 

11 Wydział Realizacji Inwestycji 37 349,70 0,1 

12 Wydział Mieszkalnictwa 7 491,03 0,0 

13 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa 0,00 0,0 

 

Analizując poniesione wydatki pod względem poszczególnych wydziałów  

i jednostek realizacyjnych moŜna równieŜ dokonać odniesienia do planu na początek roku 

2010 wynikającego z uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia budŜetu Miasta Kielce na 

rok 2010. Dane przedstawione w Tabeli nr 12 wskazują, Ŝe Wydział Gospodarki 

Nieruchomościami i Geodezji zrealizował swoje zadanie, które stanowi 215,7% planu na 

początek roku i 64,9% planu po zmianach na dzień 30 czerwca 2010r., natomiast Zarząd 

Transportu Miejskiego wykonał inwestycje stanowiące 80,1% planu na początek roku  

i 77,9% planu po zmianach. Pozostałe wydziały i jednostki będą ponosiły pozostałe wydatki 

w II półroczu br.  

 

 
 
 
 
 



46 

Tabela nr 12 
Wydatki na inwestycje wieloletnie w I półroczu br. w odniesieniu do planu na początek roku i planu po 
zmianach w podziale na wydziały i jednostki 
 

Wykonanie 
Lp. Wyszczególnienie Plan na pocz ątek 

roku 2010 
Plan po zmianach 
na 30.06.2010 r. 

Kwota % % 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)/(3) (7)=(5)/(4) 

  

Limity wydatków na 
wieloletnie programy 
inwestycyjne w latach 
2010-2012 

345 904 308,00 355 420 536,00 53 787 629,41 15,5 15,1 

1. 
Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami i 
Geodezji 

400 000,00 1 330 000,00 862 733,56 215,7 64,9 

2. Zarząd Transportu 
Miejskiego w Kielcach 21 930 760,00 22 560 760,00 17 564 645,00 80,1 77,9 

3. Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji 

11 500 000,00 11 500 000,00 5 512 929,81 47,9 47,9 

4. Geopark Kielce 28 594 819,00 29 214 729,00 11 289 601,60 39,5 38,6 

5. Dom Środowisk Twórczych 11 705 800,00 10 205 800,00 2 578 061,46 22,0 25,3 

6. Wydział Gospodarki 
Komunalnej 9 535 254,00 7 180 124,00 1 268 743,36 13,3 17,7 

7. Kielecki Park 
Technologiczny 20 000 000,00 23 407 369,00 1 487 548,20 7,4 6,4 

8. Miejski Zarząd Dróg 213 088 852,00 217 265 625,00 12 277 459,59 5,8 5,7 

9. Miejski Ośrodek Pomocy 
Rodzinie 16 413 927,00 16 272 773,00 798 547,08 4,9 4,9 

10. Wydział Mieszkalnictwa 200 000,00 200 000,00 7 491,03 3,7 3,7 

11. Zakład Obsługi i Informatyki 
Urzędu Miasta 5 552 300,00 6 056 800,00 102 519,02 1,8 1,7 

12. Wydział Realizacji Inwestycji 6 882 596,00 10 126 556,00 37 349,70 0,5 0,4 

13. 
Wydział Zarządzania 
Kryzysowego i 
Bezpieczeństwa 

100 000,00 100 000,00 0,00 0,0 0,0 

 
 

Analizując wykonanie inwestycji wieloletnich w I półroczu 2010r. pod względem 

działów klasyfikacji budŜetowej (Tabela nr 13) moŜna zauwaŜyć, Ŝe najwięcej środków 

zostało przeznaczonych na działania z zakresu transportu i łączności, na które przeznaczono 

57,1% ogółu wydatków. Środki te przeznaczono na inwestycje związane z komunikacją 

publiczną i inwestycjami drogowymi. Równie znaczący był udział środków wydatkowanych 

na działania  z zakresu działalności usługowej (23,8%). Działania te realizowane były przez 

Geopark Kielce oraz Kielecki Park Technologiczny. Ponad 10% ogółu wydatkowanych 

środków stanowiły równieŜ nakłady z zakresu kultury fizycznej i sportu. 
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Tabela nr 13 
Wykonanie inwestycji wieloletnich w I półroczu br. wg działów klasyfikacji budŜetowej 

 

Dział 

Wydatki na 
inwestycje 
wieloletnie  

w I półroczu 
2010r.  

% 

600 Transport i łączność 30 704 838,15 57,1 

710 Działalność usługowa 12 777 149,80 23,8 

926 Kultura fizyczna i sport 5 512 929,81 10,2 

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 578 061,46 4,8 

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 273 403,36 2,4 

852 Pomoc społeczna 797 547,08 1,5 

750 Administracja publiczna 102 519,02 0,2 

801 Oświata i wychowanie 33 689,70 0,1 

700 Gospodarka mieszkaniowa 7 491,03 0,0 

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa 0,00 0,0 

853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 0,0 

720 Informatyka 0,00 0,0 

  Razem 53 787 629,41 100,0 

 

 

W związku z tym, Ŝe w I półroczu 2010 roku wystąpiła nadwyŜka budŜetowa nie 

uruchomiono kredytów na zadania inwestycyjne przewidziane do współfinansowania z UE. 

Dbałość o efektywne i oszczędne gospodarowanie środkami finansowymi Miasta 

spowodowała, Ŝe zapłaty za roboty dokonano ze środków własnych Miasta zamiast  

z kredytów inwestycyjnych. Zawarte umowy na kredyty inwestycyjne dają moŜliwość  

dokonywania refundacji poniesionych nakładów.  

W II półroczu br. planowane jest uruchomienie kredytów inwestycyjnych do 

wysokości zrealizowanych w 2010 roku wydatków. 

 

Szczegółowe zestawienie wydatków poniesionych w I półroczu 2010r. na realizację 

wieloletnich zadań inwestycyjnych wraz z informacjami o stanie zaawansowania prac 

znajduje się w Tabeli nr 14. 
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Miasto  Kielce          

          Tabela Nr 14 

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjn e w latach 2010-2012 
          w zł 
           

Rok 2010 

Poz. Nazwa Inwestycji 
Dział 
Roz-
dział 

Okres 
reali-
zacji 

Planowane              
łączne nakłady                       

w całym okresie 
realizacji 

Łączne            
wykonanie             

od pocz ątku             
realizacji do dnia                 
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  OGÓŁEM   1 088 373 688,00 153 260 539,15 14,1 355 420 536,00 53 787 629,41 15,1 

a/ - środki własne Miasta   282 359 760,00 77 234 528,54 27,4 90 427 540,00 11 857 338,20 13,1 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.   598 752 547,00 47 498 244,52 7,9 166 403 170,00 27 461 661,19 16,5 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje   194 363 405,00 28 047 700,09 14,4 92 904 899,00 14 370 884,02 15,5 

d/ - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł   12 897 976,00 480 066,00 3,7 5 684 927,00 97 746,00 1,7 

                  

 

A. Realizowane przez Urz ąd Miasta i podległe 
jednostki bud Ŝetowe     1 055 455 482,00 142 182 141,88 13,5 333 714 736,00 45 696 638,14 13,7 

a/ - środki własne Miasta     267 166 554,00 69 528 392,73 26,0 78 927 540,00 6 344 408,39 8,0 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.     598 752 547,00 47 498 244,52 7,9 166 403 170,00 27 461 661,19 16,5 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje     176 638 405,00 24 675 438,63 14,0 82 699 099,00 11 792 822,56 14,3 

d/ - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł     12 897 976,00 480 066,00 3,7 5 684 927,00 97 746,00 1,7 

                    

  

I. Wydział Realizacji Inwestycji     26 652 047,00 162 841,00 0,6 10 126 556,00 37 349,70 0,4 

a/ - środki własne Miasta     24 152 047,00 162 841,00 0,7 8 226 556,00 37 349,70 0,5 

d/ - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł     2 500 000,00 0,00 0,0 1 900 000,00 0,00 0,0 

                    

  

1. Budowa szkoły podstawowej wraz z przedszkolem 
- Dąbrowa 

16 158 078,00 75 536,00 0,5 282 596,00 54,00 0,0 

a/ - środki własne Miasta 

801   
80101 

2008  
2012 

16 158 078,00 75 536,00 0,5 282 596,00 54,00 0,0 
                    

Część dokumentacji projektowej otrzymano w II 
kw. br. Za opóźnienia w opracowaniu 
dokumentacji naliczone zostaną kary umowne.  

2. Budowa budynku na potrzeby Ŝłobka i przedszkola 
samorządowego - "Piekoszowska II" 

7 570 789,00 83 645,00 1,1 7 520 780,00 33 635,70 0,4 

a/ - środki własne Miasta 

801   
80104 

2008  
2010 

7 570 789,00 83 645,00 1,1 7 520 780,00 33 635,70 0,4 
                    

W m-cu czerwcu dokonano odbioru 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 
Zawarto umowy z wykonawcą zadania i 
inspektorem nadzoru. Inwestycja w trakcie 
realizacji.  
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3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Górnej 2 923 180,00 3 660,00 0,1 2 323 180,00 3 660,00 0,2 

a/ - środki własne Miasta 423 180,00 3 660,00 0,9 423 180,00 3 660,00 0,9 

d/ - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł 

900  
90095 

2010-
2011 

2 500 000,00 0,00 0,0 1 900 000,00 0,00 0,0 
                    

Przewidywany termin odbioru dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej  w m-cu lipcu br. 
Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 
br.  

II. Miejski O środek Pomocy Rodzinie     31 153 271,00 4 148 023,79 13,3 16 272 773,00 798 547,08 4,9 

a/ - środki własne Miasta     24 382 074,00 3 828 916,79 15,7 15 953 666,00 700 801,08 4,4 

d/ - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł     6 771 197,00 319 107,00 4,7 319 107,00 97 746,00 30,6 

                    

  

1. 

Adaptacja wraz z rozbudową budynku przy ul. 
Chęcińskiej 3 z przeznaczeniem na działalność 
przedszkola samorządowego i świetlicy 
środowiskowej 

2 125 769,00 2 120 956,88 99,8 744 500,00 739 687,88 99,4 

a/ - środki własne Miasta 2 028 023,00 2 023 210,88 99,8 646 754,00 641 941,88 99,3 

d/ - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł 

852  
85201 

2009  
2010 

97 746,00 97 746,00 100,0 97 746,00 97 746,00 100,0 
                    

Zadanie zrealizowano. Łączna powierzchnia 
budynku wynosi 646,19 m2. Wykonano nową 
inst. elektryczną, wod-kan, c.o., nową 
kotłownię, ścianki działowe, strop, dach, 
stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano tynki, 
pomalowano ściany, połoŜono wykładziny i 
osprzęt elektryczny. Dobudowano dodatkowe 
pomieszczenia.  

2. 

Adaptacja części budynku Domu Pomocy 
Społecznej im. Jana Pawła II ul. Jagiellońska 76 z 
przeznaczeniem na utworzenie Zakładu 
Opiekuńczo - Leczniczego 

3 909 356,00 66 221,00 1,7 3 843 135,00 0,00 0,0 

a/ - środki własne Miasta 

852  
85202 

2009  
2010 

3 909 356,00 66 221,00 1,7 3 843 135,00 0,00 0,0 
                    

wykonano projekt budowlany 

3. 

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku 
Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - 
Terapeutyczno - Wychowawczego dla Dzieci i 
MłodzieŜy z Autyzmem przy ul. Krakowskiej 360 

1 448 876,00 1 227 836,91 84,7 501 361,00 57 859,20 11,5 

a/ - środki własne Miasta 1 227 515,00 1 006 475,91 82,0 280 000,00 57 859,20 20,7 

d/ - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł 

852   
85203 

2009  
2010 

221 361,00 221 361,00 100,0 221 361,00   0,0 
                    

Zadanie realizowane. Termin zakończenia 
20.08.2010 r.. Łączna powierzchnia budynku 
po zakończeniu prac wynosić będzie 628,79 
m2. Wykonano nową inst. elektryczną, wod-
kan, c.o., nową kotłownię, ścianki działowe, 
strop, dach, stolarkę okienną i drzwiową. 

4. Budowa i wyposaŜenie Kieleckiego Centrum 
Niepełnosprawnych 13 732 009,00 732 009,00 5,3 7 000 000,00 0,00 0,0 

a/ - środki własne Miasta 10 732 009,00 732 009,00 6,8 7 000 000,00 0,00 0,0 

d/ - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł 

853  
85311 

2008  
2011 

3 000 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 - 
                    

Wykonano projekt budowlany wykonawczy 
wraz z kosztorysami inwestorskimi. Uzyskano 
pozwolenie na budowę. Realizacja inwestycji 
wstrzymana do czasu podpisania stosownej 
umowy z PFRON w Warszawie 
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5. 
Budowa, rozbudowa, modernizacja i wyposaŜenie 
ogólnodostępnych stref sportu i rekreacji na 
terenie miasta Kielce 

9 937 261,00 1 000,00 0,0 4 183 777,00 1 000,00 0,0 

a/ - środki własne Miasta 6 485 171,00 1 000,00 0,0 4 183 777,00 1 000,00 0,0 

d/ - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł 

900  
90095 

2010  
2011 

3 452 090,00 0,00 0,0 0,00 0,00 - 
                    

Podpisana umowa na realizację zadania. 
Termin wykonania 30.09.2010 r. 

III. Miejski Zarz ąd Dróg     755 598 658,00 51 772 567,59 6,9 217 265 625,00 12 277 459,59 5,7 

a/ - środki własne Miasta     146 639 610,00 33 404 092,74 22,8 37 547 021,00 2 792 239,74 7,4 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.     457 886 584,00 8 257 148,60 1,8 107 507 556,00 4 799 890,60 4,5 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje     147 611 505,00 9 950 367,25 6,7 68 911 048,00 4 685 329,25 6,8 

d/ - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł     3 460 959,00 160 959,00 4,7 3 300 000,00 0,00 0,0 

                    

  

1. 

Rozwój systemu komunikacji publicznej w 
Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa 
węzła drogowego u zbiegu ulic: śelazna, 1 Maja, 
Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. 
Gustawa Herlinga Grudzińskiego 

217 442 269,00 4 523 334,00 2,1 82 841 602,00 2 684,00 0,0 

a/ - środki własne Miasta 13 689 303,00 4 182 320,00 30,6 0,00 0,00 - 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 167 793 761,00 0,00 0,0 67 106 547,00 0,00 0,0 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

600  
60015 

2004   
2012 

35 959 205,00 341 014,00 0,9 15 735 055,00 2 684,00 0,0 
                    

Zadanie realizowane w ramach projektu 
"Rozwój Polski Wschodniej" Umowa podpisana 
w 12.11.2009 r. Wykonano dokumentację 
projektową.  Decyzja o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej została wydana. I 
Etap przetargu - wstępna kwalifikacja 
wykonawców do dalszego postępowania. II 
Etap przetargu zaplanowany na lipiec 2010 r. 
Wysłano specyfikację przetargową do analizy 
eksperta. 

2. 
Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - 
zagospodarowanie miejskich przestrzeni 
publicznych - Przebudowa ul. Leśnej 

5 190 000,00 97 295,00 1,9 3 660 000,00 27 816,00 0,8 

a/ - środki własne Miasta 1 239 901,00 0,00 0,0 0,00 0,00 - 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

600  
60015 

2009  
2011 

3 950 099,00 97 295,00 2,5 3 660 000,00 27 816,00 0,8 

                    

Opracowano i wykonano dokumentację. 
Uzyskano pozwolenie na budowę 26.01.2010 r. 
Rozstrzygnięto przetarg na realizację. 
Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu: 
Konsorcjum KPRD i Furmanek. Termin 
zakończenia inwestycji 29.10.2010 r. Do czasu 
podpisania umowy na finansowanie z UE, 
inwestycja finansowana kredytem. 

3. 

Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 
762 na odcinku od granicy miasta do ul. 
Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. 
Armii Krajowej) 

44 718 133,00 605 673,00 1,4 18 434 290,00 0,00 0,0 

a/ - środki własne Miasta 6 557 388,00 605 673,00 9,2 3 592 715,00 0,00 0,0 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 26 815 310,00 0,00 0,0 11 941 575,00 0,00 0,0 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

600  
60015 

2005  
2012 

11 345 435,00 0,00 0,0 2 900 000,00 0,00 0,0 
                    

Dokumentacja projektowa opracowana. 
Ponownie złoŜono wniosek o zezwolenie na 
realizację inwestycji drogowej. Postępowanie w 
sprawie wydania ZRID zostało zawieszone, 
trwa procedura związana z ponowną oceną 
oddziaływania na środowisko w Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska. Przetarg na 
realizację planowany na wrzesień 2010 r. 
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4. 

Rozbudowa ulic usprawniających powiązania 
komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. 1 
Maja wraz z budową Mostu Herbskiego (po 
uprzedniej rozbiórce) oraz rozbudową skrzyŜowań 
i przyległych ulic 

14 997 241,00 9 864 819,83 65,8 10 641 243,00 5 508 821,83 51,8 

a/ - środki własne Miasta 897 668,00 432 531,00 48,2 465 137,00 0,00 0,0 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 6 369 447,00 5 300 623,42 83,2 4 244 208,00 3 175 384,42 74,8 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

600  
60015 

2006  
2010 

7 730 126,00 4 131 665,41 53,4 5 931 898,00 2 333 437,41 39,3 
                    

Inwestycja w trakcie realizacji. Prace zgodnie z 
harmonogramem inwestycji. Planowany termin 
zakończenia sierpień 2010 r. 

5. 
Przebudowa i rozbudowa ul. Chęcińskiej na 
odcinku od ul. Karczówkowskiej  do ul. 
Krakowskiej 

6 500 000,00 312 480,00 4,8 1 680 000,00 95 930,00 5,7 

a/ - środki własne Miasta 2 600 612,00 312 480,00 12,0 636 852,00 95 930,00 15,1 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 

600  
60015 

2009  
2011 

3 899 388,00 0,00 0,0 1 043 148,00 0,00 0,0 
                    

Rozstrzygnięto przetarg na InŜyniera kontraktu 
oraz na budowę. Wykonawca: Konsorcjum 
KPRD i ZIS Ela. Termin zakończenia 
inwestycji: 31.05.2011 r. 

6. 
Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii 
Krajowej, śelaznej, Grunwaldzkiej, śytniej w 
Kielcach 

71 553 886,00 460 624,61 0,6 3 201 227,00 61 851,61 1,9 

a/ - środki własne Miasta 13 795 343,00 307 308,61 2,2 1 494 681,00 61 851,61 4,1 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 42 811 732,00 0,00 0,0 1 359 862,00 0,00 0,0 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

600  
60015 

2008  
2012 

14 946 811,00 153 316,00 1,0 346 684,00 0,00 0,0 
                    

Dokumentacja projektowa w trakcie 
opracowania, częściowo opłacona. Wydano 
decyzję środowiskową. ZłoŜono wniosek o 
ZRID. 

7. Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi 
krajowej nr 73 w Kielcach 197 358 677,00 14 645 574,84 7,4 644 616,00 349 973,84 54,3 

a/ - środki własne Miasta 38 617 602,00 14 290 190,84 37,0 500 000,00 349 973,84 70,0 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 158 241 075,00 0,00 0,0 0,00 0,00 - 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

600  
60015 

2004  
2015 

500 000,00 355 384,00 71,1 144 616,00 0,00 0,0 
                    

Dokumentacja projektowa opracowana. 
Uzyskano decyzję ZRID. Częściowo wykupiono 
grunty zgodnie z decyzjami 
wywłaszczeniowymi. 

8. Budowa ul. Skrajnej w Kielcach na odcinku od ul. 1 
Maja do posesji Nr 70 

3 477 160,00 1 546 560,00 44,5 1 930 000,00 0,00 0,0 

a/ - środki własne Miasta 

600  
60015 

2007  
2010 

3 477 160,00 1 546 560,00 44,5 1 930 000,00 0,00 0,0 
                    

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. 
Czekamy na decyzję środowiskową. 
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9. 

Rozbudowa ulic usprawniających powiązania 
komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. 
Zagórskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej do ul. 
Prostej 

22 296 400,00 843 599,40 3,8 9 638 000,00 371 638,40 3,9 

a/ - środki własne Miasta 7 721 000,00 343 599,80 4,5 1 684 361,00 123 471,80 7,3 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11 875 400,00 0,00 0,0 5 505 472,00 0,00 0,0 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 500 000,00 499 999,60 100,0 248 167,00 248 166,60 100,0 

d/ - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł 

600  
60015 

2008  
2011 

2 200 000,00 0,00 0,0 2 200 000,00 0,00 0,0 
                    

Dokumentacja projektowa zakończona. 
31.05.2010 r.  - rozstrzygnięcie przetargu na 
inŜyniera kontraktu. Przetarg na realizację 
zaplanowany na lipiec 2010 r. 

10. 

Rozbudowa ulic usprawniających powiązania 
komunikacyjne miasta Kielce - Rozbudowa ul. 
Wikaryjskiej na odcinku od drogi krajowej nr 74 do 
ul. Prostej 

12 551 000,00 555 655,24 4,4 12 272 302,00 282 395,24 2,3 

a/ - środki własne Miasta 1 967 760,00 191 260,24 9,7 1 824 320,00 53 258,24 2,9 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 7 520 280,00 0,00 0,0 7 520 280,00 0,00 0,0 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

600  
60015 

2008  
2010 

3 062 960,00 364 395,00 11,9 2 927 702,00 229 137,00 7,8 
                    

 Dokumentacja projektowa zakończona, 
częściowo opłacona. Uzyskano decyzję ZRID. 
31.05.2010 r. Rozstrzygnięcie przetargu na 
inŜyniera kontraktu. 01.06.2010 r. 
Rozstrzygnięcie przetargu na budowę. 
Wykonawca: Skanska. Termin realiz. 
15.12.2010 r. 

11. 
Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa 
płyty Rynku i okolicznych ulic (odcinek od ul. 
Sienkiewicza do Rynku) 

13 440 027,00 3 084 199,41 22,9 8 825 027,00 1 653 333,41 18,7 

a/ - środki własne Miasta 300 866,00 300 866,00 100,0 0,00 0,00 - 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

600  
60015 

2007  
2011 

13 139 161,00 2 783 333,41 21,2 8 825 027,00 1 653 333,41 18,7 

                    

Inwestycja w trakcie realizacji. Planowany 
termin zakończenia  Maj 2011 r. Aktualny 
stopień zaawansowania prac: na ul. Małej 
wykonano prace rozbiórkowe, podbudowy z 
gruntu stabilizowanego, podbudowy z kruszywa 
łamanego. Wykonano kanały deszczowe. 
UłoŜono kable elektryczne, zamontowano 
skrzynki bezpiecznikowe. Rynek strona 
południowa: Wykonano kanalizację deszczową. 
Plac Św. Tekli: Wykonano wycinkę krzewów, 
rozebrano chodniki. Wykonano komory do 
zasilania systemu fontann. Budki kwiatowe: 
wykonano przyłącza wodociągowe, wykonano 
fundamenty. Rozebrano toaletę publiczną, 
wykonano fundamenty, ściany i stropy pod 
nowe toalety publiczne. Wykonano prace 
archeologiczne. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

12. 

Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa 
płyty Placu Najświętszej Marii Panny i okolicznych 
ulic (odcinek od ul. Sienkiewicza do Placu 
Najświętszej Marii Panny i ul. Kapitulnej 

11 160 000,00 501 174,00 4,5 4 072 000,00 106 974,00 2,6 

a/ - środki własne Miasta 134 200,00 134 200,00 100,0 0,00 0,00 - 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 9 435 000,00 0,00 0,0 3 543 662,00 0,00 0,0 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

600  
60015 

2007  
2011 

1 590 800,00 366 974,00 23,1 528 338,00 106 974,00 20,2 
                    

Dokumentacja projektowa zakończona. 
Uzyskano pozwolenie na budowę. Wyłoniono 
InŜyniera kontraktu ("DROKONT"  Sp. J. ) w 
drodze przetargu na obsługę projektu 
Rewitalizacji Etap I.  Przetarg zaplanowano na 
sierpień 2010 r. 

13. 

Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przygotowanie 
infrastrukturalne terenu pod śródmiejską 
zabudowę: obszar w rejonie ul. Piotrkowskiej, ul. 
Silnicznej i Al. IX Wieków Kielc wraz z przebudową 
skrzyŜowania ul. Nowy Świat z Al. IX Wieków Kielc 

10 918 100,00 214 426,40 2,0 9 273 000,00 69 392,40 0,7 

a/ - środki własne Miasta 5 908 765,00 138 753,54 2,3 4 508 407,00 43 718,54 1,0 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

600  
60015 

2007  
2011 

5 009 335,00 75 672,86 1,5 4 764 593,00 25 673,86 0,5 
                    

Dokumentacja projektowa zakończona. Umowa 
na realizację podpisana. Wykonawca wyłoniony 
w drodze przetargu: Konsorcjum: KPRD i 
CEZET. Przewidziany termin zakończenia 
inwestycji 15.12.2010 r.  

14. 
Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa 
wnętrza ul. Warszawskiej (odcinek od Al. IX 
Wieków Kielc do ul. Orlej) 

12 945 000,00 4 575,00 0,0 1 695 425,00 0,00 0,0 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 11 003 250,00 0,00 0,0 0,00 0,00 - 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

600  
60015 

2008  
2012 

1 941 750,00 4 575,00 0,2 1 695 425,00 0,00 0,0 
                    

Projekt w trakcie odbioru. Wyłoniono InŜyniera 
kontraktu ("DROKONT"  Sp. J. ) w drodze 
przetargu na obsługę projektu Rewitalizacji 
Etap II. Przetarg na realizację zaplanowany na 
październik 2010 r. 

15. 

Przebudowa i rozbudowa ul. Radomskiej (droga 
krajowa nr 73) na odcinku od skrzyŜowania z ul. 
Bpa M. Jaworskiego (Krasickiego) do granicy 
miasta - dokumentacja 

3 500 000,00 454 640,00 13,0 500 000,00 14 640,00 2,9 

a/ - środki własne Miasta 

600  
60015 

2009  
2012 

3 500 000,00 454 640,00 13,0 500 000,00 14 640,00 2,9 
                    

Dokumentacja w trakcie opracowywania. 
Termin zakończenia i odbioru projektu koniec 
maja 2010 r.  Nadal czekamy na porozumienie 
z GDDKIA, poniewaŜ droga wychodzi poza 
obręb zarządzania MZD 

16. Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej - dokumentacja 500 000,00 53 660,00 10,7 450 000,00 3 660,00 0,8 

a/ - środki własne Miasta 

600  
60015 

2009  
2010 500 000,00 53 660,00 10,7 450 000,00 3 660,00 0,8 

                    

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. 
Planowane zakończenie prac projektowych i 
rozliczenie umowy I kw. 2011 r.  

17. 

Rozbudowa i przebudowa ul. Piekoszowskiej na 
odcinku od ul. Grunwaldzkiej do granic miasta 
(droga wojewódzka nr 786) w Kielcach - 
dokumentacja 

3 000 000,00 1 366 778,00 45,6 1 631 400,00 0,00 0,0 

a/ - środki własne Miasta 

600  
60015 

2007  
2010 

3 000 000,00 1 366 778,00 45,6 1 631 400,00 0,00 0,0 
                    

Dokumentacja projektowa w trakcie 
opracowania, częściowo opłacona. Trwa 
postępowanie ws. decyzji lokalizacyjnej na 
budowę kanału deszczowego i oświetlenia. 
Równocześnie trwa postępowanie ws. Decyzji 
środowiskowej. 
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18. Budowa ulicy łączącej ulice Krakowską i ul. 
Wojska Polskiego 7 927 000,00 0,00 0,0 750 000,00 0,00 0,0 

a/ - środki własne Miasta 2 963 800,00 0,00 0,0 750 000,00 0,00 0,0 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 

600  
60015 

2010  
2012 

4 963 200,00 0,00 0,0 0,00 0,00 - 
                    

Konkurs rozstrzygnięty.  Zadanie będzie 
dofinansowanie ze środków UE. Podpisano 
porozumienie w WDK. Przetarg odbył się w 
czerwcu 2010. Wykonawca: Koncept Plus. 
Termin realizacji dokumentacji: 30.04.2011 r. 

19. Przebudowa i rozbudowa ulicy 1-go Maja na 
odcinku od ul. Pawiej do ul. Łódzkiej w Kielcach 

6 400 000,00 187 910,64 2,9 3 300 000,00 87 910,64 2,7 

a/ - środki własne Miasta 5 300 000,00 187 910,64 3,5 2 200 000,00 87 910,64 4,0 

d/ - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł 

600  
60015 

2009  
2011 

1 100 000,00 0,00 0,0 1 100 000,00 0,00 0,0 
                    

Dokumentacja projektowa II etapu w trakcie 
opracowania, częściowo opłacona. Przetarg na 
I etap rozstrzygnięty. Wykonawca wyłoniony w 
drodze przetargu: ŚPRD TRAKT Sp. z o.o. 
Prace budowlane trwają. Planowany termin 
zakończenia inwestycji 30.08.2010 r.  

20. 
Przebudowa ul. Górników Staszicowskich wraz z 
budową kanalizacji deszczowej, chodników i 
ścieŜki rowerowej - dokumentacja 

1 300 000,00 55 851,60 4,3 500 000,00 55 851,60 11,2 

a/ - środki własne Miasta 

600  
60015 

2010  
2011 

1 300 000,00 55 851,60 4,3 500 000,00 55 851,60 11,2 

                    

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej na 
budowę drogi. Dokumentacja na budowę 
chodnika i ścieŜki rowerowej jest juŜ 
opracowana. Dodatkowo w trakcie 
opracowania dokumentacja na budowę drogi 
dojazdowej do szkoły. Przetarg na roboty 
zaplanowano na sierpień 2010.  

21. Budowa ul. Kolonia - dokumentacja 1 000 000,00 0,00 0,0 300 000,00 0,00 0,0 

a/ - środki własne Miasta 

600  
60015 

2010  
2011 1 000 000,00 0,00 0,0 300 000,00 0,00 0,0 

                    

  

22. 

Rozbudowa ulic usprawniających powiązania 
komunikacyjne miasta Kielce - rozbudowa ul. 
Wapiennikowej wraz z rozbudową skrzyŜowań z 
ulicą Ściegiennego i Husarską oraz z ul. Ks. J. 
Popiełuszki i Armii Ludowej w Kielcach - 
dokumentacja 

2 500 000,00 1 151 276,15 46,1 1 984 938,00 636 214,15 32,1 

a/ - środki własne Miasta 2 114 925,00 876 026,15 41,4 1 875 113,00 636 214,15 33,9 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

600  
60015 

2008  
2010 

385 075,00 275 250,00 71,5 109 825,00 0,00 0,0 
                    

Dokumentacja w trakcie opracowania, 
częściowo opłacona. Trwa procedura 
wydawania decyzji środowiskowej. 

23. 

Rozwój systemu komunikacji publicznej w 
Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa ulic 
usprawniających obsługę komunikacyjną w 
zachodniej części miasta (rejon Targów Kielce) 

41 127 064,00 856 466,00 2,1 14 765 390,00 0,00 0,0 

a/ - środki własne Miasta 617 318,00 614 392,00 99,5 0,00 0,00 - 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

600  
60016 

2007  
2012 

40 509 746,00 242 074,00 0,6 14 765 390,00 0,00 0,0 

                    

Zadanie realizowane w ramach projektu: 
Rozwój Polski Wschodniej. Dokumentacja 
projektowa opracowana. Przetarg na realizację 
rozstrzygnięty. Wykonawca wyłoniony w drodze 
przetargu: Konsorcjum ŚPRD TRAKT Sp. z 
o.o. oraz ZiS ELA. Przetarg na InŜyniera 
kontraktu rozstrzygnięty. InŜynier wyłoniony w 
drodze przetargu: BUD-INVENT Sp. z o.o. 
Planowany termin zakończenia inwestycji 
30.11.2011 r.  
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24. 
Rozbudowa ulicy łączącej ul. Piłsudskiego z ul. 
Sikorskiego (obecnie ul. Orląt Lwowskich) w 
Kielcach 

3 723 232,00 1 773 142,00 47,6 1 933 500,00 0,00 0,0 

a/ - środki własne Miasta 

600  
60016 

2006  
2010 

3 723 232,00 1 773 142,00 47,6 1 933 500,00 0,00 0,0 
                    

Dokumentacja w trakcie odbioru.  Przetarg na 
realizację zaplanowany na sierpień 2010 r. 

25. 

Budowa nowego układu komunikacyjnego na 
terenach połoŜonych między ulicami Warszawską, 
Świętokrzyską i Studencką, a terenami Politechniki 
Świętokrzyskiej w Kielcach 

1 988 942,00 88 942,00 4,5 400 000,00 0,00 0,0 

a/ - środki własne Miasta 

600  
60016 

2008  
2011 

1 988 942,00 88 942,00 4,5 400 000,00 0,00 0,0 

                    

Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. 
Prace wstrzymane do czasu wyjaśnienia 
obsługi komunikacyjnej Galerii ECHO od ul. 
Świętokrzyskiej. Zaplanowano spotkanie 
trójstronne z Przedstawicielami Politechniki i 
Galerii Echo. Wstępna informacja, Ŝe GDDKiA 
wystąpiła do Ministerstwa Infrastruktury o 
zgodę na 1 zjazd. 

26. 
Rozwój systemu komunikacji publicznej w 
Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa 
pętli i zatok autobusowych 

6 543 883,00 1 528 842,45 23,4 5 609 918,00 1 282 230,45 22,9 

a/ - środki własne Miasta 77 359,00 76 971,00 99,5 0,00 0,00 - 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 5 483 539,00 1 281 324,14 23,4 4 866 398,00 1 248 103,14 25,6 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

600  
60016 

2008  
2011 

982 985,00 170 547,31 17,3 743 520,00 34 127,31 4,6 

                    

Zadanie realizowane w ramach projektu: 
Rozwój Polski Wschodniej. Dokumentacja 
projektowa opracowana. Przetarg na realizację 
rozstrzygnięty. Wykonawca wyłoniony w drodze 
przetargu: Zakład Usługowy REM-BUD A. 
Michalski. Przetarg na InŜyniera kontraktu 
rozstrzygnięty. InŜynier wyłoniony w drodze 
przetargu: Krystyna Wiorek.  Planowany termin 
zakończenia inwestycji 15.11.2010 r.  

27. 
Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - budowa ul. 
Nowosilnicznej (odcinek od ul. Warszawskiej do Pl. 
Św. Wojciecha) 

6 250 000,00 116 998,00 1,9 4 650 000,00 32 106,00 0,7 

a/ - środki własne Miasta 3 632 608,00 28 126,34 0,8 2 297 500,00 8 126,34 0,4 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

600  
60016 

2007  
2011 

2 617 392,00 88 871,66 3,4 2 352 500,00 23 979,66 1,0 
                    

Dokumentacja projektowa zakończona. 
Rozstrzygnięto przetarg na budowę 25.05.2010 
r. Wykonawca: ZIS G. Świderska, H. 
Fałdziński. Termin realizacji 15.12.2010 r. 

28. 
Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - 
zagospodarowanie miejskich przestrzeni 
publicznych - Przebudowa ul. Planty 

7 080 000,00 3 172,00 0,0 5 315 137,00 3 172,00 0,1 

a/ - środki własne Miasta 3 639 375,00 3 172,00 0,1 2 082 829,00 3 172,00 0,2 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

600  
60016 

2009  
2011 

3 440 625,00 0,00 0,0 3 232 308,00 0,00 0,0 

                    

Dokumentacja projektowa opracowana. 
Przetarg na realizację rozstrzygnięty. 
Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu: 
Konsorcjum ZPKB Dąbrówka oraz ZIS G. 
Świderska, H.Fałdziński. Przetarg na InŜyniera 
kontraktu rozstrzygnięty. InŜynier wyłoniony w 
drodze przetargu: DROKONT Sp. J. Planowany 
termin zakończenia inwestycji 30.09.2010r. 
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29. 
Budowa drogi gminnej , przecznicy ul. 
Kusocińskiego dla Obsługi Oddziału 
Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach 

3 022 081,00 3 022 079,40 100,0 631 610,00 631 608,40 100,0 

a/ - środki własne Miasta 1 185 920,00 1 185 919,36 100,0 255 206,00 255 205,36 100,0 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 1 675 202,00 1 675 201,04 100,0 376 404,00 376 403,04 100,0 

d/ - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł 

600  
60016 

2009  
2010 

160 959,00 160 959,00 100,0 0,00 0,00 - 
                    

Inwestycja zakończona.  

30. Budowa ul. Skalistej z odwodnieniem i 
oświetleniem - dokumentacja 

200 000,00 51 240,01 25,6 160 000,00 11 240,01 7,0 

a/ - środki własne Miasta 

600  
60016 

2009  
2010 

200 000,00 51 240,01 25,6 160 000,00 11 240,01 7,0 
                    

Dokumentacja projektowa w trakcie 
opracowania, częściowo opłacona. 

31. Budowa ul. Wydryńskiej wraz z budową systemu 
odwodnienia - dokumentacja 

400 000,00 130 536,00 32,6 350 000,00 80 536,00 23,0 

a/ - środki własne Miasta 

600  
60016 

2009  
2010 

400 000,00 130 536,00 32,6 350 000,00 80 536,00 23,0 
                    

Dokumentacja projektowa w trakcie 
opracowania, częściowo opłacona. 

32. 
Przebudowa i rozbudowa ul. śółkiewskiego w 
Kielcach na odcinku od ul. Janczarskiej do ulicy 
Pancernej 

1 900 000,00 65 000,00 3,4 335 000,00 0,00 0,0 

a/ - środki własne Miasta 

600  
60016 

2009  
2011 

1 900 000,00 65 000,00 3,4 335 000,00 0,00 0,0 
                    

Dokumentacja projektowa w trakcie 
opracowania, częściowo opłacona. 

33. Budowa ul. Prostej 1 200 000,00 0,00 0,0 500 000,00 0,00 0,0 

a/ - środki własne Miasta 

600  
60016 

2010  
2011 1 200 000,00 0,00 0,0 500 000,00 0,00 0,0 

                    

Środki na odszkodowania. Wpłynęły odwołania 
od projektu podziału.  

34. Przebudowa ulic: Dzika, OkręŜna, świrowa 1 600 000,00 957 479,61 59,8 1 550 000,00 907 479,61 58,5 

a/ - środki własne Miasta 

600  
60016 

2009  
2010 1 600 000,00 957 479,61 59,8 1 550 000,00 907 479,61 58,5 

                    

Zadanie rozpoczęte pod koniec roku 2009. 
Wykonano dokumentacje projektowe. Przetarg 
na realizację rozstrzygnięty. Wykonawca 
wyłoniony w drodze przetargu: ŚPRD TRAKT 
Sp. z o.o. Planowany termin zakończenia i 
rozliczenie inwestycji lipiec 2010 r. 

35. 
Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - 
modernizacja i przebudowa sygnalizacji świetlnych 
na wybranych skrzyŜowaniach miasta Kielce 

1 864 841,00 1 674 841,00 89,8 190 000,00 0,00 0,0 

a/ - środki własne Miasta 

600  
60016 

2008  
2010 

1 864 841,00 1 674 841,00 89,8 190 000,00 0,00 0,0 

                    

Przywrócenie zadania z wydatków 
niewygasających. Wykonanie dodatkowych 
modernizacji sygnalizacji świetlnych w ramach 
zadania. Wykonawca: Peek Traffic Sp. z o.o. 
Planowany termin zakończenia i rozliczenia 
inwestycji: lipiec 2010 r. 
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36. 

Przebudowa, rozbudowa i budowa ulic w osiedlu 
Ostra Górka w Kielcach (ulice: Domki, Łopianowa, 
Monte Casino, Studziankowska, Narwicka, 
Tobrucka, Helska i Oksywska) wraz z budową i 
przebudową infrastruktury technicznej i budową 
oczyszczalni wód deszczowych 

8 023 722,00 973 722,00 12,1 2 650 000,00 0,00 0,0 

a/ - środki własne Miasta 

900  
90001 

2007  
2011 

8 023 722,00 973 722,00 12,1 2 650 000,00 0,00 0,0 
                    

Dokumentacja projektowa w trakcie 
opracowania. Oczekiwanie na decyzję 
środowiskową. 

IV. Wydział Gospodarki Komunalnej     19 946 040,00 4 693 660,00 23,5 7 180 124,00 1 268 743,36 17,7 

a/ - środki własne Miasta     15 280 220,00 4 693 660,00 30,7 7 014 304,00 1 268 743,36 18,1 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje     4 500 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 - 

d/ - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł     165 820,00 0,00 0,0 165 820,00 0,00 0,0 

                    

  

1. Budowa ścieŜki rowerowej łączącej wschodnią i 
zachodnią część miasta 

1 854 414,00 191 380,00 10,3 1 664 254,00 1 220,00 0,1 

a/ - środki własne Miasta 

900  
90095 

2004  
2010 

1 854 414,00 191 380,00 10,3 1 664 254,00 1 220,00 0,1 

                    

Zapłacono za aktualizację przedmiarów i 
kosztorysów inwestycyjnych.  Rozpoczęto 
procedurę przetargową na realizację. Termin 
przetargu 21.07.2010 r. Planowany termin 
zakończenia zadania: 30.11.2010 r. 

2. Budowa ścieŜki rowerowej od ul. Klonowej do 
granic miasta w kierunku Cedzyny 4 626 973,00 3 182 796,00 68,8 2 200 000,00 755 822,45 34,4 

a/ - środki własne Miasta 

900  
90095 

2004  
2010 

4 626 973,00 3 182 796,00 68,8 2 200 000,00 755 822,45 34,4 

                    

 Zadanie w trakcie realizacji (etap C). 
Zaktualizowano kosztorysy i przeprowadzono 
nowy przetarg w wyniku którego wybrano 
wykonawcę oraz osobę pełniącą nadzór. 
Planowany termin zakończenia zadania do 
15.11.2010r. 

3. 
Regulacja rzeki Silnicy z uwzg. czynników 
ekologicznych i zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego - dokumentacja + realizacja 

9 500 720,00 488 720,00 5,1 82 150,00 70 150,00 85,4 

a/ - środki własne Miasta 5 000 720,00 488 720,00 9,8 82 150,00 70 150,00 85,4 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

900  
90095 

2008  
2013 

4 500 000,00 0,00 0,0 0,00 0,00 - 
                    

Wykonano i rozliczono II etap projektu 
budowlanego. 
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4. 
Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Aleksandrówka i 
ul. Dobromyśl wraz z przyłączeniem, ok. 4 km, do 
istniejącego kanału o średnicy 800 mm + realizacja 

2 072 856,00 76 958,00 3,7 2 066 268,00 70 369,60 3,4 

a/ - środki własne Miasta 2 006 588,00 76 958,00 3,8 2 000 000,00 70 369,60 3,5 

d/ - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł 

900  
90095 

2008   
2010 

66 268,00 0,00 0,0 66 268,00 0,00 0,0 

                    

W I półroczu bieŜącego roku rozliczono i 
wykonano projekt budowlany. Dokonano 
podziału wykonania robót na etapy ze względu 
na brak środków finansowych. ZłoŜono 
dokumentację na wykonanie III etapu robót do 
Biura Zamówień Publicznych celem dokonania 
przetargu na wybór wykonawcy. Przetarg: 
08.07.2010 r. Planowany termin realizacji: 
15.11.2010 r. 

5. 
Budowa pomnika H. Sienkiewicza przy pl. im. St. 
Moniuszki - konkurs, dokumentacja projektowa, 
realizacja 

1 066 765,00 737 946,00 69,2 700 000,00 371 181,31 53,0 

a/ - środki własne Miasta 

900  
90095 

2008  
2010 

1 066 765,00 737 946,00 69,2 700 000,00 371 181,31 53,0 
                    

Zadanie zrealizowano. Przebudowano kanał 
sanitarny pod fundamentem, wykonano płytę 
fundamentową oraz pomnik. 

6. Projekt budowlany wodociągu w ul. Przegony i 
Zgórskiej - 1300 m 733 240,00 15 860,00 2,2 376 380,00 0,00 0,0 

a/ - środki własne Miasta 697 860,00 15 860,00 2,3 341 000,00 0,00 0,0 

d/ - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł 

900  
90095 

2009  
2011 

35 380,00 0,00 0,0 35 380,00 0,00 0,0 
                    

Inwestycję przejęło MZD. 

7. Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska 
Polskiego od ul. Domki do ul. Wrzosowej - etap II 26 900,00 0,00 0,0 26 900,00 0,00 0,0 

a/ - środki własne Miasta 

900  
90095 

2009  
2010 

26 900,00 0,00 0,0 26 900,00 0,00 0,0 
                    

Projekt inwestycyjny wykonano i rozliczono. 
Płatność nastąpi w miesiącu lipcu bieŜącego 
roku. 

8. 
Projekt kanalizacji sanitarnej w ul. Cedro-Mazur - 
przepompownie wraz z kanałem tłocznym ok.1650 
m 

64 172,00 0,00 0,0 64 172,00 0,00 0,0 

d/ - dotacje i środki pochodzące z innych źródeł 

900  
90095 

2009  
2010 

64 172,00 0,00 0,0 64 172,00 0,00 0,0 
                    

Projekt inwestycyjny w trakcie realizacji. Termin 
wykonania: 30.11.2010 r. 
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V. Wydział Gospodarki Nieruchomo ściami i 
Geodezji     20 244 447,00 20 206 960,52 99,8 1 330 000,00 862 733,56 64,9 

a/ - środki własne Miasta     20 244 447,00 20 206 960,52 99,8 1 330 000,00 862 733,56 64,9 

                    

  

1. Regionalny Port Lotniczy Kielce - pozyskanie 
gruntów 

20 244 447,00 20 206 960,52 99,8 1 330 000,00 862 733,56 64,9 

a/ - środki własne Miasta 

600  
60095 

2006  
2010 

20 244 447,00 20 206 960,52 99,8 1 330 000,00 862 733,56 64,9 

                    

W latach 2006-2009 ogółem kupiono 496,1089 
ha gruntów. W I półroczu 2010 r. wykupiono 
10,3305 ha. Nabycie kolejnych gruntów w duŜej 
mierze zaleŜy od uchwalenia planu 
zagospodarowania przestrzennego gmin 
Morawica i Chmielnik. Brak planu budzi we 
właścicielach gruntów obawę, Ŝe lotnisko nie 
powstanie, a to powoduje odmowę sprzedaŜy. 
Pomimo braku planu Wydział GNG w br. 
negocjować będzie nabycie ok 10 ha gruntów. 

VI. Wydział Zarz ądzania Kryzysowego i 
Bezpiecze ństwa     473 667,00 173 667,00 36,7 100 000,00 0,00 0,0 

a/ - środki własne Miasta     473 667,00 173 667,00 36,7 100 000,00 0,00 0,0 

                    

  

1. Wymiana sieci ostrzegania i alarmowania oraz 
urządzeń do sterowania syrenami elektronicznymi 473 667,00 173 667,00 36,7 100 000,00 0,00 0,0 

a/ - środki własne Miasta 

754  
75414 

2007  
2012 

473 667,00 173 667,00 36,7 100 000,00 0,00 0,0 
                    

Zaplanowano termin ogłoszenia postępowania 
na w/w zadanie na miesiąc wrzesień br., a 
termin realizacji inwestycji na listopad br.  

VII. Zakład Obsługi i Informatyki Urz ędu Miasta     33 528 342,00 730 749,00 2,2 6 056 800,00 102 519,02 1,7 

a/ - środki własne Miasta     11 607 949,00 730 749,00 6,3 1 758 286,00 102 519,02 5,8 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.     21 420 393,00 0,00 0,0 3 798 514,00 0,00 0,0 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje     500 000,00 0,00 0,0 500 000,00 0,00 0,0 

                    

  

1. E - Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji 
Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego 

1 256 042,00 0,00 0,0 504 500,00 0,00 0,0 

a/ - środki własne Miasta 245 679,00 0,00 0,0 105 986,00 0,00 0,0 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 

720  
72095 

2010  
2012 

1 010 363,00 0,00 0,0 398 514,00 0,00 0,0 
                    

Realizacja zadania w II półroczu 2010r.. 
Projekt został zakwalifikowany do 
dofinansowania w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. 
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2. E - Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowej 
wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce 25 787 300,00 100 224,00 0,4 5 487 900,00 48 046,68 0,9 

a/ - środki własne Miasta 4 877 270,00 100 224,00 2,1 1 587 900,00 48 046,68 3,0 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 20 410 030,00 0,00 0,0 3 400 000,00 0,00 0,0 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

750  
75023 

2007  
2012 

500 000,00 0,00 0,0 500 000,00 0,00 0,0 

                    

Wydatki poniesiono na: 
1/ wykonawstwo kanalizacji teletechnicznej 
wraz z materiałami na ul. Rynek, OkręŜna i 
Romualda, 
2/ sporządzenie ekspertyzy dotyczącej 
zasadności zmiany umowy na wykonanie 
projektu budowlanego i wykonawczego.  
W II półroczu planowane są wydatki m.in. na : 
1/ wykonawstwo kanalizacji teletechnicznej 
wraz z materiałami w rejonie ul.1-go Maja, 
Świętokrzyska, Częstochowska, Witosa, 
Karczunek, Rynek II, 
2/ projekt budowlany i wykonawczy, 
3/ promocję projektu, 
4/ wynagrodzenia MenedŜera projektu i 
inspektora nadzoru. 
Realizacja wydatków dot. pkt 3 i 4 uzaleŜniona 
jest od rozstrzygnięcia konkursu na 
dofinansowanie projektu ze środków UE. W m-
cu czerwcu został złoŜony wniosek na w/w 
konkurs w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2007-2013. 

3. Przebudowa, rozbudowa siedziby Urzędu Miasta 
Kielce przy ul. Rynek 1 

6 485 000,00 630 525,00 9,7 64 400,00 54 472,34 84,6 

a/ - środki własne Miasta 

750  
75023 

2008  
2012 

6 485 000,00 630 525,00 9,7 64 400,00 54 472,34 84,6 

                    

W ramach zadania wykonano zabudowy 
przeciwpoŜarowe klatek schodowych w 
budynku UM przy ul. Rynek 1 ( skrzydło 
budynku od strony Parkingu 
Wielopoziomowego, t.j. parter od strony USC  i 
II piętro) 
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VIII. Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach     40 181 220,00 35 185 105,00 87,6 22 560 760,00 17 564 645,00 77,9 

a/ - środki własne Miasta     334 900,00 54 900,00 16,4 280 000,00 0,00 0,0 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.     31 892 480,00 28 792 000,00 90,3 17 494 480,00 14 394 000,00 82,3 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje     7 953 840,00 6 338 205,00 79,7 4 786 280,00 3 170 645,00 66,2 

                    

  

1. 

Rozwój systemu komunikacji publicznej w 
Kieleckim Obszarze Metropolitarnym - zakup i 
montaŜ elektronicznych tablic informacyjnych i 
stacjonarnych automatów do sprzedaŜy biletów 

5 050 100,00 58 865,00 1,2 4 995 200,00 3 965,00 0,1 

a/ - środki własne Miasta 334 900,00 54 900,00 16,4 280 000,00 0,00 0,0 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 3 100 480,00 0,00 0,0 3 100 480,00 0,00 0,0 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

600  
60004 

2008  
2010 

1 614 720,00 3 965,00 0,2 1 614 720,00 3 965,00 0,2 
                    

Ogłoszenie o zamówieniu w dniu 29.06.2010r. 
w trybie przetargu nieograniczonego. Termin 
otwarcia ofert 10.08.2010r. Realizacja w 
terminie do 150 dni od dnia podpisania umowy.  

2. 

Rozwój systemu komunikacji publicznej w 
Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - zakup 40 
szt. autobusów komunikacji miejskiej wraz z 
automatami do sprzedaŜy biletów 

35 131 120,00 35 126 240,00 100,0 17 565 560,00 17 560 680,00 100,0 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 28 792 000,00 28 792 000,00 100,0 14 394 000,00 14 394 000,00 100,0 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

600  
60004 

2009  
2010 

6 339 120,00 6 334 240,00 99,9 3 171 560,00 3 166 680,00 99,8 
                    

Zadanie zakończone - zakup 40 szt. autobusów 
komunikacji miejskiej 

IX. Wydział Mieszkalnictwa     300 000,00 7 491,03 2,5 200 000,00 7 491,03 3,7 

a/ - środki własne Miasta     300 000,00 7 491,03 2,5 200 000,00 7 491,03 3,7 

                    

  

1. 
Wykonanie projektów koncepcyjnych, 
dokumentacji, ekspertyz i analiz pod budownictwo 
komunalne i socjalne 

300 000,00 7 491,03 2,5 200 000,00 7 491,03 3,7 

a/ - środki własne Miasta 

700  
70095 

2010  
2011 

300 000,00 7 491,03 2,5 200 000,00 7 491,03 3,7 

                    

Umowy zawarte : 1.Wykonanie dokumentacji 
dla zadania "Budowa budynku Złota Jesień- ul. 
Leszczyńska/Wiejska ".  2. Wykonanie 
dokumentacji proj-koszt. dla zadania "Budowa 
zespołu lokali mieszkalnych przy ul. Wojska 
Polskiego w Kielcach".  Realizacja umów III i IV 
kwartał 2010 r. 
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X. Geopark Kielce     52 912 614,00 22 656 417,93 42,8 29 214 729,00 11 289 601,60 38,6 

a/ - środki własne Miasta     16 320 501,00 6 205 956,65 38,0 6 517 707,00 572 530,90 8,8 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.     29 383 257,00 10 449 095,92 35,6 17 800 048,00 7 027 587,34 39,5 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje     7 208 856,00 6 001 365,36 83,2 4 896 974,00 3 689 483,36 75,3 

                    

  

1. 

Geopark Kielce - otwarcie obszarów 
poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji 
i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń 
techniczno-budowlanych w Parku kadzielnia, 
Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia 

1 509 563,00 909 543,87 60,3 300 000,00 0,00 0,0 

a/ - środki własne Miasta 

710  
71095 

2007  
2011 

1 509 563,00 909 543,87 60,3 300 000,00 0,00 0,0 
                    

W przygotowaniu dokumentacja kosztorysowa, 
planowany termin ogłoszenia przetargu - 
08/2010r 

2. Geopark Kielce - Centrum Geoedukacji 23 532 600,00 1 150 000,00 4,9 9 900 000,00 0,00 0,0 

a/ - środki własne Miasta 6 455 900,00 650 000,00 10,1 1 485 000,00 0,00 0,0 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 16 576 700,00 0,00 0,0 8 415 000,00 0,00 0,0 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

710  
71095 

2008  
2011 

500 000,00 500 000,00 100,0 0,00 0,00 - 
                    

Brak realizacji - oczekiwanie na 
dofinansowanie unijne 

3. Geopark Kielce - ogród botaniczny 4 258 100,00 1 846 015,31 43,4 2 981 117,00 569 032,31 19,1 

a/ - środki własne Miasta 

710  
71095 

2005  
2010 4 258 100,00 1 846 015,31 43,4 2 981 117,00 569 032,31 19,1 

                    

Zakończono wykonywanie przyłącza 
wodociągowego wraz z fragmentem kanalizacji 
deszczowej, długość przyłącza wodociągowego 
426mb., kanalizacji 195mb.Trwają prace przy 
budowie  południowej części ogrodzenia o 
długości 1202mb. Planowany termin 
zakończenia - 15 wrzesień 2010r. 

4. Geopark Kielce - udostępnienie jaskiń 2 642 379,00 1 445 838,47 54,7 700 000,00 3 498,59 0,5 

a/ - środki własne Miasta 

710  
71095 

2004  
2011 2 642 379,00 1 445 838,47 54,7 700 000,00 3 498,59 0,5 

                    

Trwają prace związane z udostępnianiem 
jaskiń. Planowane zakończenie 
30.09.2010r.prace rozpoczęte zgodnie z 
umową z 01.06.2010r. 

5. Geopark Kielce -przebudowa Amfiteatru Kadzielnia 20 869 972,00 17 305 020,28 82,9 15 233 612,00 10 717 070,70 70,4 

a/ - środki własne Miasta 1 354 559,00 1 354 559,00 100,0 951 590,00 0,00 0,0 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 12 806 557,00 10 449 095,92 81,6 9 385 048,00 7 027 587,34 74,9 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

710  
71095 

2004  
2010 

6 708 856,00 5 501 365,36 82,0 4 896 974,00 3 689 483,36 75,3 
                    

Zakończono realizację inwestycji pn. 
Przebudowa Amfiteatru Kadzielnia, trwa odbiór 
obiektu. Przygotowywane jest postępowanie 
przetargowe na wykonanie monitoringu. 
Planowany termin ogłoszenia przetargu 
15.07.2010r. 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

6. 

Geopark Kielce - otwarcie obszarów 
poprzemysłowych pod potrzeby turystyki, edukacji 
i wypoczynku. Modernizacja i budowa urządzeń 
techniczno-budowlanych w Parku Kadzielnia, 
Rezerwacie Ślichowice, Rezerwacie Wietrznia 

100 000,00 0,00 0,0 100 000,00 0,00 0,0 

a/ - środki własne Miasta 

900  
90019 

2007  
2011 

100 000,00 0,00 0,0 100 000,00 0,00 0,0 
                    

W przygotowaniu dokumentacja kosztorysowa, 
planowany termin ogłoszenia przetargu - 
08/2010r 

XI. Kielecki Park Technologiczny     74 465 176,00 2 444 659,02 3,3 23 407 369,00 1 487 548,20 6,4 

a/ - środki własne Miasta     7 431 139,00 59 158,00 0,8 0,00 0,00 - 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.     58 169 833,00 0,00 0,0 19 802 572,00 1 240 183,25 6,3 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje     8 864 204,00 2 385 501,02 26,9 3 604 797,00 247 364,95 6,9 

                    

  

1. Budowa infrastruktury Kieleckiego Parku 
Technologicznego 

74 465 176,00 2 444 659,02 3,3 23 407 369,00 1 487 548,20 6,4 

a/ - środki własne Miasta 7 431 139,00 59 158,00 0,8 0,00 0,00 - 

b/ - środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p. 58 169 833,00 0,00 0,0 19 802 572,00 1 240 183,25 6,3 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

710  
71095 

2007  
2012 

8 864 204,00 2 385 501,02 26,9 3 604 797,00 247 364,95 6,9 

                    

W pierwszym półroczu 2010 r. poniesiono 
nakłady inwestycyjne na: 1) wydatki związane z 
zarządzaniem projektem w tym: na 
wynagrodzenia zespołu projektowego, 
wynajem lokalu, utrzymanie czystości, usługi 
Inwestora Zastępczego; 2) inne niezbędne 
wydatki związane z realizacją projektu np: 
obsługę prawną, koszty obsługi rachunku 
bankowego; 3) ponadto poniesiono wydatki na 
roboty budowlane związane  przełoŜeniem linii 
wysokiego napięcia na linię podziemną; 4) na 
działania informacyjno - promocyjne a w tym: 
budowę i utrzymanie strony internetowej na 
serwerze, reklamę na miejskich środkach 
transportu, wykonanie prezentacji 
multimedialnej, ekspozycję reklamy 
wielkoformatowej, opracowanie i druk folderów 
informacyjnych, publikację artykułów 
sponsorowanych, oraz prezentację KPT 
podczas Międzynarodowej Konferencji IASP w 
Korei Płd. 
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Rok 2010 

Poz. Nazwa Inwestycji 
Dział 
Roz-
dział 

Okres 
reali-
zacji 

Planowane              
łączne nakłady                       

w całym okresie 
realizacji 

Łączne            
wykona nie             

od pocz ątku             
realizacji do dnia                 

30.06.2010 r. 

%               
6:5 

Planowane 
wydatki                 

po zmianach na 
30.06.2010 r. 

Wykonanie                            
na dzień                 

30.06.2010 r. 

%               
9:8 

Stan zaawansowania prac,                                                                          
zrealizowany zakres rzeczowy - wska źniki 

ilościowe 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

B. Realizowane w ramach dotacji celowych 
przydzielonych z bud Ŝetu Miasta     32 918 206,00 11 078 397,27 33,7 21 705 800,00 8 090 991,27 37,3 

a/ - środki własne Miasta     15 193 206,00 7 706 135,81 50,7 11 500 000,00 5 512 929,81 47,9 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje     17 725 000,00 3 372 261,46 19,0 10 205 800,00 2 578 061,46 25,3 

                    

  

I. Miejski O środek Sportu i Rekreacji     12 990 131,00 7 003 060,81 53,9 11 500 000,00 5 512 929,81 47,9 

a/ - środki własne Miasta     12 990 131,00 7 003 060,81 53,9 11 500 000,00 5 512 929,81 47,9 

                    

  

1. Budowa krytej pływalni na osiedlu Barwinek (SP 
32) 

12 990 131,00 7 003 060,81 53,9 11 500 000,00 5 512 929,81 47,9 

a/ - środki własne Miasta 

926  
92604 

2009  
2010 

12 990 131,00 7 003 060,81 53,9 11 500 000,00 5 512 929,81 47,9 
                    

zakończenie inwestycji 31.082010. Stan 
surowy zamknięty, trwają prace 
wykończeniowe i instalacyjno przyłączowe 

II. Dom Środowisk Twórczych     19 928 075,00 4 075 336,46 20,5 10 205 800,00 2 578 061,46 25,3 

a/ - środki własne Miasta     2 203 075,00 703 075,00 31,9 0,00 0,00 - 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje     17 725 000,00 3 372 261,46 19,0 10 205 800,00 2 578 061,46 25,3 

                    

  

1. 
Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa 
Zespołu Obiektów Powięziennych przy  
ul. Zamkowej 3 

19 928 075,00 4 075 336,46 20,5 10 205 800,00 2 578 061,46 25,3 

a/ - środki własne Miasta 2 203 075,00 703 075,00 31,9 0,00 0,00 - 

c/ - kredyty, poŜyczki, obligacje 

921  
92109 

2007  
2011 

17 725 000,00 3 372 261,46 19,0 10 205 800,00 2 578 061,46 25,3 
                    

roboty budowlane i instalacyjne – 
2.544.557,91zł nadzór autorski nad realizacją 
inwestycji – 7.627,40zł wykonanie 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 
20.740zł wycinka dodatkowych drzew – 
3.710,95zł  demontaŜ i wywiezienie zbiornika 
stalowego – 1.425,20zł. 
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Zgodnie z Załącznikiem nr 9 do uchwały nr XLIV/1053/2009 Rady Miejskiej  

w Kielcach z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budŜetu Miasta Kielce na rok 

2010, w zakresie wydatków na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego planowano 

objęcie nowych akcji w  spółce KORONA S.A  na kwotę 4.000.000,00 zł. 

Do 30 czerwca 2010r. wprowadzono zmianę polegającą na wprowadzeniu do planu na 

rok 2010 objęcie nowych akcji w spółce Targi Kielce S.A. na kwotę 7.000.000,00  

i w związku z tym wysokość planowanych wydatków w roku 2010 na dzień 30.06.2010r. 

wynosiła 11.000.000,00 zł. Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 

 w I półroczu 2010r. zostały zrealizowane na kwotę 4.000.000,00 zł, co stanowi 100% planu 

na początek roku i 36,4% planu po zmianach.  

W ramach tej kwoty uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  

Nr 1/2010  z dnia 7 stycznia 2010r. podwyŜszono kapitał zakładowy spółki Korona S.A. 

poprzez objęcie 400.000 (czterysta tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) 

złotych kaŜda akcja, o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 4.000.000 (cztery 

miliony) złotych, pokrytych w całości wkładem pienięŜnym przez Miasto Kielce. Po 

podwyŜszeniu kapitał zakładowy wynosi 14.200.000,00 (czternaście milionów dwieście 

tysięcy) złotych i dzieli się na 1.420.000 (milion czterysta dwadzieścia  tysięcy) akcji, kaŜda  

o wartości nominalne 10,00 (dziesięć) złotych. Dofinansowanie spółki pozwoliło na realizację 

jej celów statutowych oraz prawidłowe funkcjonowanie między innymi poprzez promocję 

Miasta Kielce, kultury fizycznej, sportu i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń 

sportowych, a takŜe szkolenia młodzieŜy. 

 

Zestawienie poniesionych w I półroczu 2010r. wydatków na wniesienie wkładów do 

spółek prawa handlowego przedstawione zostało w załączonej tabeli (Tabela nr 15). 
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Miasto  Kielce       

       Tabela Nr 15 

        

WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDL OWEGO 
       w zł 

Poz. Nazwa Inwestycji Dział Rozdział  
Planowane wydatki  

po zmianach na 
30.06.2010r. 

Wykonanie               
na dzień 

30.06.2010r. 

%               
6:5 Uwagi 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 OGÓŁEM WKŁADY      11 000 000,00 4 000 000,00 36,4   

A Zadania Gminy     11 000 000,00 4 000 000,00 36,4   

1. Wydział Projektów Strukturalnych  
i Strategii Miasta     11 000 000,00 4 000 000,00 36,4   

1.1 Objęcie nowych akcji w spółce Targi Kielce S.A. 710 71020 7 000 000,00 0,00 0,0 

Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br. i 
obejmie wydatki na zakup 70.000 akcji imiennych, 
uprzywilejowanych o wartości nominalnej 100 zł 
kaŜda w spółce Targi Kielce S.A. Po podwyŜszeniu 
kapitał zakładowy spółki wyniesie 19.970.400zł i 
będzie dzielił się na 199.704 akcje. 

1.2 Objęcie nowych udziałów w spółce Korona S.A. 926 92695 4 000 000,00 4 000 000,00 100,0 

Zadanie zrealizowane: Miasto Kielce objęło 400.000 
akcji imiennych o wartości nominalnej 10zł kaŜda. 
Po podwyŜszeniu kapitał zakładowy spółki wynosi 
14.200.000zł. 

 

 
 


