




PREZYDENT MIASTA KIELCE

Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce
Tel. 41 36 76 105, Fax 41 34 42 763; www.um.kielce.pl

WOA.054.65.2019




Kielce, dn. 02.07.2019 r.

Pan Tadeusz Kozior
Radny Miasta Kielce

Dotyczy: Interpelacji z dnia 19.04.2019r. w sprawie wykonania projektu na budowę ul. Naruszewicza.

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 19.04.2019r. (data złożenia 24.06.2019r.) uprzejmie informuję, że zgodnie z umową termin zakończenia opracowania dokumentacji projektowej na ul. Naruszewicza zaplanowany został na 15.10.2019r. Aktualnie prowadzone są uzgodnienia branżowe, trwa także procedura mająca na celu wyłączenie działek z terenów zamkniętych. Postępowanie to toczy się w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju i jest prowadzone na wniosek PKP. Bez jego zakończenia Projektant nie ma możliwości opracowania mapy podziałowej tj. wydzielenia części potrzebnej pod inwestycję drogową.

Po zakończeniu prac projektowych Miejski Zarząd Dróg w Kielcach złoży wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1474). W związku z powyższym realizacja przedmiotowej inwestycji może najwcześniej nastąpić w 2020r. po zagwarantowaniu w Budżecie Miasta Kielce środków finansowych.

PREZYDENT MIASTA

Bogdan Wenta

Otrzymują:

1. Biuro Rady Miejskiej w Kielcach - 2 egz.
2. a/a