




PREZYDENT MIASTA KIELCE

Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce
Tel. 41 36 76 105, Fax 41 34 42 763; www.um.kielce.pl

I-III.0003.3.2019



Kielce, 28.03.2019r.

Pani Marianna Noworycka – Gniatkowska
Radna Rady Miejskiej
w Kielcach

dotyczy: Adaptacji budynków Zespołu Powięziennego przy ul. Zamkowej 1 w Kielcach na potrzeby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach.

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 18 marca 2019r (data wpływu na sekretariat Prezydenta Miasta Kielce 25.03.2019r.) informuję, że środki finansowe na realizację w/w zadania zostały przesunięte sesją Rady Miasta w dniu 08.03.2019r. na lata późniejsze.

Obecnie Gmina Kielce prowadzi procedurę, która pozwoli uzyskać zgodę na realizację zadania o wartości przekraczającej założenia programu. Na dzień dzisiejszy została podpisana z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego umowa na dofinansowanie przedmiotowej inwestycji. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego wznowiła procedurę weryfikacji dokumentów złożonych przez Gminę Kielce, z uwagi na przekroczenie limitu wartości inwestycji. Przedłużający się czas weryfikacji dokumentów (złożonych w listopadzie 2018r. przez Beneficjenta), wynika z konieczności uzyskania przez IZ RPOWŚ stanowiska Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wyrażającego zgodę na możliwość realizacji projektu, w którym koszt całkowity inwestycji może przekroczyć 5 mln EURO. W związku z powyższym Gmina Kielce będzie wnioskowała o wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia wynikającego z podpisanej umowy na dofinansowanie. Uzyskane decyzje pozwolą na zaplanowanie terminu budowy nowej siedziby Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach.

PREZYDENT MIASTA

Bogdan Wenta