




PREZYDENT MIASTA KIELCE

Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce
Tel. 41 36 76 105, Fax 41 34 42 763; www.um.kielce.pl

WOA.054. 54 2019

Kielce, 18.06.2019 r.



INSPEKTOR
mgr Joanna Sciegieny

Pani Katarzyna Kwietniak
Radna Rady Miasta Kielce

Dotyczy: Interpelacji z dnia 12.06.2019 r. w sprawie budowy ul. Barwinek w Kielcach.

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 12.06.2019 r. uprzejmie informuję, że w II kwartale bieżącego roku zakończyły się prace budowlane dotyczące wykonania I etapu budowy ul. Barwinek na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Brzoskwiniowej. Miejski Zarząd Dróg w Kielcach posiada kompletną dokumentację projektową opracowaną w 2018r. przez biuro projektowe „Magbud” dotyczącą wykonania II etapu przedmiotowej ulicy. Pod koniec roku 2018 zgłosił się do zarządu dróg przedsiębiorca, który ma zlokalizowaną działkę na rogu ul. Wapiennikowej i ul. Tarnowskiej, który musi mieć zapewniony dostęp do drogi publicznej. Po dokładnej analizie układu komunikacyjnego w tej części miasta okazało się, że jedynym bezpiecznym miejscem urządzenia zjazdu do działki przedsiębiorcy jest ul. Barwinek. Obecnie Miejski Zarząd Dróg w Kielcach doprecyzowuje szczegóły umowy o współfinansowaniu inwestycji drogowej przez przedsiębiorcę. Równocześnie trwają prace projektowe polegające na przeprojektowaniu rozwiązań technicznych do potrzeb obsługi komunikacyjnej inwestycji niedrogowej.

W związku z powyższym termin rozpoczęcia prac budowlanych II etapu ul. Barwinek to koniec bieżącego roku lub początek 2020r. Szczegółowy harmonogram realizacji przedmiotowej inwestycji będzie możliwy do przekazania po podpisaniu umowy z Wykonawcą prac budowlanych.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

Danuta Papaj
Danuta Papaj