



PREZYDENT MIASTA KIELCE

Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce
Tel. 41 367 61 05, Fax 41 344 27 63; www.um.kielce.pl

Znak: UA-VI.0003.12.2019

Kielce, dn. 20.09.2019 r.



Sz. Pan Tadeusz Kozior

Radny Rady Miasta Kielce

W odpowiedzi na Pana interpelację złożoną dnia 17.09.2019 r. w sprawie braku uzbrojenia osiedla Dąbrowa II uprzejmie wyjaśniam:

Pierwszą zaplanowaną na terenie osiedla Dąbrowy II będzie realizowana przez Miejski Zarząd Dróg w Kielcach inwestycja pn., Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II w Kielcach na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu „Dąbrowa II” w Kielcach zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/701/2004 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 23 grudnia 2004 r. opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 47, poz.622 z dnia 7 marca 2005 r. jest to droga **KL004**. Dla inwestycji tej MZD dysponuje wszystkimi koniecznymi pozwoleniami, uzgodnieniami, zgodą na realizację inwestycji drogowej oraz dokumentacją projektową. Inwestycja ma być współfinansowana ze środków unijnych z programu Polska Wschodnia w ramach realizowanego przez Miasto Kielce projektu „Rozwój Komunikacji Publicznej w Kielcach”. Równocześnie wzdłuż drogi budowana będzie przez Wydział Administracyjny Urzędu Miasta sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Dla tych inwestycji również została opracowana dokumentacja projektowa. Rozpoczęcie realizacji tych inwestycji planowane było pierwotnie w II poł. 2018 r.

Przesuwający się termin realizacji drogi i uzbrojenia osiedla, jest związany z wydłużeniem czasu realizacji przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia kolidującego z inwestycjami miasta. Gazociąg ten zasila Kielce od strony Wiśniówki w gaz wysokiego ciśnienia. Wokół niego wyznaczona jest strefa kontrolowana od osi gazociągu po 15 m w każdą stronę. Osiedle Dąbrowa II jest przecięte po przekątnej 30 metrowym pasem wyłączonym z zabudowy. Docelowo Polska Spółka Gazownictwa planuje wyłączyć ten gazociąg z użytkowania, gdy uda się zrealizować budowę nowego gazociągu od strony Masłowa. Spółka gazownicza utknęła w sądzie w sprawie tzw. służebności przesyłu. W tym czasie wszystkie posiadane przez nią decyzje administracyjne oraz dokumentacja, straciły ważność, dlatego procedurę trzeba było zacząć od początku, co znacznie przedłużyło czas realizacji tej inwestycji. Z ostatnich przekazanych informacji wynika, że rozpoczęcie realizacji inwestycji przesunie się na 2020 r.

Umowa podpisana przez Miasto Kielce na realizację projektu „Rozwój Komunikacji Publicznej w Kielcach”, w ramach unijnego programu Polska Wschodnia przewiduje zakończenie inwestycji drogowej do połowy 2022 r.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Danuta Papaj
ZASTĘPCA PREZYDENTA