




**Zastępca Prezydenta
Miasta Kielce**

WOA.054.80.2021

Kielce, dn. 26.07.2021 r.

Q/a



**Pan Kamil Suchański
Radny Rady Miasta Kielce**

**Dotyczy: Interpelacji z dnia 15.07.2021 r. w sprawie przygotowania
do uzbrojenia terenów osiedla Dąbrowa II**

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 15.07.2021 r. uprzejmie informuję, że w obowiązującym planie budżetu Miasta Kielce na lata 2021-2023 zostały zabezpieczone środki finansowe na wykonanie zadania pn.: „**Budowa drogi gminnej na os. Dąbrowa II na odcinku od ul. Wincentego z Kielc do ul. Warszawskiej wraz z budową nowej pętli autobusowej**”, obejmujące budowę drogi oznaczonej w mpzp symbolem KL 004 oraz pętli zlokalizowanej na terenie oznaczonym w ww. planie symbolem Ks3. Przedmiotowe zadanie drogowe uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „**Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach**” z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Realizacja ww. przedsięwzięcia uzależniona jest jednak od terminu wyłączenia z eksploatacji kolidującego z projektowaną drogą gazociągu wysokiego ciśnienia. Zgodnie z ostatnimi informacjami pozyskanymi od gestora tej sieci (Polskiej Spółki Gazownictwa) będzie mogło to nastąpić dopiero po wybudowaniu nowego gazociągu i stacji gazowych redukcyjno-pomiarowych, które przewidziane jest na koniec II kwartału 2022 r.

Niemniej jednak Inwestor (MZD w Kielcach) planuje wcześniej ogłosić przetarg na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych. Zanim to jednak nastąpi konieczne jest wykonanie aktualizacji opracowanej w 2016 r. dokumentacji projektowej pod kątem obowiązujących przepisów prawa oraz stosowanych obecnie technologii.

W miesiącu czerwcu i lipcu br. przeprowadzone zostały dwa postępowania na wyłonienie Wykonawcy takiej aktualizacji, które zakończyły się unieważnieniem, ponieważ w wyznaczonych terminach nie wpłynęły żadne oferty. Obecnie przygotowywane jest trzecie postępowanie.

Biorąc pod uwagę powyższe oraz procedury związane z postępowaniem przetargowym, najwcześniejszy możliwy termin rozpoczęcia realizacji ww. zadania drogowego to II kwartał 2022 r.

Ponadto informuję, że obecnie toczy się postępowanie o udzielenie zamówienia na wybór Wykonawcy robót w zakresie budowy I etapu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie osiedla Dąbrowa II w Kielcach. Przewidywany termin wykonania zamówienia wynosi 9 miesięcy od daty zawarcia umowy z Wykonawcą. Drugi etap budowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej będzie mógł być zrealizowany dopiero po przebudowie i wyłączeniu z eksploatacji kolidującego z inwestycją gazociągu wysokiego ciśnienia.

ZASTĘPCA PREZYDENTA
[Signature]
Bożena Szczepiór

Otrzymują:

1. Biuro Rady Miasta w Kielcach - 2 egz.
2. a/a

DYREKTOR

[Signature]
mgr inż. Grzegorz Staszewski

Rynek 1
25-303 Kielce
tel. 41 36 76 108
www.um.kielce.pl



RZECZNIK PRASOWY
Miejskiego Zarządu Dróg
w Kielcach

[Signature]
mgr Jarosław Skrzypczak

Strona 2 z 2

230.07.2021 K.

~~P. Papp B Szarypió~~
~~SEKRETARZ MIASTA~~
~~Maciej Szarypió~~

BRN 0003.243.2021

URZĄD MIASTA KIELCE
Biuro Rady Miasta
18-07-2021

P. Dyr. G. Starniecki
P. Kier. A. Wojcik
ZASTĘPCA PREZYDENTA
Bożena Szarypió

Załącznik Nr 3
do Statutu Miasta Kielce

URZĄD MIASTA KIELCE
SEKRETARIAT PREZYDENTA MIASTA
16-07-2021
13:24

Kamil Suchański
Radny Miasta Kielce

URZĄD MIASTA KIELCE
15-07-2021
ul. Rynek 1
SEKRETARIAT ZASTĘPCY PREZYDENTA MIASTA
WPLYNĘŁO
19-07-2021
L. dz. 12463/21
Dość zał. 1
podpis M. Tarasiewicz

17.07.2021
KSZ
21.07.2021
Suchański
GŁÓWNY SPECJALISTA
mgr Joanna Ściegłenry

INTERPELACJA

Przedmiot, temat interpelacji: przygotowania do uzbrojenia terenów osiedla Dąbrowa II.

Uzasadnienie interpelacji: Proszę o przedstawienie harmonogramu planowanych działań w sprawie przygotowania i uzbrojenia terenów planowanego osiedla Dąbrowa II w niezbędną infrastrukturę techniczną oraz drogową w celu uwolnienia nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe.


Wnioski, ewentualne źródła finansowania: nie dotyczy

Załączniki: nie dotyczy

Informacje o dotychczasowych próbach i sposobach załatwienia interpelacji: nie dotyczy

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG
w KIELCACH ul. Prendowskiej 7
Wpł. dn. 2021-07-20
załącz. 1
L. dz. 12463/21
podpis M. Tarasiewicz

WP
2021-07-20


podpis

Katarzyna Krawczyk

Od: dorota.jagodzinska@um.kielce.pl
Wysłano: środa, 21 lipca 2021 11:30
Do: 'Katarzyna Krawczyk'
DW: aneta.wajs@um.kielce.pl; anna.maksalon@um.kielce.pl
Temat: Dot. Interpelacji- Dąbrowa II

Dotyczy interpelacji z dnia 15.07.2021 r. odnośnie przygotowania do uzbrojenia terenów osiedla Dąbrowa II w Kielcach w infrastrukturę techniczną.

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.07.2021 r. (data wpływu 16.07.2021 r.) Biuro Inwestycji Urzędu Miasta Kielce informuje, że obecnie toczy się postępowanie o udzielenie zamówienia na wybór Wykonawcy robót w zakresie budowy I etapu sieci wodociągowo – kanalizacyjnej na terenie osiedla Dąbrowa II w Kielcach. Przewidywany termin wykonania zamówienia wynosi 9 miesięcy od daty zawarcia Umowy z Wykonawcą.

Drugi (ostatni) etap zrealizowany zostanie po przebudowie i wyłączeniu z eksploatacji kolidującego z inwestycją - gazociągu wysokiego ciśnienia. Zgodnie z informacją uzyskaną od PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach zakończenie prac związanych z przebudową ww. gazociągu planowane jest na koniec II kwartału 2022 r.

Z wyrazami szacunku

Dorota Jagodzińska
Inspektor

Urząd Miasta Kielce
Biuro Inwestycji

Strycharska 6, pok. 202
25-659 Kielce
tel. 41 3676462
e-mail: dorota.jagodzinska@um.kielce.pl
www.um.kielce.pl | www.facebook.com/kielce.oficjalna



Urząd Miasta Kielce

Uprzejmie informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce. W przypadku pytań, dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych, możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@um.kielce.pl. Więcej informacji odnośnie Polityki prywatności oraz swoich praw mogą Państwo uzyskać na stronie <http://rodo.kielce.eu>.